

Ангарский Строитель

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Газета издается с 5 августа 1949 года

№ 41 (2791) Выходит 2 раза в неделю СУББОТА **22** мая 1976 года Цена 2 коп.

• СЕГОДНЯ НА КАТАЛИТИЧЕСКОМ РИФОРМИНГЕ

СОГЛАСНО ГРАФИКУ

Начался завоз на стройплощадку технологического оборудования. Силами АМУ-2 ведется его монтаж.

Хорошо работает сегодня на комплексе «Спецжелезобетонстрой». Стопятидесятиметровая труба растет на глазах. Самое интересное то, что снаружи работы почти незаметны. Весь монтаж происходит внутри самой трубы. Там смонтирован грузовой лифт. Рабочие заранее готовят арматуру, заливают ее бетоном и наращивают «заветные» метры. Их уже пятьдесят. То есть треть трубы готова.

Затем снова грузовой лифт поднимает материалы на нужную отметку, и растет труба, как гриб в теплую и влажную погоду, — незаметно, но быстро.

Следует отметить и добросовестный труд двух бригад из СМУ-3. Плотники Ю. Каймонова сооружают постамент под реакторы. Работы ведутся прогрессивным методом труда — бригадным подрядом, в установленный срок и с хорошим качеством.

Не отстают от плотников и каменщики. В. Вахрушкина. Кирпичная кладка здания газового компрессора идет по плану, качество высокое.

Л. ВАГНЕР.

РЕШАЮЩИЕ

ДНИ

Первый год 10-й пятилетки наиболее трудный для строителей и монтажников, работников УКСа, занятых на объектах нефтехимии. Необходимо завершить работы и сдать под пусконаладку комплексы этилбензола и полиэтилена, максимум сделать на этилене-пропилене-300, бутиловых спиртах, биологических очистных сооружениях, получить продукт на этилене-60, развернуть работы на гидрокрекинге. И это только главные объекты.

Пожалуй, не будет ошибки, если сказать, что сейчас наступают решающие дни, когда совместными усилиями всех необходимо сделать максимум работ по выполнению плана и социалистических обязательств. Пока таких больших усилий не видно. Отставания есть по всем комплексам, особенно на таких важнейших, как этилбензол и полиэтилен.

Хотя монтажники МСУ-42 на этилбензоле усилили бригады, развернулись в полную силу, отдали большой нет. И вина за это ложится на УКС, поставки которого не обеспечивают полной загрузки бригад. Медленно движутся дела на блоке колонн, где еще ни одна из них не обязана трубопроводами, затянулись работы в насосной. Понятна позиция руководителей треста Востокхиммонтаж — быстрее завершить работы на этилбензоле и начать усиленно монтаж на полиэтилене. Но сегодня еще от такого шага не видно отдачи. Отставание не ликвидируется, более того, оно становится все больше.

Сегодня уже видно, что монтажники не в силах справиться с теми задачами, которые надо решить в этом году. Отстают не только трест Востокхиммонтаж, но и АМУ-1, АМУ-2 треста Сибхиммонтаж. На комплексе этилена-пропилена-300 вывезено в монтаж 8 колонн, колонна № 12 должна подниматься 1 июня, а на ней еще не начаты изоляционные работы, не ведется монтаж площадок, хотя последние были изготовлены в феврале. Да и как говорить о развороте работ, когда на 8 колонн у АМУ-2 выделена всего одна бригада из 8 человек!

Год трудный. Но именно он должен быть переломным в ведении работ на объектах нефтехимии. И этот перелом должен наступить уже в мае. Необходимо концентрировать ресурсы на важнейших пусковых и задельных объектах, работать в две и три смены, а там, где нет освещенности, полный световой день.

Дни действительно решающие. Выполнить и перевыполнить план, строить качественно, по графику — вот к чему надо стремиться, вот задача номер один.

«СТРОИТЬ КАЧЕСТВЕННО, РЕНТАБЕЛЬНО, В СРОК»

В Отчетном докладе ЦК КПСС XXV съезду партии, который сделал тов. Л. И. Брежнев, в разделе «Управление экономикой, хозяйственный механизм — на уровень новых требований», проведена генеральная линия партии в этом вопросе: совершенствование планирования, более умелое использование экономических стимулов и рычагов, совершенствование организационной структуры и методов управления.

«Во всей работе по совершенствованию управления», — сказал тов. Л. И. Брежнев, — должен в полной мере учитываться фактор времени. В области планирования это значит: точный учет наряду с деньгами и ресурсами также и сроков.

которых, потребует осуществление различных проектов, выбор вариантов, которые дадут быструю отдачу. В области стимулирования: поощрение экономии времени и строгие санкции за его расточительство.

Эти слова в полной мере относятся и к ведению работ на пусковых и задельных объектах нефтехимического комбината.

В очередном объединенном номере «Ангарского строителя» и «Маяка» на 2-3 страницах — высказывания заинтересованных людей о дальнейшем улучшении качества, рентабельности и соблюдения сроков строительства комплексов и объектов.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

МАЯК

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ОРДЕНОВ ЛЕНИНА И ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НЕФТЕХИМКОМБИНАТА

Газета выходит с 5 июля 1951 года по средам и субботам

1976
МАЙ
22

СУББОТА

№ 40 (2571)

Цена 2 коп.

ЗА МЕСЯЦ — ПОЛТОРЫ НОРМЫ

Бригада монтажников Героя Социалистического Труда Владимира Антоновича Дарчева из СМУ-3 возводит корпуса комплекса этилена-пропи-

на-300. Этот коллектив выступил инициатором соревнования — «Пятилетку — за 4 года. Пятилетке качества — рабочую гарантию». Своими делами бригада подтверждает свое намерение снова первой рапортовать о досрочном выполнении плана 1976 года.

В первом квартале бригада В. А. Дарчева выполнила нормы выработки на 175,5 процента, в апреле — на 163,6 процента. В натуральных показателях при норме монтажа

сборного железобетона 2,5 кубических метра на человека в день бригада в среднем монтирует 3,61 кубических метра.

Инициатор соревнования твердо держит слово. Не случайно бригада признана по итогам 1975 года и 9-й пятилетки лучшей монтажной бригадой Министерства.

На снимке: бригада В. А. Дарчева с Красным знаменем за успешную работу на объектах нефтехимии.

Фото В. НЕБОГИНА.



• НА ОБЪЕКТАХ СОЦКУЛЬТБЫТА

СОРЕВНУЮТСЯ ШТУКАТУРЫ

В четверг на строящемся объекте онкологического диспансера начался традиционный весенний конкурс среди штукатуров СМУ-5 на звание «Лучший по профессии». Конкурс продлится два дня и выявит претендентов на места победителей, которые затем примут участие в общестроительном конкурсе. В четверг на конкурс собрались 12 человек. Среди них много новичков, но есть и опытные мастера, такие, как Станислав Таханаев, супруги Гарц, Татьяна Августяева.

Не случайно конкурс штукатуров решили провести на онкологическом диспансере. На этом важнейшем объекте года очень большой объем штукатурных работ. Здесь же будет проходить и общестроительный конкурс, что позволит значительно ускорить отделку диспансера.

С. ВЕРЕЩАГИНА.

СТРОИТЬ КАЧЕСТВЕННО,

Не терять драгоценное время

Н. А. НИКИФОРОВ,
электросварщик СМУ-2

Я УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ДЕСЯТОК ЛЕТ работаю электросварщиком. И не первый год на стройке. За эти годы мы стали строить и быстрее, и лучше. Посмотрите, какие гигантские современные комплексы возвели мы на нефтехимическом комбинате только за последние пять лет. Трудюсь я в бригаде коммуниста, кавалера ордена Ленина Анатолия Николаевича Асташева. Наша бригада комплексная: мы и стропальщики, и бензорезчики, и монтажники, и сварщики. И такая высокая взаимозаменяемость—одно из условий стабильной, быстрой работы всего коллектива.

Большой объем работ был выполнен нами и на важнейшем пусковом комплексе этого года—биологических очистных сооружений второй очереди.



ди—воздуходувной и насосной станций. Сейчас, в основном, у нас остались мелкие работы: прихватка арматуры, срезка, ведем мы монтаж сборного железобетона, выполняем работы по монолитным участкам. Выполняем мы и ванную сварку, одну из наиболее сложных сварок. И качество этих работ зависит, конечно, только от нас. Перед тем, как приступить к работам, мы сдаем образцы в лабораторию. Если нет никаких замечаний, то начинаем вести сварные работы. Редкий случай, когда нам приходится устранять какие-либо недостатки с нашей стороны. Обычно мы сдаем образцы с первого предъявления. Если раньше мы работали только аппаратами ТС-500, то сейчас на стройке много новых аппаратов. И мы работаем в основном аппаратом ПС-500, который на постоянном токе и, следовательно, выше качество сварных работ.

Но годы работы на стройке, особенно на пусковых, дают мне право говорить, что много у нас еще организационных неурядиц, нет должного уважения к товарищу по строительной площадке.

Несвоевременное предоставление фронта работ ведет к нервозности, горячке. И уж о каком качестве здесь можно вести речь. Сдать любой ценой—этот лозунг порой доминирует над качественными показателями. Вот и начинаются потом переделки, хотя авторитетная государственная комиссия подписала акт о приемке. Это непосредственно касается и биологических очист-

ных сооружений второй очереди. Конечно, недоделки всегда бывают, но в большом количестве они просто недопустимы.

А если бы все делалось вовремя, согласно недельно-тематическим заданиям, то и производительность труда была бы выше, и качество, и люди работали спокойнее.

Я уже говорил о несвоевременном предоставлении фронта работ. Вот и сейчас, на этом комплексе, строители СМУ-7 держат нас с обратной засыпкой грунта по фильтровальной станции, отчего мы не можем приступить к возведению фундамента под колонны и барабанные сетки. Так и хочется сказать: будем, товарищи, взаимно вежливы, будем вовремя предоставлять друг другу фронт работ. Ведь мы, рабочие, не заинтересованы в том, чтобы бездействовать дорогие рабочие часы. А следовательно, руководителям всех рангов необходимо по мелочей продумывать организацию ведения работ.

Коллектив нашей бригады познакомился с документами XXV съезда КПСС. И в эту пятилетку—пятилетку эффективности и качества и мы, ангарские строители, хотим работать с наивысшей производительностью труда и качественнее. Лозунг—«Пятилетке качества—рабочую гарантию»—это наш рабочий лозунг и должен быть взят нами и инженерно-техническими работниками, руководством стройки на вооружение.

Новинки завода

И. П. ЗАПЕВАЛОВ,
главный технолог РМЗ
АНХК

ПОЧТИ ВСЕ ЗАКАЗЫ, поступившие на РМЗ на пусковые объекты этого года, разработаны конструктивно и технологически, кроме бойлерной. Для установки этилбензола в отделе главного технолога в настоящее время разрабатывается только один заказ на расширитель, который будет сдан в цех не сегодня-завтра. Для этилбензола большая и трудная работа предстоит заводу по освоению и изготовлению аппаратов из никельхромомолибденового сплава марки хостеллой. Этот сплав трудно поддается механической обработке, сварке, вальцовке и штамповке.

В цехе ребристых труб для этого же комплекса изготовлен отстойник диаметром 3,2 метра из титана. Аппарат такого размера изготовлен на РМЗ впервые. Работа проводилась под руководством заместителя начальника цеха ребристых труб В. П. Грошева.

Для установки ЭП-300 в котельно-сварочном цехе завода заканчивается изготовление ситчатой колонны диаметром в четыре с половиной метра. В стадии изготовления другая колонна диаметром 4,2 метра. Рационализаторы котельно-сварочного цеха внесли конструктивные изменения в эти колонны, а также изменили технологию изготовления некоторых элементов, тем самым улучшили качество и сократили сроки их изготовления.

В КСЦ же для установки ЭП-300 начато изготовление самой большой колонны диаметром в семь метров. Такую

колонну из-за большого диаметра невозможно изготовить в цехе. Поэтому здесь будут изготавливать только обечайки и вывозить их на открытую площадку, расположенную рядом с цехом. На открытой площадке будут монтировать внутренние устройства, варить



штуцера и производить контрольную сборку. Пятнадцатую часть колонна будет перевезена на монтажную площадку, где окончательной сборкой займутся рабочие АМУ-2 треста «Сибхиммонтаж».

Больше спрашивать с руководителей

Л. В. КРЫЛОВ,
бригадир электро-
монтажников МСУ-76



ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА ВЫДВИГАЕТ перед нами серьезные задачи. Но пока каких-то коренных изменений в нашей работе видится мало. Более того, сегодня можно сказать смело, что работаем мы так же, как и год-два назад. Строители объекты под монтаж не всегда сдают идеальными, а дорабатывать потом, устранять брак приходится нам. Я не хочу винить строителей, они не всегда имеют все необходимое, не всегда знают, как лучше сделать, чтобы мы трудились без задержек. И тут многое зависит от руководителей участка, которые принимают объекты под монтаж.

В частности, на комплексе этилбензола, где работает бригада, в РП-3 швеллеры были выполнены не по проекту, помещение, тем не менее, было принято под монтаж. В

РП-1 швеллеры тоже не были закреплены, в помещении вода.

По сути дела, качество и эффективность производства непосредственно зависят от работоспособности руководителей всех рангов. Я, например, не помню, чтобы бригада выполнила монтаж с браком или задержала сдачу объекта по причине плохой работы. Такого не бывает. Зато задержки бывают при несвоевременной подаче заявок, несвоевременной поставке оборудования.

Часто мы видим, как строители после завершения работ пробивают отверстия под трубы, в которых прокладывается кабель. Отверстия готовы, а труб еще нет. Вина—несвоеременно подана заявка, а от этого страдают все: и электромонтажники, и строители, которые ждут, когда мы сдадим им помещения для чистовой отделки.

Хочется сказать и о том, что не всегда продумываются тематические задания. В насосной полным ходом идет обвязка оборудования, испытание трубопроводов. Казалось бы, надо подождать, чтобы монтажники ушли, и уже затем выставить кнопки управления насосами. Где там! Тематическое задание выдано—устанавливай. Кнопки мы установили, но часть из них побила, часть приведена в нерабочее состояние. Какое уж тут качество.

Мешает ритмично работать и несвоевременная поставка оборудования. Скажем, нам давно надо смонтировать станцию управления дозаторами, чтобы сдать помещение под чистовую отделку, а ее еще нет. Длительное время не поставилось оборудование на объект 14-79. Сегодня же, когда бригада загружена полностью, открылся громадный фронт работ и по этому объекту. Ясно, что мы не можем одной бригадой охватить все объекты, а людей пока не добавляют.

Подберите «хвосты!»

А. М. АКУЛОВСКИЙ,
старший инженер УКСа

ВТОРОЙ ГОД строительство слабوتочных устройств на пусковых объектах нашего предприятия с большим отставанием от сроков и не всегда качественно ведет монтажный участок Красноярского управления Востокпромсвязьмонтаж. Ранее участок находился в составе Ангарского управления Сибмонтажавтоматика и опирался на солидную материально-техническую базу. Все задержки и упущения по качеству оперативно выправлялись с помощью руководства Ангарского управления строительства или непосредственно через руководство треста Сибмонтажавтоматика.

После перехода участка в ведение Красноярского управления Востокпромсвязьмонтаж положение ухудшилось: ни нужной базы, ни «шефского руководства» этот участок, на наш взгляд, не имеет. В результате не ликвидируются перешедшие с участком недоделки по отдельным работам: Зверевской группы предприятия, внешнему транспорту ЭЛОУ АВТ, складам второй группы, ЭП-60, пластификаторам.

Но не только эта беда. Создаются новые «долги»: на бутылочных спиртах, топливе, ПЭВД. Долги составляют двести тысяч рублей. Генподрядчик не может повлиять на ход дел участка, несмотря на наши просьбы. И вызывает особое недоумение: несмотря на то, что участок ВСПМ явно не справляется на объектах промышленного строительства, генподрядчик привлекает его к работам по строительству связи жилого комплекса в городе, где работы по связи традиционно ведет пятый участок МСУ-76. Этот участок опирается на мощную базу МСУ.



располагает штатом нужной квалификации.

Из всего сказанного ясно, что для выполнения плана строительства слаботочного хозяйства на пусковых объектах этого года нужно создать участок, опирающийся на соответствующую материально-техническую базу в Ангарске со спланированными штатами, который вел бы работы только на промышленных объектах. Во втором квартале нужно обязать участок ликвидировать все «хвосты» по вышеперечисленным производствам.

Всегда смотреть дальше

В. Ф. ПОЛИЩУК,
плотник СМУ-3



НАШЕЙ БРИГАДЕ ПРИШЛОСЬ ТРУДИТЬСЯ на самых различных объектах нефтехимии. И почти везде искусственно создавались трудности в работе. Скажем, уже в готовом цехе надо было выполнять фундаменты, перед

РЕНТАБЕЛЬНО, В СРОК

сдачей объекта под пусконаладку, где-то срочно завершить монолитный участок. Я понимаю, что на сложных пусковых комплексах трудно учесть все сразу, но к этому надо стремиться. Особенно в 10-й пятилетке, которая объявлена пятилеткой эффективности производства, пятилетней качества.

Не так давно мы начали работать на комплексе этилен-пропилен-300. Объект сложный, уже в этом году на нем надо освоить максимум денег, чтобы в следующем году сдать его под пусконаладку. Следовательно, здесь должен быть на учете каждый человек, каждый час его труда, максимум механизации. На деле же это не всегда получается.

В цехах компрессоров всегда выполнялись монолитные участки. Об этом хорошо знали соответствующие службы нашего СМУ, но своевременно ничего не предприняли. И вот когда цех был перекрыт и кровля готовилась к сдаче под наклею рубероида, пришла на устройство этих монолитных участков наша бригада. Опалубку устанавливали в стесненных условиях вручную — краном подать ничего нельзя. Труды затратили много, а выработка, отдача — низкие. Наконец, пошел бетон. Но и здесь — ручной труд, первоначальная тачка.

Все же, чтобы подать бетон в здание, часть кровли разбирали. А будь соответствующие службы СМУ прозорливее, не торопились бы с выполнением кровли, а дали возможность бригаде раньше выполнить опалубку, принять бетон, а потом, без помех, перекрывать цех и готовить его к монтажу компрессоров.

Сказать можно о многом. Это и недоработка котлованов со стороны СМУ-7, и непредвиденные изменения в проектах, которые влекут за собой дополнительные строительные работы, и несвоевременное обеспечение необходимыми материалами.

Основания некоторых объектов бригада вела на подряде. Скажу, что это прогрессивный метод, люди заинтересованы в досрочном выполнении заданий, чувствуют к себе внимание. Такой метод строительства надо широко внедрять и особенно на пусковых комплексах, где на учете каждая минута.

Как кому вздумается

Ю. А. СИМОНАЙЦ,
монтажник СМУ-42
треста Востокхиммонтаж



Я НЕ ОШИБУСЬ, ЕСЛИ СКАЖУ: такого плохого проекта, как на насосную комплекса этилбензола, еще не было. И, к слову, мои мысли полностью совпадают с мне-

нием проектантов, эксплуатационников. Что мы только не делали в этом объекте. Сначала установили площадки и начали делать обвязку насосов, которая поступила полностью. Потом вдруг оказалось, что площадки не нужны. Выбросили. В свою очередь оказались негодными трубные сборки. На месте все перерезали, перегнули, установили. Конечно, трудно сделать качественно, когда из выполненного изделия в заводских условиях изготавливаешь сам подобное на месте, с помощью резака. Но выхода-то нет.

Казалось, наши беды закончены. Нет, рано радовались. По чертежам многие трубы проходят или внутри вентиляционных, или разрезают их пополам. Ясное дело, что здесь пришлось самим быть проектантами, искать лучший вариант. Таких вариантов в насосной этилбензола перевалило сотни за две.

Не помогают и проектанты. Один как-то пришел, увидел коллектора подводки к насосам, почесал затылок и говорит: «Убрать». Начали убирать. Остался последний, когда пришел кто-то из эксплуатации: «Вы что делаете, ребята. Надо восстановить». Восстановили.

А когда начали испытывать трубопроводы и сдавать оборудование эксплуатации, оказалось, что многие врезки не сделаны. Пришел проектант, посмотрел наши рабочие чертежи и «успокоил»: «Я мелочи в рабочие чертежи не вносил».

Мы все внимательно следили за работой XXV съезда КПСС, слышали слова тов. Л. И. Брежнева, где он говорил об улучшении проектов, повышении требовательности к проектантам. Таких улучшений мы пока не видим.

И последнее. Когда работы в насосной идут к завершению, вдруг эксплуатация начала искать место, где расположить узел управления. Узел действительно сложный, его уже дважды переносили с места на место, затрачивая почти два рабочих дня, но и сегодня пока нет ясности в этом вопросе. А вот то, что необходимо, эксплуатация не решает. Насосная полностью обвязана, установлено оборудование, а емкости № 37, которая стоит в самом углу насосной, куда уже нельзя добраться, так и нет. Как ее УКС планирует устанавливать на место, непонятно.

Качество, эффективность производства... Эти слагаемые, в первую очередь, исходят от грамотности проекта, когда выполненные раз работы не переделываются. У нас, монтажников, пока такого нет.

Реконструкция — „Золушка“ строителей

А. А. ПРОСИН,
инженер строительномонтажного отдела УКСа

ПРИ ОСТРОИ нехватке бутиловых спиртов быстрое проведение реконструкции позволит в короткий срок ввести в действие новые мощности, ликвидировать дефицит

продукта. Но это все в будущем. К сожалению, окончанию реконструкции первой очереди бутиловых спиртов не видно конца.

Казалось бы, преимущества реконструкции очевидны, однако на ее пути возникает немало препятствий. Очень трудно бывает добиться включения реконструкции в планы подрядных работ. Конечно, строительным организациям проще и выгодно выполнить план за счет капитальных работ по рывью котлованов, возведению новых зданий и т. п., а не проводить реконструкцию в условиях действующего производства. Поэтому строители всячески уклоняются от проведения таких работ, а если «под давлением» и дают согласие, то сроки этих работ непомерно удлиняются.

Для строителей реконструкция — это «Золушка», бедная родственница. «Прохладное» отношение со стороны строителей к проведению реконструкций — следствие недостаточного контроля со стороны советских и партийных органов города и самого заказчика. Видимо, и в этом году застарелое отношение вызвало у подрядчиков благодущие: мол, времени много — успеем, а *не сделаем — ничего страшного. В то же время совершенно четкое требование министерства о безусловном вводе объектов бутиловых спиртов в 1976 году явилось для некоторых организаций, как для всех нас, прошедший на днях майский снег.

Только этим можно объяснить, что в тресте Востокхим-




монтаж только начинают разрабатывать монтажные чертежи трубопроводов, а на монтажной площадке узлы трубопроводов появляются, видимо, в середине июня. Такое же положение с трубопроводами МЦК, хотя их можно было монтировать по существующим эстакадам год назад.

Большие объемы земляных работ по линиям ВК и прокладке электрокабелей с УП № 3. Очень ответственные работы по монтажу импортных компрессоров в объекте 16-91. Все это вызывает тревогу в выполнении сроков ввода пусковых объектов бутиловых спиртов. И хотя регулярно проводятся оперативки, но сейчас этого недостаточно. Нужны более действенные меры. Будут или не будут введены мощности по бутиловым спиртам — сейчас все зависит от каждой организации, занятой на этом важном производстве.

Зависит от нас самих

Г. Г. ФАЙЗУЛЛИН,
бригадир отделочников СМУ-2

КОГДА ГОВОРЯТ О КАЧЕСТВЕ строительномонтажных работ, о ритмичности возведения пусковых объектов, мне хочется сказать одно: это зависит от нас, строителей. Еще когда принимается проект, рассматривается, разрабатываются на его основе рабочие чертежи, надо соответствующим службам



подразделений быть внимательнее, учитывать все мелочи. За примерами далеко ходить не надо. Наша бригада вела отделку многих пусковых, установился тесный контакт с администрацией вводимых в эксплуатацию производств, и я не помню случая, чтобы эксплуатационники когда либо имели к нам претензии, если с ними все согласовано заранее.

Комплексы стирала, этиленапропилена и другие наглядно показали большую заинтересованность в качестве отделки помещений как со стороны рабочих бригады, так и со стороны эксплуатации. Но вот совсем получается другое дело, когда строители начинают работать без согласования с заказчиком. Сейчас наша бригада ведет отделку цеха на комплексе полиэтилена. Два этажа уже готовы к чистовой отделке, на первом — подготовительные работы.

Все бы ничего, но вот пришла на комплекс бригада, дали ей этот цех, и увидели мы, что тот труд, который был затрачен нашими товарищами по СМУ-2, пошел впустую. На цехе все выполнено под известковую окраску, нет даже и намека на окраску панелей на лестничных маршах. А кому нужен цех, который полностью окрашен известью?! Вот и пришлось нам снова брать в руки шпатели, вести огрунтовку, готовить цех под чистовую окраску.

Такая несогласованность действий строителей и заказчика, может, и не влияет на качество работ, потому что мы выполним то, что положено, но зато удлиняет сроки строительства объектов, их удорожание.

● КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ ПОСТ СООБЩАЕТ

Темпы снижаются

Темпы работ по строительству и монтажу новых объектов на промышленных площадках бутиловых спиртов снижаются. Если в начале работ стройоперации были менее сложные (копка котлована, установка фундаментов и т. д.), то сейчас как никогда появилась потребность в различном строительном материале, арматуре, кирпиче, оборудовании.

С рождением второй очереди бутиловых повышаются и требования к организации работ, особенно к взаимоотношениям исполнителей. Пока еще плохо налажен вопрос со снабжением, транспортом, квалифицированными рабочими кадрами.

По всем упомянутым факторам, призванным поддерживать нормальный ритм труда,



есть сегодня серьезные упущения. Стало уже нормой, когда изюм одной организации не дают возможности развернуть фронт работ другой. Генподрядчику нужно навести порядок во взаимоотношениях и как можно быстрее.

За примером далеко ходить не будем. АМУ-1 в течение последнего месяца не может справиться с мелкими замечаниями и сдерживает темпы труда «Сибмонтажавтоматики». В объекте 1675 монтажники АМУ-1 не ведут подготовительных работ по установке колонн, и есть серьезные опасения: ранее намеченный график будет сорван.

На участке тов. Попова (СМУ-2) за прошедшую неделю из девятнадцати пунктов, предусмотренных графиком, выполнены только пять.

В чем же причина? Прежде всего в низкой организации труда, плохом техническом снабжении.

На наш взгляд, руководству СМУ-2 следует обратить серьезное внимание на вопросы обеспечения стройплощадки всем необходимым. Иначе темпы работ не только не будут повышаться, а напротив, снизятся еще больше.

А. АРХИПОВ,
В. ЗАЙЦЕВ,
члены корпоста.

На снимке: колонны ждут, когда же монтажники АМУ-1 начнут их установку.

Фото В. НЕБОГИНА.

АНГАРСКУ — 25 ЛЕТ

МУНДИР для ПАРАДА

30 мая горожане будут праздновать четверть века со дня рождения Ангарска. А сейчас в мастерских художественного фонда идет напряженная работа: здесь рождается праздничное оформление, которое украсит улицы города. Наш корреспондент встретился с одним из старейших художников — оформителей, секретарем партийной организации художественного фонда И. Моценком и попросил его рассказать, как будут выглядеть улицы и районы в день юбилея.

— Центральная магистраль города — улица Карла Маркса — оформляется на тему, которую условно можно назвать так — «Достижения наших основных предприятий». На цементных основаниях устанавливаются каркасы из труб, которые образуют куб, на каждой стороне куба натягивается панно 4х3 метра. На двух панно — эмблемы предприятий, на двух других — графическое изображение производственных показателей и достижений.

Украшены будут по существу все районы города,

но особенно мне хотелось бы выделить 8 микрорайон, так как до сих пор он не имел никакого оформления. Здесь будут установлены пилоны с изображением ордена Трудового Красного Знамени, которым награжден город, и гербы. Подробнее о гербе: он представляет собой традиционный щит алого цвета, в верхней части на белом фоне золотыми буквами написано название города — Ангарск. Поле щита пересекает синяя орденская лента, а в левой нижней части — стилизованный рисунок установки ЭЛОУ АВТ.

Оформляется также серия панно, отражающих достижения города в области культуры, просвещения, благосостояния, а также решения XXV съезда. Они будут установлены на бетонных блоках, которые изготовляет завод ЖБИ-5, и в виде трилистника. Наряду с графикой и рисунком используются и крупноформатные фотографии.

Много выдумки и труда вложили художники в оформление стадиона, где состоится праздничное представление.



Ангарск строится.

Фото В. НЕБОГИНА.

«...СТРОИТЕЛЬСТВУ РАДОСТНОГО ЗДАНИЯ»

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Свыше пятисот комсомольцев работают на нефтеперерабатывающем заводе. А в 1958 году насчитывалось восемь человек: Владимир Маленьких, Константин Остапенко, Александра Михайлова, Светлана Кривелец, Юрий Гильфанов, Анатолий Грудинин, Николай Нуйкин, Маргарита Могилева. Комсомольский вожак — Рита Могилева.

Памятка первым комсомольцам сорок третья аудитория в здании управления комбината. Памятка своей теснотой. «Сидели локоть в локоть, ухо в ухо», — вспоминает К. Остапенко, и назначением: в ней 15 человек «переваривали» горы технической документации. В 1957 году на месте заводской площадки был «один лишь корпус, крытый небом, а остальное — в чертежах». И в годы строительства все были заняты этим «остальным»: заявками, приемом, комплектацией, доставкой на промышленную площадку оборудования.

— Можно сказать, что молодежь всех крупных городов Союза внесла лепту в строительство НПЗ. Мы вели переписку со многими комсомольскими организациями заводов-поставщиков, писали обращения. Целая канцелярия была: Урал, Ленинград, Львов, — рассказывала Рита Могилева. — И очень помогла нам эта канцелярия. Когда приехала в Москву на совещание химиков и машиностроителей, ребята дали строжайший наказ: извлечь из этой поездки максимум для завода.

И первый заводской комсомольский секретарь ходила по инстанциям вплоть до Госплана РСФСР, побывала на многих заводах Москвы.


— Помню, была на Московском заводе, который поставляет нам киповские приборы. Необходимы были дефицитные термометры на 450 градусов. На самом-то заводе их было всего два. И все-таки москвичи прислали нам эти термометры, — продолжает Р. Могилева.

Ближе к пуску — меньше вре-

мени, последние «белые пятна» в документации. Совершенно, например, отсутствовали чертежи на водопровод и канализацию, из-за этого задерживалось строительство. Комсомольская организация бьет тревогу, летят письма в Баку, в комсомольскую организацию ГипроАзнефти — генерального проектировщика. В ответ на просьбу бакинцы организовали вечерние работы и в срочном порядке изготовили чертежи. Чертежи были доставлены на завод, а с ними

штабу: «Трубоукладчик тов. Моисеев будет работать с 28 декабря, кран К-123 будет отремонтирован 29 декабря!».

В 1961 году было создано общественное конструкторское бюро (ДОКБ), которое сделало большую работу по разработке чертежей новой установки, перерабатывающей ловушечную нефть. Это позволило возвратиться на переработку в качестве сырья для установок АВТ тысячи тонн нефти в год, что составило 24000 рублей экономии. В со-



и письмо: «счастливы строить! Деятельно работал комсомольский штаб по выполнению заказов нефтехимии для пусковых объектов. Комсомольцы проводили регулярные рейды, фиксировали все недостатки и задержки в ходе работ. Штаб настойчиво добивался устранения этих недостатков.

Вот, например, «Сигнал» № 5 от 25 декабря 1959 года. Комсомольский штаб НПЗ сообщает начальнику АМУ-2 тов. Варнавскому: «На участке № 1 НПЗ тяжелое положение с подъемно-транспортными механизмами. Имеющиеся в наличии механизмы простаивают в ремонте. Просим Вас принять меры!». Начальник автобазы тов. Корнев сообщает

ставе общественного конструкторского бюро работали комсомольцы Демьяненко (руководитель группы механиков), Калашников (руководитель группы технологов), Байдина, Камелина, Селиванов, Васильева, Могилева.

«Как хочется, весь пыл, всю силу знаний, любовь свою, и молодость, и жизнь отдать строительству радостного здания, которому название — коммунизм». Так в поэтических строках слесарь цеха № 1 комсомолец Юрий Андреев коротко и искренне сказал о том времени.

Л. БАРАНОВА.

На снимке: растут новые корпуса.

Спортивная жизнь стройки

В Иркутске закончилось командное первенство области по классической борьбе. Ангарск был представлен командой ФИСА, за которую, кроме мастера спорта СССР Г. Алексея из СК «Ермак» выступали борцы СК «Сибиряк».

Впервые за историю областных соревнований строители заняли 1 место. В ранге чемпионов покинул ковер молодой мастер спорта СССР С. Кочнев (СМУ-1), В. Смирнов, В. Гудков. Вторым призером стал Н. Осколков (трест Востокхиммонтаж).

25 мая борцам СК «Сибиряк» предстоит выступать на зональных соревнованиях Сибири. Старшим тренером команды Иркутской области назначен Ю. Ерохин.

Из Сочи, где проходил мемориал памяти Н. Островского, вернулись борцы стройки В. Пронин и В. Кубасов. В упорной и

напряженной борьбе — в Сочи съехались сильнейшие борцы всех республик страны — они добились хороших результатов и вошли в первую пятерку. Сейчас В. Пронин готовится к выступлению на первенстве СССР.

На стадионе Ангара состоялось первенство облсовпрофа по легкой атлетике среди ДЮСШ. В числе 12 коллективов приняла участие и команда спортклуба стройки, которую тренирует Г. Лаптенков.

Воспитанницы ДЮСШ СК «Сибиряк» уверенно лидировали в основной программе соревнований и оставили далеко позади давнего и грозного соперника — команду СК «Ангара» нефтехимического комбината. Достаточно сказать, что они набрали 15 тысяч очков, тогда как легкоатлеты «Ангара» — всего 8900.

Победителями стали Г. Черкашина (1500 м), Н. Прокопьева (800 м), В. Кузьмин (800 м).

Редактор «Ангарского строителя» В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

Редактор «Маяка» Г. В. ТАШКИНОВ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СУББОТА, 22 МАЯ

1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.20—Цв. тел. «Ребятам о зверятах».

10.00—Народный артист СССР Николай Мордвинов.

11.10—Цв. тел. Эстрадный концерт.

12.10—Цв. тел. Фильм-детям. «Веглец из Янтарного».

13.20—Цв. тел. Концерт вокально-инструментального ансамбля «Диалог».

13.50—Цв. тел. «Здоровье».

14.20—Цв. тел. «Музыкальный календарь».

14.50—Цв. тел. «Содружество». Телевизионный журнал.

15.30—Цв. тел. «Очевидное — невероятное».

16.30—Цв. тел. Премьера телевизионного спектакля «На том стоим».

18.00—«Время». Информационная программа.

18.30—Цв. тел. «По музеям и выставочным залам».

19.00—Народный артист СССР Николай Мордвинов.

20.10—Цв. тел. «Эстрадный концерт».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

21.00—«Приветствие».

21.25—Цв. тел. Экранизация литературных произведений «Ревизор».

23.30—«Время».

24.00—Цв. тел. Чемпионат Европы по футболу. Сборная СССР — сборная Чехословакии. Трансляция из Киева.

2-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.05—«Люби свой город».

19.35—«Поют пионерские горны».

Фильм-концерт.

20.05—«Наш современник». Е. Габрилович.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.00—Новости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯ

1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

10.45—Цв. тел. «Музыкальный киоск».

11.15—Цв. тел. Чемпионат Европы по футболу. Сборная СССР — сборная Чехословакии. 2-й тайм. (В записи).

12.00—Новости.

12.10—Цв. тел. Музыкальная программа «В вашем доме».

13.00—«Служу Советскому Союзу!».

14.00—Цв. тел. «Международная панорама».

14.30—Цв. тел. Премьера телевизионного художественного фильма «Фрак».

Из серии «Сегодня вечером Фернандель» (Италия—Франция).

15.25—Цв. тел. «Танцует «Кабардинка»».

15.50—Цв. тел. «Клуб кинопутешествий».

16.40—Цв. тел. Премьера телевизионного спектакля «На том стоим». Часть 2-я.

18.00—«Время».

18.30—К 200-летию Большого театра СССР. «Оперные солисты».

20.00—«Сельский час».

21.25—Цв. тел. «Природа и человек».

21.55—Цв. тел. Русские песни в исполнении заслуженной артистки РСФСР Л. Руслановой.

22.20—«Маскарад». Художественный фильм. «Лейфильм». (1941 г.).

24.00—«Время»

2-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Для детей. «Поросенок Чок».

Спектакль кукольного коллектива «Петрушка» Иркутского Дворца пионеров.

19.45—Продолжение темы.

20.30—«Уходили комсомольцы». Телевизионный художественный фильм.

22.05—«Наши гости».

23 мая в ДК нефтехимиков состоится занятие факультета музыки народного университета культуры.

В программе: Бизе, Шедрин, Хачатурян, Рогольский. Исполнители: симфонический оркестр Иркутской филармонии. Дирижер Э. Гульбис, солист Л. Мессман.

Начало в 13 часов в театральном зале.

Концерт Ленинградского ансамбля «Белые ночи» во Дворце культуры нефтехимиков 23 мая переносится с 18 часов на 16 часов.

23 мая в ДК нефтехимиков — заседание клуба любителей кинопутешествий. «Мир глазами ангарчан». В программе — фильмы кинолюбителей, побывавших в Югославии.

Начало в 17 часов в театральном зале.

Коллектив цеха 47 выражает глубокое соболезнование старшему рабочему Кариш Владимиру Ивановичу по поводу преждевременной смерти брата Евгения.

Коллектив ремонтно-строительного управления ЖКУ АНХК скорбит по поводу скоропостижной смерти работника управления ШЕПИЛОВА Владимира Ивановича и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного

Коллектив ремонтно-строительного управления ЖКУ АНХК выражает глубокое соболезнование Еремичевой Анне Сергеевне по поводу смерти мужа ЕРЕМИЧЕВА Ильи Кирилловича.

Коллектив управления газового завода выражает глубокое соболезнование Слайковскому Анатолию Петровичу, детям и родным по поводу трагической смерти жены и матери СЛАЙКОВСКОЙ Раисы Ивановны.

Коллектив УПП выражает искреннее соболезнование Мищеряновой Надежде Фроловне по поводу тяжелой утраты — смерти матери.