

# Ангарский Строитель

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Газета издается с 5 августа 1949 года

№ 103 (2853) Выходит 2 раза в неделю СУББОТА **25** декабря 1976 года Цена 2 коп

## ЗАПЛАНИРОВАНО — ВВЕСТИ В СРОК

Наступает второй год десятой пятилетки, пятилетки повышения эффективности и качества работы. Как и этот год, 1977-й будет отличаться дальнейшим наращиванием мощностей в объединении «Ангарскнефтеоргсинтез», вводом в эксплуатацию новых объектов и комплексов.

Уходящий год показал, что заметного улучшения работ строителей и монтажников на сдачных объектах не произошло, поэтому уже в начале 1977 года надо предпринять все меры, чтобы не было на этих комплексах невыполняющих план и тематические задания.

Много нареканий за плохую работу строителей и монтажников надо отнести в адрес заказчика, который еще не добился 100-процентного обеспечения комплексов необходимым оборудованием в начале года, не изжили промахи и явные упущения в выдаваемой проектной документации, что приводит к различным дополнительным работам и переделкам. Это так или иначе влияет на выполнение плана, на строительство рабочих. По сути дела УКС объединения не стал тем координационным центром, который должен грамотно и в срок решать возникающие на пусковых вопросы, помогать строителям.

Вступая в 1977 год, надо уделять максимальное внимание в решении задач, создать на пусковых объектах условия для работы в самом тесном контакте, чтобы все субподрядные организации видели плоды этого сотрудничества, были своевременно обеспечены фронтами работ, оборудованием, инструментами, другими материалами и изделиями.

Как и раньше основная тяжесть по вводу в эксплуатацию объектов в объединении ложится на коллективы СМУ-2 и СМУ-3, которыми руководит Ю. И. Авдеев и Б. Г. Сухов. Хотя в 1976 году эти СМУ не справились с запланированными вводами объектов в эксплуатацию, работа в конце года дает основание сказать, что задачи 1977 года, хотя они и не легкие, чем в нынешнем, будут выполнены.

В коллективах много замечательных рабочих, инженеров и техников, которым под силу самые серьезные задачи. Добрыми делами на пусковых объектах монтажники В. А. Дарчева, С. А. Смирнова, помощники бригады А. Д. Демещува, А. Н. Астахова,

Р. М. Кузьмина, отделочные Г. Г. Файзуллина, Р. Я. Мельникова, Р. О. Бавиновского, А. А. Радченко, Н. И. Верхолатова и многие другие. Они всегда выполняют и перевыполняют задания, трудятся только ударно, многие заслужили высокое звание «Коллектив коммунистического отношения к труду».

Необходимо однако не только опираться на опыт лучших, но и совершенствовать организацию труда, внедрять новые формы соревнования. На стройке еще не нашел должного распространения бригадный подряд, а где, как не на пусковых, его возможности должны использоваться в полную силу. Не все бригады трудятся по почину т. Басова. Чего греха таить, еще и сегодня начальники отделов труда заработной платы СМУ-2 и СМУ-3 не предпринимают мер, чтобы наряды в руках бригады были не в середине месяца, а в его начале.

Программа строителям ясна. В 1977 году необходимо сдать заказчику установку Л-35-11, склады бутан-бутилена, фабрику-кухню, столовую объекта 812, обеспечить пусконаладочные работы на крупнейшем комплексе ЭП-300, получить продукт на комплексе полиэтилена, предъявить ремонтно-механические мастерские, административно-бытовой корпус, воздухоподводящую, аэротехнику II ступени и хлораторную на биологических очистных сооружениях, завершить сезонные работы на пруде-отстойнике, ввести узловую подстанцию № 15, опытно-промышленную установку на азотно-туковом заводе, четыре объекта бутиловых спиртов.

Программа напряженная, и, если говорить откровенно, более серьезная, чем в 1976 году. Вот почему уже в первых числах января на этих объектах должна быть создана такая рабочая обстановка, которая должна обеспечить тесное взаимоотношение между заказчиком, генподрядчиком и субподрядными организациями, развивать у всех творческое отношение, поиск лучших путей решения поставленных задач.

На снимке нашего фотокорреспондента В. Небогина вы видите одного из лучших наладчиков оборудования треста Сибмонтавтоматика, ветерана труда Александра Афанасьевича Горбунова. Знаменита и бригада, в которой он трудится и которую возглавляет М. И. Ковалев. Это она является пионером почти работать в десятой пятилетке без нарушений трудовой дисциплины.



### Для строек области

Восьмого декабря коллектив установки битума (начальник цеха 7 И. П. Суббота) нефтеперерабатывающего завода рапортовал о досрочном выполнении государственного плана первого года десятой пятилетки.

До конца года будет выполнено дополнительно к плану битума примерно на 600 тысяч рублей. Хорошо потрудились в декабре старшие операторы И. Капшук, А. Завьялов, слесарь В. Коршунов, грузчик Н. Рулев и другие.

Л. ВАГНЕР.

### На 10 дней раньше

Коллективы первого участка, где начальником И. М. Аверьянов, и второго участка, где начальником В. Н. Вяльцев, треста «Ангарскнефтехимремстрой» на десять дней раньше выполнили годовой план строительно-монтажных работ. Успех пришел не случайно. Эти участки часто лидируют в социалистическом соревновании среди участков СРСУ-4 и треста.

В. ХОДЫРЕВ, секретарь партийной организации СРСУ-4.

### Последние шаги

Государственная комиссия приняла комплекс этилбензола. С 23 декабря принимается сырье и реагенты для проведения пусконаладочных работ. Имеющиеся недостатки, дополнительные работы, вызванные неточностью проекта, не мешают и будут устранены по ходу освоения. Все основные работы строителями и монтажниками выполнены.

Технологический персонал цеха и завода подготовлен к обкатке оборудования отдела ректификации на привозном этилбензоле и приему бензола в парк готовой продукции.

А. ЛИСОВ, начальник цеха 126 завода полимеров.

В эти дни в объединении «Ангарскнефтеоргсинтез» и в Ангарском управлении строительства состоялись митинги, на которых трудящиеся приветствовали присвоение товарищу Л. И. Брежневу звания Героя Советского Союза, награждение Генерального секретаря ЦК КПСС орденами многих стран во главе его вбилек. Они подтверждают, что эти награды — признание заслуг Коммунистической партии Советского Союза, ЦК КПСС, Политбюро ЦК, лично Леонида Ильича Брежнева в деле строительства коммунистического общества в нашей стране, в деле упрочения мира и безопасности народов.

СОТНИ нефтепереработчиков собрались 22 декабря в широком полете ремонтно-механического цеха НПЗ. Митинг открыл секретарь парткома завода А. Г. Шенин. Он предоставил слово заместителю директора Г. А. Шумилу, который рассказал о жизни и деятельности Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, его огромном вкладе в дело мира.

Затем на трибуну поднялся коммунист, бригадир слесарей Н. И. Чехов. Он горячо говорил о том, что советский народ четвертый десяток лет не знает войны, и что этим мы обязаны миролюбивой внешней политике нашего государства, Центральному Комитету партии и лично Леониду Ильичу Брежневу — неутомимому борцу за мир.

Далее бригадир говорил о том, что юбилей выдающегося руководителя нашей партии трудящиеся нефтеперерабатывающего завода встречают большими производственными успехами. За одиннадцать месяцев сверх плана выработано продукции на миллионы рублей. Со Знаком качества выпущено за этот период продукции значительно больше, чем в прошлом году (108,1 процента).

Секретарь парткома А. Г. Шенин предоставил слово заместителю главного инженера завода А. Н. Тихокову.

— Это событие, — сказал он, — вдохновило всех нефтепереработчиков на самоотверженный труд с тем, чтобы исторические решения XXV съезда КПСС, октябрьского (1976 г.) Пленума ЦК нашей партии были претворены в жизнь, чтобы план десятой пятилетки завершить досрочно.

В заключение трудящиеся нефтеперерабатывающего завода приняли приветственное письмо Л. И. Брежневу.

Л. ВАГНЕР.

### В ПАРТКОМЕ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

В связи с переходом В. Г. Курьянинова на работу в редакцию городской газеты «Знамя коммунизма» редактором «Ангарского строителя» утверждена Гольяпина Галина Васильевна.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

# МАЯК

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ОРДЕНОВ ЛЕНИНА И ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АНГАРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

Газета выходит с 18 июля 1951 года по средам и субботам

1976  
ДЕКАБРЬ  
25  
СУББОТА

№ 102 (2833)  
Цена 2 коп.

Строители, монтажники, рабочие объединения «Ангарскнефтеоргсинтез»!

Ознаменует новый год резким поворотом в строительстве пусковых комплексов! Выполним установленную программу! Это будет весомым вкладом коллективов в выполнение решений XXV съезда КПСС.

# НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Третий год коллектив СМУ-2 работает практически только на пусковых объектах, и наступающий 1977 год не будет исключением. Основные строительные-монтажные работы сосредоточены по заказчику — «Ангарскнефтеоргсинтез», где предстоит работать на восьми комплексах, из которых 7 адаточные. Только ЭП-300 вводится частично, это УП-16 с высоковольтными линиями в III квартале. Надо обеспечить технологический минимум на объектах оборотного водоснабжения и факельного хозяйства, чтобы производить обкатку оборудования.

Если такие производства, как кислородная станция, ЭП-60 и этилбензол завершены строительством, а оставшиеся объекты на 1977 год являются допоставляемыми и не вызывают особых трудностей в их завершении, то на остальных пяти комплексах, где монтажники только разворачивают фронт по монтажу технологического оборудования, коллективу СМУ-2 придется укладываться в очень сжатые сроки.

Одним из крупных комплексов, который необходимо сдать под пусконаладочные работы в III квартале, является полиэтилен, где предстоит освоить на 3,9 млн. рублей строительные-монтажные работы коллективами СМУ-2, треста Востокхиммонтаж, МСУ-76, СМА и др.

Большой объем работ предстоит выполнить коллективу СМУ-2 собственными силами, который слагается в основном из отделочных работ и устройства чистых полов. Ввиду того, что в настоящее время ощущается недостаток дела, естественно, в зимний период приходится испытывать ряд неудобств и препятствий, устранение которых вызывает расход дополнительных ресурсов, отрывает от целевых задач.

Поэтому заказчику необходимо выдать в монтаж необходимое оборудование на объекты 1078, 1083, 1075, с тем, чтобы трест Востокхиммонтаж форсировал монтажные работы и подготовил объекты к отделочным работам. Одним из сдерживающих факторов монтажных работ является некомплектация и срывы графиков поставки заказчиком деталей высокого давления.

С очень неприятным явлением столкнулись строители при строительстве I очереди полиэтилена: это изменение технологии и технологического оборудования, что соответственно повлекло изменение строительной части. Всякое изменение проекта отвлекает ресурсы, которые так необходимы на пусковых объектах, из-за этого неритмично представляется фронт работ для монтажников. Только поэтому сейчас особенно необходимо форсировать работы на цехе компрессии II очереди по возведению новых фундаментов.

На комплексе бутылочных спиртов заканчиваются общестроительные работы, готовятся объекты к приему тепла и обеспечению фронтом работ по монтажу оборудования. К сожалению, не выполнены подземные коммуникации и ряд строительных работ, которые предусматривались протоколом разделения работ выполнит силами заказчика. Только поэтому остались без фронта работ коллективы СМУ-4 и МСУ-76, не имея траншей под укладку коммуникаций. Учитывая то, что срок ввода комплекса—II квартал, в настоящее время объединению «Ан-

гарскнефтеоргсинтез» необходимо форсировать земляные работы и обязать выполнить согласно протоколу ряд строительных работ трест АНХРС.

По комплексу БОС-II (биологические очистные сооружения) СМУ-2 в основном нужно окончить начатые сооружения и ввести их в эксплуатацию в III квартале.

Особого внимания требует работа коллектива ВПСМ. На сегодняшний день данный коллектив не окончил работы по монтажу телефонной канализации, несмотря на то, что объекты введены в эксплуатацию. Второй год СМУ-2 в зимний период выполняет земляные работы, и второй год связисты не оканчивают работу. Вероятно, руководители данной субподрядной организации не понимают, в каких сложных условиях находится эксплуатационники, имея временную ограниченную связь.

Большой объем предстоит выполнить коллективу СМУ-7 по обратным засыпкам и выполнению благоустройства, поэтому коллективам СМУ-2 и СМУ-4 необходимо своевременно предоставлять им фронт работы.

Есть еще нерешенные вопросы у заказчика, которые необходимо решать оперативнее: не выданы переходы, и окончание работ на воздухоудвжной станции задержано

В наиболее трудном положении находятся объекты комплекса ЭП-300, где предстоит выполнить большой объем работ собственными силами и одновременно предоставить фронт работ на объектах факельного хозяйства, оборотного водоснабжения монтажникам, поскольку данные сооружения необходимы для обкатки оборудования основного производства, а объекты УП-16 с линиями нужно ввести в эксплуатацию в III квартале.

Узловым вопросом по строительству УП-16 является комплектация металлоконструкций спор и порталов. Кроме этого, коллективу СМУ-4 необходимо выполнить перенос подземных коммуникаций в поселке Майск и предоставить возможность окончить фундаменты на опоре № 5 под ЛЭП-110.

Из-за недостаточно четкой комплектации арматурой объекта 1848 практически сорваны сроки строительства подземной части насосной, в настоящее (зимнее) время форсируются бетонные работы. Подобная ситуация нарезает на объектах 1856 (8 градарен), где необходимо в зимний период выполнить монолитные конструкции градирен в объеме 4584 кубических метра и уложить в конструкции 1024 тонны стальной арматуры. К сожалению, на сегодняшний день РМЗ из-за отсутствия арматуры не может укомплектовать 50 процентов одной градирни, когда коллективу СМУ-2 необходимо сдать под монтаж металлоконструкций по две градирни—в июне, июле, августе и сентябре. Это значит, что в I квартале необходимо предоставить возможность производить работы одновременно на 4 градирнях.

Сдерживается производство работ из-за отсутствия четкой геодезической проработки со стороны заказчика по привязкам объектов факельного хозяйства и удаления воздуха.

**В. КЛИМОВ,**  
главный инженер СМУ-2.



Основное технологическое оборудование, предусмотренное для объекта 1075 полиэтилена высокого давления, на начало 1976 года имелось у заказчика и частично было сдано в монтаж. Не плохо было с поставкой оборудования и по объектам отработки и расфасовки (1078 и 1083). Оно представляло собой сложные технологические линии и было поставлено производству полиэтилена высокого давления в течение года.

Отделение компрессии (объект 1074) комплектовалось двумя импортными компрессорами, которые направлены заказчику еще в мае 1976 года. Также были доставлены и два отечественных компрессора Пензенского завода (поступили в октябре 1976 года).

К сожалению, отдельные позиции оборудования и материалов отсутствуют на комплексе до настоящего времени. Так, Моршанский завод «Химмаш» не поставил алюминиевые отводы диаметром 250 миллиметров в количестве 23 штук. Детали трубопроводов на давление 2500 килограммов на см<sup>2</sup>. По сообщению завода-изготовителя (Сумское машиностроительное объединение им. Фрунзе), это оборудование отгружено только 15 декабря 1976 года. Машиностроительный завод (г. Салават) нас не порадовал своим письмом — до настоящего времени не отгрузил 14 колен диаметром 40 миллиметров, способных работать при давлении 320 килограммов на см<sup>2</sup>.

## ПЕРЕД ФАКТОМ СРЫВА

На финише года и нефтехимики, и строители встали перед фактом срыва ввода пускового производства полиэтилена высокого давления. За одиннадцать месяцев план выполнен только на 43 процента.

К сожалению, — сказал начальник цеха М. Д. Рольник, — строители не учли ошибок, допущенных на ЭП-60, и поздно дали фронт работ монтажникам. В первом и во втором кварталах работы только разворачивались, и с первых же месяцев создалось мнение, что как для строителей, так и для монтаж-

ников 1976 год — год не пусковой.

В результате из одиннадцати организаций, занятых на комплексе, ни одна не может похвалиться выполнением плана. МСУ-76 выполнило план на 23 процента, ВЭМ — на 32, СТИ — на 19, СМА — на 16, СМУ-7 — на 50 процентов. Начальник СМУ-4 Г. А. Зуев еще в третьем квартале обещал уйти с комплекса, но за одиннадцать месяцев его коллектив справился с работами только на 34 процента. Рабочих СМУ-2 уже не должно быть на объектах, — давно пришло время отде-

лочных работ, — но СМУ-2 все еще берет крупные суммы.

Трест Востокхиммонтаж плохо обеспечивает МСУ-42 металлоконструкциями и трубными сборками. Людей от этой организации всегда не хватало и не хватает. Была также запоздавшая от графика поставка оборудования УКСа, но на ход работы это не влияло. Встречались здесь и с проектными неувязками.

На третий квартал будущего года цеху уже спущен план, но если мощности будут возводиться такими темпами, всем ясно, что первого полугодия не хватит, чтобы ввести комплекс в строй.

**Л. КУЛИГА.**

# Резиновые сроки

## Полиэтилен

Есть у нас претензии к заводам-изготовителям по качеству продукции. Это и завод «Химмаш» (г. Моршанск), поставивший неработоспособные хомуты для трубопроводов и пневмотранспорта, и Пензенский компрессорный завод, некомплектно поставивший компрессоры, а отдельные детали с отступлением от чертежей.

Таким образом, основное оборудование все же на важном комплексе имелось, а вот в какой срок и как оно монтировалось, это уже другая тема для разговора.

**А. НЕПОМНЯЩИХ,**  
начальник отдела оборудования УКСа.

На снимках: идет монтаж; идет ревизия компрессоров в объекте 1888. За работой — электромонтеры цеха 121.

Фото В. НЕБОГИНА.



## Каталитический реформинг

### Без пускового минимума

Установка Л-35-11 нефтеперерабатывающего завода была среди пусковых 1976 года. Но случком много оставалось белых пятен в ее строительстве как со стороны отношения заказчика, так и со стороны строителей и монтажников. Вот почему она вошла в пусковые 1977 года. Установка — важнейший объект НИЗ, поэтому, думается, она должна быть введена не в конце года, а гораздо раньше. Только вот необходимо уже сейчас отнестись к ее строительству гораздо серьезнее.

Еще в начале 1976 года поднимался вопрос обеспечения установки металлом и трубами, по решению этот вопрос с большой неохотой руководством стройки, так как были гораздо более важные объекты, включая и производство в Зиме.

Однако как бы ни обстояли дела, в 1977 году УПТК стройки

надо поставить на установку 1765 тонн металла и 90 километров труб. Задача не из легких, но надо искать возможности удовлетворить потребности строителей.

Не все сделано для ритмичной работы на установке со стороны УКСа. До сегодняшнего дня остается открытым вопрос поставки запорной арматуры. Причем, в УКСе даже приблизительного срока не могут назвать. Не определил заказчик пусковую нитку установки, так как на выполнение полного объема работ средства не выделены.

Сейчас строители принимают все меры, чтобы форсировать свои работы, и уже в первом квартале предоставить полный фронт работ монтажникам. Слово за поставщиками и УКСом.

**И. ПАВЛЮКОВ,**  
прораб СМУ-3.

### ТОЛЬКО НА БУМАГЕ

Комплекс каталитического реформинга в начале года был заявлен в пусковые. Но, как скоро выяснилось, это заявление оказалось неавторитетным. Для этого комплекса не выделялось столько требовалось металлоконструкций, труб, не хватало, конечно, и рабочих. С первых дней не было делового настроя у подрядчиков.

В начале года развели строители канитель, — рассказывает заместитель начальника строительного-монтажного отдела УКСа В. В. Павлов, — передавали комплекс из СМУ-6 в СМУ-3. Почти ничего до сих пор не сделала такая организация, как АМУ-2, зашевелилась в последние два месяца, получив трубы и металл. Отстаёт Союзтепстрой. Не приступали изоляционники, килдовцы и другие службы.

**Л. РОССОВА.**

В ТИТУЛЬНОМ списке по объединению «Ангарскнефтеоргсинтез» на 1977 год запланировано строительство нового производства — комплекса нормальных пропиловых спиртов. За год должно быть освоено строительством-монтажных работ на 500 тыс. рублей.

По сути дела, именно на этом объекте СМУ-3 должно выполнять основную долю работ собственными силами. Документация и сметы, технический проект и сметы к нему поступили в СМУ с опозданием, поэтому после рассмотрения их, выдачи замечаний за-

### Нормальным спиртам — нормальное начало

казчику для решения вопросов в рабочих чертежах проекты возвращены заказчику.

Теперь, чтобы начать работы, надо ждать как минимум три месяца. Это, конечно, нельзя назвать нормальными условиями для начала. По сути дела, СМУ-3 приступит к своим работам только в марте или апреле. Мне кажется, что давно надо проекты и сметы к ним на новые объекты выдавать строителям не в последние месяцы года, а намного раньше. Тогда рассмотрение проектов будет вестись более грамотно, а следовательно — и грамотнее будут решаться вопросы их строительства.

**В. ВОЛОШКИН,**  
главный инженер СМУ-3.

# В ОБЩИХ ИНТЕРЕСАХ

## Жилье

СВЯЗИ генподрядного СМУ-1 и объединения «Ангарскиефторсинтез» становится год от года многообразнее. Увеличиваются объемы строящихся объектов жилья и соцкультбыта, заказчиком которых является объединение. В настоящее время 19-й микрорайон (новый крупный жилой массив Ангарска), где осваивается возведение современных серий домов, СМУ-1 строит также по заказу нефтехимиков. Здесь будет построено 14 домов в пятиэтажном исполнении и три дома из девяти этажей. Впервые в микрорайоне запланировано строительство индивидуальных гаражей.

Первая очередь микрорайона почти полностью включена в титул и финансирование ее претензий не вызывает. А вот строительство детского учреждения до сих пор не начато, так как финансирование отсутствует. А ведь застройка микрорайона должна вестись комплексно.

Строительство микрорайона только началось, а решенных заказчиком вопросов уже накопилось порядком. Один из них — фундаменты домов. Дело в том, что ростовки запроектированы в монолитном исполнении. В условиях Сибири (а сибирской зны

— тем более) это очень трудоемкая операция. К тому же удлиняются сроки возведения фундаментов. Работники СМУ-1 и технического отдела управления строительства разработали ростверк в сборном варианте, что значительно сокращает время, отведенное на «нуль», упрощает дело. Загвоздка в одном: в разной стоимости монолитного и сборного ростверков. Сборный при всей своей прогрессивности несколько дороже. Решить вопрос о дополнительном финансировании требуется незамедлительно, а согласия заказчика не получено до сих пор. Между тем фундамент в сборном исполнении уже готов на доме № 2-в, скоро начнется следующий. Заказчик же продолжает хранить молчание.

До настоящего времени строители не получили проектной документации и на сквозные проезды между домами №№ 2а и 2в, 3а и 3б, 3в и 3г, 3г и 3д, 7а и 7б. Нет проекта и на личные гаражи. Длительная задержка с выдачей документации во многом нарушает налаженный цикл строительства домов, вносит путаницу.

Примеров несвоевременного, неоперативного решения заказчиком возникающих вопросов много. Правило — согласовывать

проект в деталях еще до начала строительства — часто нарушается. Строители порою вынуждены начинать работы без окончательной увязки всех «но», так как объекты включены в титул.

Особенно трудно приходится на соцкультбыте. Поступающие проекты не отвечают требованиям дня. По ходу строительства в них вносятся бесконечные изменения, дополнения. Конечно, строителям идут навстречу заказчики, иногда выхода просто нет. Но во что это выливается? Затягиваются сроки, объект дорожает в несколько раз,

падает производительность труда.

Такая картина сегодня наблюдается на учебно-курсовом комбинате. Сначала здание предназначалось для одних целей, теперь передумали, и большую часть его придется переделывать. А в готовом здании условия для переделок — хуже не придумаешь. Понадобились дополнительные перегородки — это значит потребуются большое количество кирпича и раствора, доставлять их нечем — кран не поставили. Отсюда много непроизводительного ручного труда, перерасход.

Или взять жилой дом № 7а в 11 микрорайоне. В то время, как он уже готовится к сдаче, начались разговоры о том, что намечаются большие переделки. Оказывается, и на этот раз проект успеет устареть.

До сих пор объединение не при-

сладо ответ на запрос о расширении ГПТУ № 8. Письмо АУС послало еще 8 января, но заказчик в течение всего года не удостоился ответить на него. Много замечаний возникло у строителей и по детской поликлинике, расположенной в 12 микрорайоне. Реакция заказчика на них так и неизвестна. А время, отведенное на ее строительство, подходит к концу...

Не надо забывать о том, что уважать права и выполнять обязанности друг перед другом — в общих интересах и заказчика, и исполнителя.

П. МАЛКИН,  
начальник ПТО СМУ-1.  
С. ВЕРЕЩАГИНА,  
корр. «Ангарского строителя».

● На снимке: в 10 микрорайоне. Фото В. НЕБОГИНА.



## ПРОФИЛАКТОРИЯ

### ЗАКАЗЧИК НАДЕЕТСЯ...

Строительство объектов первого этапа расширения санатория-профилактория «Родники» ведется вот уже два года. Первоначальный срок окончания всех объектов был установлен графиком — декабрь 1976 года. Однако в связи с целым рядом затруднений со стороны генподрядчика — СМУ-1 — сроки окончания работ (по согласованию с заказчиком) были перенесены на второй квартал 1977 года.

Несмотря на некоторое ускорение темпов со стороны строителей (в четвертом квартале 1976 года), у заказчика все же нет уверенности в том, что названный вторичный генподрядчик срок будет последним. А уверенность отсутствует по многим причинам. Назовем основные из них.

Итак, первая и главная: по-прежнему работы по строительству столовой на 250 мест идут с отставанием. Прекращены все отделочные работы на спальном корпусе. Не приступал генподрядчик до сих пор и к возведению теплоотрады и ограды вдоль зеленой зоны профилактория.

Следует отметить, что второй участок СМУ-1 (начальник Н. П. Кузнецов) в трудных условиях смог ускорить строительные работы по возведению здания столовой. Успешно идут сегодня дела и на устройстве теплового перехода из главного корпуса в здание столовой. Этот участок приступил к монтажу балконовых ограждений на спальном корпусе и завершил возведение каркаса здания трансформаторной подстанции.

На взгляд заказчика, строители могут еще, и есть для этого реальная возможность — высокая организация труда всех субподрядчиков, наверстать упущенное время и постараться сдать объекты первого этапа расширения санатория-профилактория во втором квартале нового года.

И. ШАЛАЕВ,  
главный врач профилактория.

Н. РОГОЖИН,  
куратор по строительству.

## ЭП-300

### Сконцентрировать усилия

Уже сейчас, в последние дни декабря, становится ясным, что в СМУ-3 самое большое внимание должно быть обращено на комплекс этилена-пропилена-800. Здесь большой объем работ, здесь самое сложное оборудование. Если строительные работы на комплексе выполнены значительные, то работу треста Сибхиммонтаж, который выступает как головная монтажная организация, надо усиливать с каждым днем. Практически монтажники могут вести свои работы по четырем объектам и на межцеховых коммуникациях, где всегда много приходится затрачивать времени и ресурсов.

Как и на других комплексах, на первый план выдвигается завершение коллективом СМУ-3 объекта 1928 — компрессорной, где самый трудный, самый сложный монтаж. Хотя в 1976 году на объекте сделано много, в первые меся-

цы надо много потрудиться на отделе объекта, завершении оставшихся объемов в сдаче его под монтаж. Одновременно с этим строители обязаны сдать в эксплуатацию объект 1936 — здание, где разместится оперативный штаб, служба эксплуатации, макет комплекса и что самое важное — столовая. Сегодня рабочие и монтажники пока не имеют необходимых условий для отдыха, не могут быстро и сытно пообедать.

Очень важно усилить работы по инженерным сетям комплекса, особенно по внутриплощадочным. По сути дела в 1977 году все сети должны быть смонтированы, опробованы и сданы в эксплуатацию, чтобы в 1978 году комплекс можно было вводить в строй.

Для строителей и монтажников 1977 год на комплексе ЭП-300 является решающим.

По сути дела его надо сдать под пусконаладку. Задача, хотя и весьма трудная, но решаемая. Надо только, чтобы не оставался в стороне заказчик. А именно УКС в настоящее время пока не разворачивается по этому комплексу так, как требуется. До сих пор не выдана проектно-сметная документация на объекты 1931 и 1932, не определена пусковая минимальная схема, исходя из выделенного финансирования.

Еще недавно вводимый в эксплуатацию комплекс ЭП-60 показал многие, не учтенные заказчиком проблемы. ЭП-300 не должен стать позорным. Работать с первых дней целенаправленно, значит приблизить сдачу комплекса в эксплуатацию на несколько месяцев.

М. ГУТГАРЦ,  
начальник монтажного отдела СМУ-3.

## В ЧЕРНОМ СПИСКЕ

### Новый объект

СКЛАДЫ бутан-бутлена, что строятся в районе села Зверев, были занесены в список недоделок, когда сдавали комплекс ЭП-60. Остались они в «черном» списке и на будущий год. Эти склады представляют собой самостоятельный кул объект: парк с шаровыми и горизонтальными емкостями, насосная, сливо-наливная эстакада, пожарная, бытовая корпус, МЦК и так далее.

Сложность в том, что отдельные объекты не сдать. Нельзя, к примеру, заполнить резервуары бутан-бутленом, и при этом вести сварку на других объектах. Сварочных работ здесь много, а требовавшая к проведению их жесткие. Примеров, осложняющих ввод складов, много, ошибок и в результате бросовых работ — тоже, об этом строители и монтажники сами отлично знают, «зуб сломали», а вот к ликвидации «черного» списка с полной ответственностью не отнеслись.

Л. МЕТЕЛИЦА.

## Бутиловые спирты

# Нет взаимодействия

Расширение производства бутиловых спиртов является важной государственной задачей. На сегодняшний день практически подготовлена сырьевая база, накоплен достаточный опыт, спланированы мощности производства, определен государственный план на новый год с учетом завершающихся реконструкций. Итак, строительство новых объектов бутиловых спиртов намечалось к завершению в третьем квартале 1976 года.

Однако сейчас, в предновогодние дни, запланированного оборудования почти нет, не закончено и строительство объектов для него. Генеральный подрядчик — СМУ-2, срывая утвержденный график, ставит под угрозу выполнение плана производства бутиловых спиртов и в 1977 году.

Анализируя работу строителей, можно отметить, что темпы продолжают оставаться низкими, задание бригадами, выдаваемое обычно на неделю, зачастую выполняется только на 50 процентов, а то и меньше. Нет взаимопонимания в

действиях субподрядных организаций. «Дружеские поджоги» выбивают постоянно друг друга из колеи, сроки заданий срываются.

Правда, есть подразделения среди участников строительства, добросовестно и в срок выполняющие свою работу. К ним можно отнести МСУ-76, трест Сибмонтажавтоматика, МСУ-42. Тем не менее, упомянутые смежники то и дело страдают из-за отсутствия фронта работ. Характерной чертой солидных строительных организаций на бутиловых стало за последнее время пренебрежение к низкооплачиваемым, но трудоемким земляным работам на участках, где можно применять только ручной труд или малую механизацию.

Так родилась на свет раздельная ведомость на производство земляных работ. В ней самое трудоемкое отфутболено службе эксплуатации — тресту АНХРС и цехам завода гидрирования.

Однако работников треста АНХРС на строительной площадке бутиловых в 1976 году

увидеть так и не удалось. А вот представители заказчика — работники завода гидрирования, жаждущие как можно скорее получить новые объекты, по субботам и воскресеньям трудились на копке траншей, как говорится, не покладая рук. И все же полностью не смогли обеспечить запросы генподрядчика.

В процессе строительства и монтажа новых объектов вырисовывались отдельные участки, крайне необходимые для поэтапного введения мощностей в действие после реконструкции. К таким участкам в первую очередь относилась установка водной отмывки ретурного газа от аммиака (объект 1670), колонны К-10 и К-11 в отделении ректификации (объект 1670), водная насосная для трубчатых реакторов.

К концу 1976 года была реальная возможность сдать ряд узлов в эксплуатацию. Но из-за плохого устранения замечаний уже несколько месяцев стоит почти полностью смонти-

рованная установка водной отмывки. Колонны ректификации тоже смонтированы, выполнен основной объем работ в хорошем темпе силами АМУ-1. А вот завершить работу в этом году не удалось. Во-первых, потому, что тарелки колонны, изготовленные на РМЗ, оказались с браком. Во-вторых, АМУ-1, не закончив их обвязку, снизило темпы работ. Иными словами, сегодня просто невозможно определить, когда же монтажники закончат неплохо начатое дело?

Из всего сказанного можно сделать вывод: генеральному подрядчику — СМУ-2 — следует сосредоточить все усилия на скорейшем завершении всех работ, а главное на их качестве. Только тогда у эксплуатационников появятся уверенность: объекты первого этапа реконструкции бутиловых спиртов будут готовы в срок.

А. АРХИПОВ,  
заместитель начальника цеха 135-136 завода гидрирования.

## ● РЕПЛИКА

СИНИЦА  
В РУКАХ...

ОДИН хитрый человек заметил: «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». Изречение подхватили, записали — и стало оно пословицей. Так вот, согласно этой народной мудрости и работали нынче строители. План и обязательства по жилью они оципали, пообтrepали и сделали из него птицу-синицу.

Судите сами. К новому году строители обещали сдать нефтехимкам 28,5 тысячи квадратных метров. На сегодняшний день сдано лишь пять тысяч. Остальные — к 41 декабря (по терминологии строителей), то есть к 10 января 1977 года.

Остального немало — тринадцать с половиной тысяч, и это минимальная цифра, необходимая хотя бы для выполнения плана.

Сейчас в наличии всего два дома: 94 и 94-а в восьмом микрорайоне. А для выполнения задания необходимо сдать седьмой дом в 11 микрорайоне, 51, 52 и 54 — в 15 микрорайоне и дом-первенец в новом микрорайоне 15-а за номером 28. Причем, последний дом вряд ли будет сдан, несмотря на удлинение месяца на 10 дней. Значит, и план, этот журавль, где-то еще очень высоко летает...

Не стоит агитировать за план, пространно объяснять, какие выгоды сулит его выполнение. Замечу лишь, что строители получают от сданной жилой площади в свой фонд распределения 10 процентов. А в случае перевыполнения сверхплановая жилплощадь делится пополам, иными словами, в этом году строители под новоселья получили бы кроме 10 обычных процентов, 5,75 тысячи квадратных метров. Не правда ли, хороший журавль, простите, подарок к новому году?

Да и нефтехимкам эти квадратные метры очень бы пригодились. Ведь в объединении до сего времени стоят на очереди 8300 человек, из них 1350 вообще не имеют жилья. 176 семей еще проживают в общежитиях.

Из года в год цифры эти уменьшаются, но медленно. И нетерпение нуждающихся в жилье вполне понятно. Непонятно только, почему это совершенно не беспокоит строителей?

С. ВАСИЛЬЕВА.



## «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?»

В общежитии № 6 состоялась устная встреча «Знаете ли вы?», который подготовили совместно библиотека группкома и культмассовый отдел актового зала. Перед молодежью, собравшейся в красном уголке, выступила работница библиотеки Л. Макарова. Она рассказала о новинках литературы. Предметом своего рассказа Л. Макарова сделала книги, отражающие сибирскую тематику.

Вторую страницу журнала открыла художник-модельер О. Гавага: что готовит мода в будущем году, ее неожиданно-

сти и сюрпризы.

С интересом прослушали девушки и юноши и рассказ библиотекаря М. Королевой о ритуале новогодней елки. «Точку» в устном журнале поставил вокальный секстет актового зала.

3. ЗРЕБНАЯ.

На снимках: выступает работница библиотеки Л. Макарова; художник-модельер О. Гавага; оживленно воспринимают собравшиеся в актовом зале молодые строители «Страницы» устного журнала. Фото В. НЕБОГИНА.



## Самбо-76

Беседу с тренером спортивного клуба «Ангара», мастером спорта по борьбе самбо Наманом Рашидовичем Гареевым ведет внештатный корреспондент «Маяка» Т. Вершинин.

— Расскажите, пожалуйста, об условиях приема новичков в секцию самбо. Чем они занимаются здесь?

— В школу самбо принимаются дети с семи лет и старше, успевающие по всем предметам в общеобразовательной школе. Для приема также требуется разрешение родителей и медицинская справка о состоянии здоровья. С первых же дней ребята получают всестороннее развитие: играют в волейбол, футбол, занимаются штангой и прочими силовыми упражнениями. Затем идет изучение и закрепление приемов самбо.

Занятия проходят по возрастным группам. В каждой группе есть командир, который докладывает тренеру о состоянии команды. Учитывая различные склонности ребят, поэтому, кроме тренировок, каждый вправе заниматься своим любимым делом.

— Есть ли у вас «трудные» ребята, и какие способы воспитания применяются к ним?

— «Трудные» ребята есть. Конечно, мы могли бы их просто отстранить от тренировок. Но надо искать способы

## ШКОЛА МУЖЕСТВА

## Интервью

заинтересовать их этим мужественным видом спорта. В систему воспитания входят не только теоретические занятия, изучение приемов, но и духовное воспитание на примерах старших, на встречах с ведущими спортсменами.

Для того, чтобы стать настоящим спортсменом, требуется полная отдача сил. Об этом мы ежедневно напоминаем ребятам.

Опыт воспитания показал, что от рождения не бывает плохих детей, их сделала такими окружающая среда. Значит, изменение атмосферы возвращает «трудных» ребят к нормальному состоянию. Для этого у нас есть класс иностранных языков, фото- и кинокружок. Практикуются и другие занятия, например, восстановление старых телевизоров, радиоприемников, магнитофонов. При разборке и сборке их ребята познают устройство сложных схем. Силами ребят оформлены, кстати, все стенды, которые вы увидите в учебных классах.

— Хулиганство, к сожалению, еще не искоренено в го-

роде. Ребята, очевидно, встречаются с ним на улицах. Как они относятся к этому, обладая приемами самбо?

— Этот вопрос волнует и нас, тренеров. Задача состоит не только в подготовке сильного спортсмена, но и в воспитании человека — справедливого и отзывчивого, усвоившего принципы коммунистической морали. Могу сказать следующее: из 600 человек, занимающихся у нас с основания детской спортивной школы самбо в 1976 году, ни один не замечен в хулиганстве, воровстве, драках.

— Чем объяснить, что в секции самбо ребята идут охотнее, нежели в другие спортивные секции?

— Прежде всего, видимо, ребята в самом слове «самбо» видят нечто магическое. Надеются, что сами собой придут сила и ловкость, которых так не хватает юноше в повседневной жизни и общении со сверстниками. Впоследствии, разумеется, такое понятие рассеивается. С первых же дней некоторые разочаровываются, видя, что ничто не дается лег-

● Предлагает  
Дом книги„ЛЕГЕНДЫ  
НАШИХ ДНЕЙ“

Автор этой книги Андрей Меркулов, лауреат премии Николая Островского, рассказывает о замечательных людях Москвы, деятельность которых известна всей стране.

Слово «легенда» — латинское и значение его — «должно быть прочитано». Прочитав книгу, вы познакомитесь с историей Москвы, с ее интересными людьми, такими, как Михаил Михайлович Герасимов, скульптор и реставратор образов прошлого. Он стал открывателем подлинной сути многих исторических легенд.

Москва богата не только старыми легендами, но и теми, что складываются буквально на наших глазах. Советуем прочитать эту книгу.

Н. АРСЕНКОВА,  
старший продавец Дома книги.

ко. В этот момент опытный тренер замечает неладное и делает все возможное, чтобы вернуть мальчику веру в свои силы.

И все-таки самозащита без оружия — это не просто грозные слова, они действительно магически действуют на ребят.

— Каковы успехи ваших воспитанников?

— Мы вырастили не только много разрядников, но и мастеров спорта, чемпионов области, зон. Недавно наша команда в составе А. Шибко, С. Злыгостева, В. Нализайко вернулась из Ярославля с республиканских соревнований, где заняла четвертое место (из 23 команд шести республик). Для нас это — успех. У нас есть мастера, входящие в состав сборной страны.

— Меняет ли самбо характер ребят?

— Несомненно. Это становится очевидным через 2—3 месяца тренировок. Ребята становятся увереннее в себе, смелее в действии, мужественнее. Все эти качества необходимы в любом виде спорта, но особенно в самбо. Обычно нерешительный с вида паренек в схватке с противником преобразуется до неузнаваемости.

Конечно, приходит это не сразу. Но закладка, полученная в секции, во многом помогает ребятам на службе в Советской Армии.

ПОКУПАТЕЛЬ  
ДОВОЛЕНКАК ВАС  
ОБСЛУЖИВАЮТ

В первых числах декабря комиссия приняла у строителей объект, который с нетерпением ожидали ангарчане. Новое здание, очень современное, удобное, где будет размещаться Дом мебели, временно, на период капитального ремонта, предоставлено в распоряжение работников универмага.

14 декабря начали работу первый, а затем и второй этажи. Здесь много новшеств, удобств. Даже разгрузка машины производится не на улице, а в уютном помещении при помощи специальных блоков. Очень удобны подсобные помещения и торговые залы.

Остается лишь надеяться, что и старое здание универмага после капитального ре-

монта обновится и будет таким же удобным для покупателей и продавцов, как и Дом мебели.

Отпраздновал свое новоселье и еще один магазин — строительных материалов. Он теперь расположен в Восточном поселке. Акт о его приемке подписан 16 декабря. Этот магазин по своему современному стилю и удобствам тоже пока единственный в городе. Здесь учтено все, радуется глаз окраска и оформление помещений, просторная торговая площадь. Теперь дело только за торговой сетью, за широким ассортиментом товаров.

С. СВЕТЛОВА.

Редактор «Ангарского строителя» Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.  
Редактор «Маяка» Г. В. ТАШКИНОВ.

МАГАЗИН спорттоваров (остановка трамвая «Стадион») имеет в продаже в широком ассортименте: лыжи производства г. Пярну Эстонской ССР, тюменские, кировские и т. д. всех размеров; крепления мягкие, жесткие, универсальные; палки лыжные; мазь для лыж; костюмы лыжные с начесом, рейтузы полушерстяные с 52 по 58 размер; ботинки клепаемые с коньками всех размеров; кеды отечественные; мешки спальные одно- и двухместные; шапочки резиновые для купания с 52 по 54 размер.

Поступили в продажу куртки мужские японского производства с 48 по 58 размер, стоимостью 83—87 рублей. Магазин работает до 31 декабря без выходных дней.

## УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!

В МАГАЗИНЕ «Мотовелотовары» (в районе центрального рынка) имеются в продаже покрышки для автомобилей «ГАЗ-21» и «Москвич-401». Продажа производится на основании техпаспорта на автомашину. Поступили в продажу лодочные моторы «Вихрь-25» стоимостью 400 рублей, которые можно приобрести в кредит. Здесь же вы можете купить фонарь аварийной остановки автомототранспорта, азтотпечки, запчасти для велосипедов и мопедов. Посетите наш магазин в часы его работы (с 10 до 19).

Администрация, партийный комитет и коллектив жилищно-коммунального управления извещают о смерти старейшего коммуниста объединения «Ангарскиефтеоргсинтез»

КРИВОЖНИ  
Ивана Осиповича  
и выражают соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив цеха 174-193 опытного завода объединения «Ангарскиефтеоргсинтез» глубоко скорбит по поводу преждевременной смерти работников цеха

ЛУШНИКОВОЙ  
Галины Васильевны  
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Администрация, партком, завод и коллектив цеха 127 завода полимеров выражают глубокое соболезнование начальнику отделения цеха 127 Храмовой Анастасии Васильевне и аппаратурщику цеха Храмовой Тамаре Васильевне по поводу преждевременной смерти сестры

ЛУШНИКОВОЙ  
Галины Васильевны.