

# АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ  
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ 55 (3319)

Газета выходит  
с 8 августа 1949 года

18 ИЮЛЯ 1981 года

СУББОТА

Цена 8 коп.

## РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНО И КАЧЕСТВЕННО!

**ОБЪЕДИНЕННЫМ  
НОМЕР ГАЗЕТ «МА-  
ЯК» И «АНГАРСКИЙ  
СТРОИТЕЛЬ» ПОСВЯ-  
ЩЕН СОВМЕСТНОЙ  
РАБОТЕ СТРОИТЕЛЕЙ  
И НЕФТЕХИМИКОВ  
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ  
КОМПЛЕКСОВ, ЖИ-  
ЛЬЯ И СОЦКУЛЬТУ-  
РЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
ОБЪЕДИНЕНИЯ  
«АНГАРСКНЕФТЕОРГ-  
СИНТЕЗ».**

# МАЯК

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ  
ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АНГАРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ».

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета выходит  
с 18 июля 1951 года

1981  
ИЮЛЯ  
18  
СУББОТА

№ 57  
(3107)  
Цена 2 коп.

## ОБРАЩЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ, ПАРТКОМА, ГРУПКОМА КОМИТЕТА ВЛКСМ АНГАРСКОГО  
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КО ВСЕМ СТРОИТЕЛЯМ

Товарищи!

1981 год — первый год 11-й пятилетки. Весь советский народ начал его в обстановке всенародного трудового и политического подъема, считая своей первоочередной задачей успешное превращение в жизнь величайшей созидательной программы коммунистического строительства, определенной XXVI съездом КПСС. Одним из главных направлений повышения благосостояния народа XXVI съезд КПСС выдвинул задачу решения продовольственной программы, главные трудности которой — нехватка кормов для развития животноводства.

Иркутский обком КПСС и исполком областного Совета народных депутатов принял постановление «О дополнительных мерах по увеличению производства грубых и сочных кормов в 1981 г.». Ангарскому управлению строительства установлено задание по заготовке сена в коли-

честве 1000 тонн и болотной травы в количестве 1950 тонн.

Выполнение этого задания будет достойным вкладом ангарских строителей в решение продовольственной программы.

Мы призываем работников подразделений АУС, направленных на заготовку кормов, приложить все силы на выполнение заданий, поставленных перед подразделениями, по заготовке сена и болотной травы.

Начальник Ангарского  
управления строительства  
А. В. ПИЧУГИН

Секретарь парткома АУС  
А. С. ПЕРШИН

Председатель группкома АУС  
В. Н. МЕНЬШИКОВ

Секретарь комитета ВЛКСМ АУС  
В. И. ТЮТРИН

## В ПАРТКОМЕ СТРОЙКИ

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РК КПСС** и районный Совет народных депутатов принял постановление «О дополнительных мерах по обеспечению уборки урожая, заготовки сельскохозяйственных продуктов и кормов в 1981 году». Партийный комитет управления строительства на своем заседании обсудил вопрос о мерах по выполнению этого постановления.

Для успешного решения задач, поставленных перед коллективом строителей по оказанию шефской помощи в проведении уборки урожая и заготовки кормов, партком АУС принял постановление, в котором рекомендовал руководству стройки довести до сведения всех руководителей подразделений задание по заготовке сена и болотной травы в колхозах и совхозах Аларского района. Всем хозяйственным руководи-

лям принять меры по выполнению задания в сроки, обеспечивающие своевременную закладку кормов на хранение.

Заместителю начальника АУС А. Н. Ершову, начальнику управления автотранспорта В. П. Быкову на весь период уборочных работ создать оперативно-диспетчерскую службу и обеспечить ритмичную работу автотранспорта.

Группкому, председателем профсоюзных комитетов, руководителям подразделений привлечь для заготовки сена граждан, имеющих в личном пользовании легкие автомашины, тяжелые мотоциклы, моторные лодки, садовые участки из расчета 150 кг сырого сена.

Начальнику ЖКУ Е. П. Шестакову незамедлительно организовать приемные пункты по прие-

му, сушке и складированию сена.

Для координации работ по заготовке кормов и шефской помощи по уборке урожая создан оперативный штаб. В его состав входят И. А. Чернодед, заместитель начальника по кадрам АУС — председатель штаба, В. М. Алексеев, начальник ПДО, — заместитель председателя. Члены штаба — И. П. Михалев, заместитель начальника УПП, К. С. Яковлев, заместитель начальника УАТА, Ю. В. Сторожко, заместитель секретаря парткома, С. М. Вережкин, заместитель председателя группкома, Е. П. Шестаков, начальник ЖКУ.

\*\*\*  
НА ЗАСЕДАНИИ парткома также обсужден вопрос «О ходе выполнения постановления бюро Иркутского обкома КПСС и исполкома областного Совета

## ЗАВТРА — ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА



Славными трудовыми делами встречает День металлурга коллектив чугунолитейного цеха ремонтно-механического завода. В числе правофланговых здесь по праву можно назвать бригаду в составе формовщика Юрия Ивановича Иванова и стерженщиков Галины Николаевны Кремер и Клары Вадимовны Калашниковой. Ежегодно они выполняют задание на 105—110 процентов. Бригадой завершено изготовление формы уникального для своего производства пятнадцатитонного цилиндра.

Фото В. НЕБОГИНА.

народных депутатов «О строительстве силосных и сенажных траншей в колхозах и совхозах области». Этим постановлением Ангарскому управлению строительства поручено построить облицованных силосных и сенажных траншей на 100 тыс. тонн. В том числе в Иркутском районе — на 16 тыс. тонн, Эхирит-Булагатском — 20 тыс. тонн, Аларском — 40 тыс. тонн, Усть-Удинском — 17 тыс. тонн, Зиминском — 16 тыс. тонн. Строительство траншей поручено СМУ-7, управлению механизации, СМУ-4, СМУ-10.

Партком отметил, что строительство траншей ведется крайне низкими темпами. На 1 июля сдано лишь четыре траншеи (4

процента), закончены строительно-монтажные работы на 11 траншеях (11 процентов), выполнено 70—90 процентов объемов строительно-монтажных работ на пяти траншеях. Наиболее неблагоприятная обстановка со строительством траншей сложилась в Аларском районе (генподрядчик — УМ, работы ведут ОСМУ, УПП, СМУ-3, СМУ-6). Причина невыполнения плана — слабая работа генподрядного управления механизации, не представлявшего своевременно фронта работ для субподрядных организаций.




## ЧТО СДЕЛАНО? ЧТО ПРЕДСТОИТ?

ПОЗАДИ первое полугодие 1981 года. Что же сделано на площадке ЭП-300 за этот период? Строительно-монтажными организациями нашего города в основном закончены и сданы под пусконаладочные работы такие важнейшие объекты, как 1926 — подготовка пирогаза, 1928 — компрессорное отделение с наружной установкой, 1929 — газоразделение. Все объекты сданы со значительным количеством недоделок, но ими почти никто не занимается, так как малочисленная «армия» строителей переселилась тут же на хвостовые объекты, разбросанные по всей территории объединения.

Справедливости ради стоит сказать, что эти вспомогательные объекты сегодня очень нужны, потому что отсутствие в строю действующих объекта 1938 — склада бензола пироконденсата — не позволяет начинать опробование печей пиролиза на бензине, из-за неготовности объекта

74/9 — компрессорной топливного газа со схемой электропитания — нельзя вести пуск печей параллельно, так как нет топлива. Каждый незаконченный и непущенный в эксплуатацию вспомогательный объект на сегодняшнем этапе полностью парализует ход пусконаладочных работ на том или ином участке. Сегодня даже самые маленькие объекты стали основными.

По завершению всех оставшихся работ Ангарским управлением строительства в который раз уже разработаны мероприятия, и строительно-монтажным подразделениям необходимо приложить усилия, чтобы эти мероприятия были последними и выполнялись в срок: за срывом любого пункта тут же просматривается вопрос: «А возможен ли пуск ЭП-300 в такой ситуации в 1981 году?». Роль лидера по организации окончания всех работ на комплексе должно и может взять на себя генподрядное СМУ-3 во главе с



М. В. Ильющенко, но пока это только пожелания. В роли же организаторов борьбы с недоделками сегодня выступает эксплуатационный персонал, у которого и своих вопросов еще очень много.

Эксплуатационниками в первом полугодии проделана значительная работа по приближению пуска комплекса. В содружестве с монтажными подразделениями АМУ-2, АМУ-1, пусконаладочным управлением схемы и аппараты приведены в соответствие с теми изменениями, которые были выполнены на Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе при пуске первой отечественной установки ЭП-300.

Неоценимую помощь молодому заводу этилена в подготовке комплекса ЭП-300 к пуску оказали все подразделения

нашего объединения. В кратчайший срок, всего за два месяца, посланцами всех заводов была проведена ревизия, около 800 единиц оборудования, более 20 тысяч единиц предохранительной, регулирующей и запорной арматуры, а самое главное — были комплексно опрессованы все основные технологические схемы. Наибольший объем пал на плечи бригад с заводов нефтеперерабатывающего, газового, опытного. Под руководством товарищей Медведева, Курского, Балдина бригады заводов на «отлично» справились со своими задачами. Коллективам этих заводов и всем другим, участвовавшим в помощи нам, мы говорим большое спасибо.

Выполнение задач по опрессовке, позволило коллективу цехов ЭП-300 принять на комплекс все основные обкаточные продукты. В настоящее время запущена в работу установка водоподготовки, работает в режиме обкатки по полной схеме узел первичного фракционирования, ведется вывод на нормальный технологический режим печей пиролиза, готовятся к обкатке паровые турбины и турбокомпрессоры. С окончанием обкатки турбокомпрессоров, важнейшей на сегодня задачи, открывается заветная дверь в пуске любого производства — пуск всей технологической цепочки и получение товарных продуктов, а их с ЭП-300 будет отгружаться семь.

Важность задачи хорошо понимают все занятые на этом участке работники. Хочется

верить, что Ангарское пусконаладочное управление треста Сибхиммонтаж под руководством О. А. Колодова закончит в августе обкатку всех турбоагрегатов и позволит в сентябре получить большой сибирский этилен и пропилен, который ждут комплексы в Зиме и Томске.

На ЭП-300 сделано, можно без преувеличения сказать, многое, но нужно было сделать еще больше. Многие этапы работ подолгу ждут своей очереди, не хватает рук. Тех самых рук, которым сегодня необходимо заканчивать пусконаладочные работы, а через месяц управлять сложнейшей и самой современной в нефтехимической отрасли техникой. Пока штаты укомплектованы лишь на 50 процентов, то есть половина узлов еще ждет своих старших аппаратчиков и аппаратчиков отдельных технологических схем, своих электриков и прибористов, лаборантов и ремонтников. Приходится констатировать, что этот, наиглавнейший вопрос не сдвигается с места уже три месяца. Решение кадровой проблемы, а также строительство энергоблока и ремонтной базы для обеспечения устойчивой работы ЭП-300 позволит решить вопрос надежной подачи продукции смежникам, а соответственно внести весомый вклад в выполнение решений XXVI съезда КПСС о резком увеличении производства полимерных материалов.

**В. МАШИНСКИЙ,**  
главный инженер завода этилена.

## ЗА СЛОВАМИ — ДЕЛО

НА ОПЕРАТИВНОЕ совещание при штабе комплекса ЭП-300, которое прошло в минувший вторник, собрались, как обычно, представители генподрядчика, службы эксплуатации заказчика и субподрядчиков. Вел совещание заместитель начальника АУС В. Г. Машаров. Разговор шел о срыве графиков ввода в эксплуатацию объектов вспомогательного назначения. По каждому объекту констатировался перечень невыполненных работ, выяснялись причины срыва графиков их окончания, намечались меры по скорейшему завершению работ на этих объектах.

Представители всех завязанных на комплексе организаций высказывали претензии друг к другу по различным вопросам и, прежде всего, по поводу непредоставления фронта работ.

Отмечалось, что на бутанбутилене руководители занятых на нем организаций не интересуются ходом работ, несмотря на то, что сроки их выполнения сорваны. Не закончили свои работы МСУ-76,

ОСМА, Востоксисбантехмонтаж, должны ускорить свои работы СТИ, МСУ-45, ликвидировать свои недоделки СМУ-4, 7, УМ, АМУ-2, Востокпромсвязмонтаж и др. Особенно много — четырнадцать официальных недоделок — числится по СМУ-3, а работы здесь генподрядчик ведет в малом объеме. По объекту 74/9 тоже особенно много недоделок у СМУ-3, не рассчитались с этим объектом

и МСУ-45, МСУ-76, СМУ-4, АМУ-2. Долги у СМУ-3 и по объекту 345. Угрожающее положение создается на БОС-2, где генподрядчиком является СМУ-2. Плохо ведет свои работы это СМУ и на градирнях. Здесь царит поразительное благодушие, а ведь там, по образному выражению В. Г. Машарова, осталось только пуговицы пришить — и костюм готов.

Высказывались претензии и

в адрес заказчика — объединения «Ангарскнефтеоргсинтез». Так, в настоящее время МСУ-76 сдерживает свои работы из-за несвоевременной поставки кабельной продукции заказчиком, а Сибмонтаж-автоматика сдерживало отсутствие разрешения на выставку приборов КИП и автоматики. Представители организаций, за которыми числятся недоделки, определяли сроки их ликвидации ближайшими днями. Начальник СМУ-3 М. В. Ильющенко заверил, что при наличии рабочей силы и транспорта справится со всеми работами в кратчайший срок.

**Л. МУТИНА.**

## ТАМ — НЕДОДЕЛКИ, ТУТ — ПРОСТОЙ...

бот между строительными организациями СМУ-4, АМУ-1, МСУ-76.

До сих пор к контактному резервуару не ведутся коммуникации на силовые сети, так как работники СМУ-4 не зарыли траншею в этом районе. По этой причине подготовленный и сложенный в катушки кабель не укладывается МСУ-76. Вот к чему приводит несогласованность действий между организациями. Или еще пример. До сих пор между АМУ-1 и СМУ-2 нет договоренности: кому делать площадки для установки арматуры фильтровальной станции. Здесь совсем работы не ведутся. Непростительны отдельные факты бесхозяйственности управления механизации (руководитель Н. Ф. Славгородский). Уже больше недели простаивает башенный кран. Он не задействован ввиду незавершенности монтажа подкрановых путей. Дел на фильтровальной станции еще непочатый край. В августе надо бы дать «тепло», чтобы коммуникации здесь могли работать, пусть по временной схеме. К сожалению, этому мешают одни «но» со стороны

низации.

На объект БОС-2 завезены арматура и фасанная для трубопроводов. Но работники АМУ-1 даже не соизволили убрать его под «крышу». Разве это не факты варварского отношения к материалам?

Сейчас вышли и трудятся на объекте наладчики МСУ-70. Они добросовестно работают на пусконаладке машинного зала № 1. Но наладчиков сдерживают работники АМУ-1, которыми не демонтированы дренажные насосы. А Сибмонтажавтоматика (прораб В. Г. Вацки) не устанавливает ЭСУ и ЭКМ. Это тоже сдерживает трудовые порывы наладчиков.

Завершается июль. Не за горами время дождей, холодов. Но почему же это не останавливает руководителей СМУ-2? До сих пор не сданы в эксплуатацию лампы освещения. На четырех из них допущен брак в работе. Когда они думают его устранять? Дело-то это сегодняшнего дня! Анализируя ход работы на биологических очистных сооружениях, невольно прихо-

дишь к выводу о том, что главной причиной, сдерживающей весь ход работ, является все же разобщенность действий подрядчиков, их неоперативность в решении, казалось бы, порой и «маленьких» вопросов, но которые создают неприглядную общую картину ведения работ на БОС-2. Ведь существует же определенная схема пуска и отработки звеньев объекта до конца работ. Почему руководители названных организаций не придерживаются ее. В ходе любого строительства бывают исключения из правил, корректировка. Но они, обычно, имеют свою оправдательную сторону с пометкой «так будет лучше». Но в данной ситуации подрядчики выглядят не на уровне требований.

**О. СКРИПКИН,**  
начальник цеха,  
**В. ВОЛКОВ,**  
корр. газеты «Маяк».

На снимке: хорошо работают на покраске отстойника члены бригады О. А. Середкина (СМУ-2), А. А. Александрова и В. К. Хондошко. БОС-2. Фото В. НЕБОГИНА.



1982 год. Этой датой определен социалистическими обязательствами нефтехимиков пуск биологических очистных сооружений. На календаре июль. Времени до ответственного момента остается все меньше и меньше. Следует учитывать и то обстоятельство, что лето — наиболее благоприятный период для ведения всех работ. Кроме того, начало пусконаладки на комплексе этилена-пропилена тесно связано с окончанием строительства и вводом в эксплуатацию БОС-2.

Все это нацеливает на ускорение ведения фронта работ. Как же на сегодняшний день обстоят дела на объекте? Они не особенно радуют. Имеет место отставание по строительству третьего отстойника № 4, контактного резервуара № 1, фильтровальной станции.

Задерживается монтаж для коммуникаций воздуха КИП. Главная вина за непростительное сдерживание работ, безусловно, ложится на СМУ-2 (начальник участка М. Ф. Сердинов). Создается неприятное впечатление от того, как руководители этого строительного-монтажного управления относятся к организации работ на объекте. Их задача как можно быстрее выполнить намеченное и с высоким качеством. А не видно ни того, ни другого. Например, на контактном резервуаре после них предстоит еще смонтировать оборудование, на что потребуются немалое времени. Но, видимо, руководителей СМУ-2 это не беспокоит. Как главный подрядчик — работники этой организации даже не удосуживаются сделать точную корректировку завершения ра-

строительно-монтажной орга- оружениях, невольно прихо-

КОМПЛЕКС АММИАКА-КАРБАМИДА

# И РУКОВОДИТЕЛЬ, И РАБОЧИЙ

склад жидкого аммиака — и ни один из этих объектов не имеет даже первоэтапной го-

**М**ЕРОПРИЯТИЯ по обеспечению выполнения программы строительно-монтажных работ комплекса аммиака на 1981 год обширные и занимают почти семь страниц, с детальной проработкой заданий по каждому объекту, для каждой организации. Строительство аммиака нынешнего года является как бы последней наступательной кампанией для сдачи комплекса в эксплуатацию в следующем году. Именно поэтому нынешний год, а теперь уже вторая его половина, должны стать временем наиболее мощной концентрации рабочих ресурсов, техники, оборудования, временем четкой организации труда и выполнения недельных тематических заданий.

Итоги работы первого полугодия показали, что не каждая организация, занятая на площадке, выполняет правила и требования работы на пусковых промышленных комплексах. Выполнено общих строительно-монтажных работ за данный период на 85—90 процентов, а монтаж из общего проектного объема монтажных работ составил на начало июля 30 процентов. В первое полугодие по комплексу не освоено плановых 837 тыс. рублей.

которые выполняют работы на объектах синтеза, является головной монтажной группой комплекса, монтирующей, кроме технологического оборудования, еще и все линии МЦК. О состоянии дел нетрудно догадаться, если внимательно посмотреть на таблицу выполнения недельной тематики — за последние четыре недели МСУ-42, как и трест ВХМ, в целом, занимают места только в нижней ее части.

Такое состояние не беспокоит, а грозит срывом всех намеченных мероприятий по программе нынешнего года. Как основную причину сложившегося положения можно назвать отсутствие на площадке достаточного количества квалифицированных и подготовленных кадров. Это главное. А параллельно с ней идет большое количество проектных неувязок (область работы заказчика) по всем объектам без исключения. На их доводку МСУ-42 несет ощутимые затраты и времени, и рабочих рук. Мешает внутренняя несогласованность действий, сла-

товности. Вопрос этот серьезный и ответственный, тем более, что до наступления холодов (а к ним нужно готовиться сейчас) коллективы должны сделать планировку площадок вокруг объектов, обеспечить на зиму работоспособность тепла и электронапряжения.

На площадке комплекса участка МСУ-4 в короткие сроки предстоит выполнить огромные масштабы работ по прокладке подземных коммуникаций. Эти виды работ трудоемкие, зачастую связанные с погодными условиями и, конечно, в данном конкретном случае руководство МСУ-4 обязано проявить максимальное внимание к работе своего участка на комплексе. От МСУ-4 зависит работоспособность многих организаций в дальнейшем.

Это лишь малая часть тех программных задач, которые предстоит выполнить и решить до конца этого года. Комплекс по комплектации рабочими коллективами можно вполне назвать показательным. Здесь трудятся пятьдесят две бригады, десятки и десятки из которых давно стали лучшими кадровыми коллективами. Достаточно назвать фамилию бригадира и уже не нужно рассказывать биографию бригады. И. Я. Яхнич, А. Л. Барашов, П. Г. Лещев, В. С. Колганов, П. С. Черкашин, А. И. Козлов, А. В. Карелин, П. Т. Невгодовский, И. Ф. Ларькин, В. Ф. Колодкин, А. Н. Ставинов, Г. В. Черкашин, А. Ф. Гасс, В. Б. Логунов, С. Т. Сварацкий — они трудятся в разных подразделениях, по разным специальностям, но стиль их работы один — высокое профессиональное мастерство.

Хотелось бы особо отметить работу на комплексе коллектива МСУ-50. Единственная организация, которая систематически выполняет тематические недельные задания. Успешно организует работу по теплоизоляции, постоянно идет с выполнением плана по заданиям комплекса. На хорошем уровне начали и ведут свои работы электромонтажники МСУ-76.

Конечные результаты работы — это целое из нескольких составных. Основными являются механизация работ, индустриализация или степень заводской готовности оборудования, сборок, а также организация производства и труда рабочих. Последующий период работы должен обеспечить максимально возможные условия для предстоящих пусконаладочных работ. В свою очередь это ускорит отдачу нового промышленного комплекса.

**Т. КОБЕНКОВА.**

На снимке: один из моментов строительства комплекса аммиака.

Фото С. ЧЕРНЫША.

СОЦКУЛЬТБЫТ

**М**Ы уже писали о том, что в январе нынешнего года началась реконструкция здания прежнего универмага. Масштабы ее велики, особенно внутри помещения, и можно вполне сказать, что здание универмага полностью перестраивается. Новой конструктивной формы будут интерьеры торговых залов второго и первого этажей. Большой объем работ по облицовке стен, колонн и настилу полов мрамором уже выполнен. На площадке универмага занято прорабство Виктора Владимировича Тищенко пятого строительного участка МСУ-5. Основные объемы общестроительных работ выполнено МСУ-1.

Если говорить о ходе работ на сегодняшний день, то полной синхронности со сроками, установленными графиком нет. Однако выполнение заданий довольно близко к графику, поэтому сдача в 1981 году в эксплуатацию как запланировано — задача вполне осуществимая и реальная. В июле — августе коллективу прорабского участка необходимо выполнить все объемы работ по первому и второму этажам. Полностью закончить облицовочные работы мрамором в объеме сложности 850 кубических метров. Уже сейчас на площадке поступили металлические витражи, сделана пробная установка. А в проекте реконструкции, которую выполнили проектировщики строительства, предусмотрена замена всех деревянных витражей. Установка витражей относится к монтажным работам, но коллектив участка решил сделать собственными силами, чтобы с учетом проделанных уже работ сохранить их качество.

За этот же период предстоит выполнить внутри помещения все лепные работы.

Вокруг центрального фасада здания установлены строительные леса для реконструкции фасада. Идет интенсивная подготовка к началу работ, которые должны начаться 20 июля и рассчитаны по срокам на август—сентябрь. Работы, связанные с реконструкцией фасада, очень трудоемкие — бу-

## ПОМОЖЕТ ВЗАИМНОСТЬ

дет перекрыта кровля, восстановлены все нарушенные детали, а сам фасад промыт, очищен и обновлен. Темпы наружных работ зависят еще от погодных условий.

Говоря о проделанной работе, нельзя не отметить ее качества. Облицовка мрамором — это вид работ трудоемкий, требующий больших физических усилий, сноровки и наличия художественного вкуса у тех, кто занимается укладкой мраморных плит. Представителями технической инспекции стройки как раз отмечено добротное, качественное выполнение облицовки и настилки полов.

Все эти работы выполняют бригады молодых строителей, которыми руководит инструктор передовых методов труда Иван Борисович Радкевич. Он работает с бригадой П. Макашина. Среди тех, кто добросовестно трудится в этом коллективе, — Н. Вихрев, А. Муминов, Н. Мочилов, Г. Амирьян, Н. Шишов, С. Мусаев, В. Багдасарян. И другие ребята успешно осваивают дело, становятся увереннее в работе день ото дня.


Еженедельно на площадке универмага проводятся оперативные совещания, которые, несомненно, помогают убыстрять темпы работ, решать четко производственные вопросы общими силами: заказчик — исполнитель.

Однако не все проблемы отмечаются оперативными решениями. Более месяца в разных инстанциях не могли прийти к общему решению по системе отопления, которая реконструкции по проекту не подлежит, и в связи с этим, часть трубопроводов горячей воды попала под облицовку, а при эксплуатации, соответственно, могла возникнуть потребность ремонта.

Параллельно с нашими коллективами работы по бытовым помещениям третьего этажа и подвальным помещениям выполняет РСУ производственного объединения «Ангарскнефтеоргсинтез». Ощущается с их стороны большой недостаток рабочей силы — заняты всего пять человек. Темпы низкие, и уже заметно отставание в работах. Совсем не ведутся работы по монтажу лифта, что не только задерживает отделку помещения, но может стать и серьезной угрозой срыва графика окончания работ. Монтаж выполняет ангарский участок Союзлифта и МСУ-76. Однако ни та, ни другая организация к работам не приступали, а их необходимо начинать немедленно.

Коллектив прорабского участка с хорошими показателями закончил второй квартал 1981 года. Выполнение плана составило 136 процентов, норма выработки — 121 процент, экономия заработной платы — плюс 0,6 процента. Это итоговые цифры, за которыми стоит конкретная работа коллектива, его заинтересованность в своевременном выполнении заданий года. И если все вышеназванные замечания, касающиеся работы субподрядных организаций и РСУ производственного объединения «Ангарскнефтеоргсинтез» будут приняты на вооружение, то поможет взаимность.

**Т. ЛИСИНА.**



Не велик и перечень организаций, которые успешно справились с производственной программой. К их числу относятся генподрядное МСУ-2, МСУ-76, МСУ-50 и ангарские монтажные управления треста Сибхиммонтаж. В течение полугодия из наиболее крупных этапов закончены монтаж абсорберов, регенераторы — выставлены 3 из 5. Готовится к подъему четвертая крупногабаритная колонна и пятая — в процессе сборки. На всех объектах комплекса и эстакадах межцеховых коммуникаций в настоящее время ведутся монтажные работы.

**О**ДНАКО, несмотря на активизацию монтажных работ, МСУ-42, к сожалению, ни за один месяц первого полугодия не выполнило план работ по комплексу. Необходимо подчеркнуть, что эта организация в отличие от подразделений Сибхиммонтажа,

бая инженерная подготовка производства и неритмичное, а, скорее, эпизодическое предоставление монтажникам фронта работ.

Неблагополучное положение сложилось и у МСУ-3 по работам на объектах комплекса. Практически людские ресурсы МСУ-3 на площадке отсутствуют. Такая обстановка продолжается в течение первого полугодия. Можно найти причины и объяснить плохое ведение работ, но повысится ли от этого ответственность за выполнение государственного плана? Думаю, нет. Четыре крупных и важных объекта находятся в первоначальной стадии строительства, а уже через несколько месяцев эксплуатации потребуется административно-бытовой корпус (объект 558/2). В плане года насосная подачи нефти (объект 70/22), насосная подачи теплоносителя (объект 584),

ЭТАЖИ РОДНОГО ГОРОДА



9 АВГУСТА—ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

## ИДЕТ ПОДГОТОВКА

**Б**ЛИЗИТСЯ профессиональный праздник—День строителя. Постановлением парткома АУС утверждена праздничная комиссия в составе 18 человек под председательством зам. начальника АУС В. В. Копытко, заместители — Л. Е. Голубицкая, заместитель секретаря парткома АУС, С. М. Веревкин, заместитель председателя группкома. Утвержден также план мероприятий по подготовке к Дню строителя и его проведению.

Состоялось первое заседание праздничной комиссии, на котором были обсуждены ин-

формации ее участников о подготовке к празднику по подразделениям и в целом по АУС.

Созданы праздничные комиссии и в подразделениях. Проводятся беседы, политинформации, ленинские пятницы по тематике подготовки к Дню строителя, организовано социалистическое соревнование по досрочному выполнению планов и сообразительств семи месяцев первого года 11-й пятилетки, проводятся слеты передовиков производства по итогам работы за второй квартал и т. д. Готовятся материалы на присвоение

званий «Ветеран Ангарского управления строительства», «Заслуженный работник АУС», «Лучший инженер АУС», «Лучший наставник АУС», «Коллектив коммунистического отношения к труду». Передовики производства будут занесены на доску Почета.

7 августа в актовом зале строителей состоится торжественное собрание в честь праздника. А 8 и 9 августа — массовые гуляния в парке строителей, спортивные мероприятия на базах отдыха, в пионерских лагерях, военно-спортивные соревнования в подразделениях.



Площадь им. Ленина.

Фото И. АМОСОВА.

## ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ

Проведение дней информации в конце каждого месяца (четвертый вторник и среда) в технической библиотеке стало уже традицией. К этим дням готовит вновь поступившую литературу не только библиотека, но и сектор новой техники, патентная группа. Он предназначен для того, чтобы работники строительства смогли узнать обо всем новом, лучшем, практичном в применении, вышедшем из печати.

Строители, это для вас открыты фонды «дня информации», которые включают в себя литературу и патентную информацию на такие темы: экономика и организация строительства, охрана труда и техника безопасности, энергетика, сварка, строительные и дорожные машины, бетонные работы, строительные материалы, архитектура, планирование и проектирование жилых и общественных зданий.

Было подано много заявок на патентную информацию, взято большое количество учебной и справочной литературы. Приближается очередная «день информации», и мы ждем вас в нашей библиотеке, где вы сможете получить квалифицированную, исчерпывающую информацию.

Е. ЕРОЩЕНКО, библиотекарь.

РЕДАКТОРЫ;

«Маяк» — Л. И. АРТЕМЬЕВА.  
«Ангарского строителя» — Т. И. ВИНОГРАДОВА.

## В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА

## «РОДИНА»

18—20 июля — Тайна Бургундского двора. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

## «МИР»

18—21 июля — Федора. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-40. Для детей — 19 июля — Баба-Яга против. 9.

## «ОКТАБРЬ»

18—19 июля — Максим Перепелица. 13, 15 (удл.), 17-20, 21. 20—21 июля — Король джунглей (2 серии). 12, 15, 17-30, 20.

## «ПОБЕДА»

18—19 июля — Петля Ориона. 10, 11-50, 13-40 (удл.), 16, 18, 19-50, 21-40. Для детей — Девочка и крокодил. 10-15, 12, 14,

16-10, 20—21 июля — Мой папа — идеалист. 10, 11-50, 13-40 (удл.), 16, 18, 19-50, 21-40.

## «КОМСОМОЛЕЦ»

18—19 июля — Долгая ночь (2 серии, дети до 16 лет не допускаются). 15, 17-50, 20-40. Для детей — Рыцарь из Княж-городка. 14-30. 20—21 июля — Ночное происшествие. 14, 16-20, 18-10, 20-20. Для детей — Здравствуйте, дети. 14-30.

## «ПИОНЕР»

18—19 июля — Шарик-заяника. 10, 12, 14, 15-30. В плену дворцовых интриг (2 серии). 17-30, 20-20, 20—21 июля — Тысяча неудач и одна удача. 10, 12, 14, 15-30. Если бы я был начальником. 17-30, 19-10 (удл.), 21-10.

## «ЮНОСТЬ»

Зал «Луч». 18—19 июля — Враг (2 серии). 10, 13, 16, 18-40, 21-10. 20—21 июля — Петля Ориона. 10, 11-50, 13-40 (удл.), 16-10, 18, 19-50, 21-30.

Зал «Восход». 18—19 июля — Чипполино. 10-10, 13-40, 15-30. Кавказская пленница. 12, 17-20, 19, 21. 20—21 июля — Враг (2 серии). 11-40, 17-20, 20. Для детей — Неисправная фантазерка. 10-10, 14-20, 15-50.

## ИЗВЕЩЕНИЕ

Секретарям партийных организаций!

Единый политдень в партийных организациях строительства проводится 24 июля по теме: «Высшая цель — мир на земле». Выступление товарища Л. И. Брежнева на пятой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 23 июня 1981 года. Обращение Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик к парламентам и народам мира.

Материалы для выступления: «Правда» от 24 июня 1981 года, журнал «Партийная жизнь» № 13 за 1981 г., ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ.

С. ЧЕРНЫШ.

На снимках: спортивные состязания во время фестиваля. Фото автора.

## „ПАВШИМ — ВЕЧНАЯ СЛАВА“

**Я**СНЫЙ солнечный день. Мальчики и девочки лагеря «Юбилейный» выстроились на площадке, где состоялся митинг «Павшим — вечная слава».

На митинг приглашены ветераны Великой Отечественной войны, гости. О том, как началась война против немецко-фашистских захватчиков, рассказала преподаватель истории, ветеран труда Анна Александровна Телеба.

— Война, — сказала она, — изменила привычный уклад жизни, все промышленные предприятия были переведены на выпуск военной продукции, заводы спешно эвакуированы из прифронтовых полос. Война была жестокой, кровопролитной. Труженики тыла работали на фронт. Оказывали большую помощь школьникам, подростки в разгромах ненавистного врага. Девизы: «Наше дело правое, враг будет разбит», «Все для фронта, все для победы» стали символом народа.

Более 20 миллионов человек отдали свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Вечная слава павшим!

На митинге выступили ветераны войны П. Г. Копылов, В. А. Соколов, В. Б. Самой-

лов, которые вспоминали о военных днях, о своих фронтовых товарищах.

Пионеры преподнесли бывшим воинам цветы. Председатель совета пионеров дружины назвала имена лучших пионеров, которые поедут к памятнику погибшим воинам в Одинске. В безмолвном молчании, склонив флажки, пионеры возложили цветы к подножию обелиска.

А позже в летнем театре для детей был представлен спектакль «Мальчиш-Кибальчиш» участниками детского сектора пионеров. Самые маленькие — октябрята — провели «Зарничку». А вечером пылал большой пионерский костер. Каждый отряд исполнил любимую песню военных лет. Искренне, задушевно пели ребята «Землянку», «Синий платочек», «Огонек» и многие другие песни.

До позднего вечера не стихали песни, смех, продолжались игры и спортивные состязания. И это хорошо, что наши дети, не знавшие войну, помнят о ней, чтут память павших, но выросшие под мирным небом, остаются все-таки детьми.

А. ВОРОБЬЕВА,  
внешт. корр.

**ТАК НАЗЫВАЛСЯ** танцевальный вечер в санатории-профилактории «Родник». Хотя на вечерах отдыха не бывает недостатка в участниках, но этот был особенно многолюдным. Отдыхающие собрались не только отдохнуть, повеселиться, но и поздравить организатора культурно-массовой работы Г. Г. Балакшину с тридцатилетием ее творческого труда.

## „БУДЕМ ЗНАКОМЫ“

Много теплых слов было сказано в адрес Галины Германовны. Ее благодарили отдыхающие, друзья за долготный безупречный труд, за интересно проводимые вечера отдыха, за радость и хорошее настроение, которое она щедро дарит людям. Юбиляру были преподнесены цветы. Галина Германовна сердечно поблагодарила всех за искренность и внимание, за теплоту людских слов.

А потом отдыхающие приняли участие в разнообразных играх, конкурсах, затеях, организатором которых была Балакшина.

На лицах собравшихся улыбки, кругом оживление. Звучат любимые мелодии. Заметно волнуется Галина Германовна, ведь в этот вечер внимание всех было приковано к ней, ветерану труда, мастеру своего дела, дарящему людям радость общения.

К. ХАМАГАНОВА,  
рабкор.

## НА БЕРЕГУ КИТОЯ

Молодежный фестиваль на берегах Китоя становится традиционным — вот уже несколько лет подряд комитет комсомола стройки организует в июльские дни на одной из баз отдыха этот праздник молодежи.

Обширной была программа фестиваля и на этот раз: спортивные соревнования, «капустник», танцевальные вечера. Два выходных дня, 11 и 12 июля, молодежь из разных подразделений стройки провела на базе отдыха «Багульник».

Знакомство друг с другом началось еще в пятницу, когда вечером на танцплощадке зазвучала музыка. Молодые люди обменивались сувенирами и обещаниями непременно встретиться в городе еще раз, здесь царил теплая, дружеская атмосфера.

Субботний день был отдан спортивным состязаниям. В 10 часов утра представители команд собрались в корпусе с названием «Солнышко» и обсудили порядок соревнований. Предстояло выявить луч-

ших молодых волейболистов, сильнейшую команду в мини-футболе и настольном теннисе.

Горячо переживали зрители за «свои» команды. Победа в волейболе и мини-футболе досталась команде управления автотранспорта, зато в настольном теннисе сильнейшими оказались спортсмены из орса стройки. Волейболисты СМУ-5, оспаривавшие лидерство молодых водителей, заняли второе место. Всем командам-призерам под аплодисменты зрителей вручены призы.

Даже дождь в субботу вечером не смог помешать отдыху. Рано утром в прекрасном расположении духа с удочками на руках на берегу реки уже сидели рыболовы, отмечая этим День рыбака.

Хороший отдых на свежем воздухе дал немалый заряд сил на новую рабочую неделю.

С. ЧЕРНЫШ.

На снимках: спортивные состязания во время фестиваля. Фото автора.

