

# АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ



6 сентября 2011 года № 58 (567)

## Официальные новости АМО

Иркутская область  
Ангарское муниципальное образование

### Контрольно-счетная палата

Заключение № 05/14-з

по результатам аудиторской проверки целевого и эффективного использования средств субсидий, выделенных из бюджета АМО в 2008 - 2010 гг. по муниципальной программе "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Ангарского муниципального образования на 2008 - 2012 гг." (в сокращении)

"07" июня 2011 года г. Ангарск

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Ангарского муниципального образования, планом работы на 1 полугодие 2011 года, Контрольно-счетной палатой АМО проведена проверка целевого и эффективного использования средств субсидий, выделенных из бюджета АМО в 2008-2010 гг. по программе "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Ангарского муниципального образования на 2008-2012 гг."

По результатам проверки составлен аудиторский акт от 11.05.2011 года № 05/14-з.

Начальником отдела сельского хозяйства администрации АМО указанный акт подписан с возражениями, которые не повлияли на выводы аудиторов, так как носят пояснительный характер.

1. Основные задачи и направления программы. Объем используемых муниципальных ресурсов, соотношение собственных средств предприятий и бюджетных вливаний.

Решением Думы Ангарского муниципального образования (далее - Дума АМО) от 27.12.2007 № 403-37рД утверждена муниципальная целевая Программа "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Ангарского муниципального образования на 2008 - 2012 гг." (далее - Программа).

Заказчиком Программы является Администрация Ангарского муниципального образования (далее - администрация АМО), разработчиком и исполнителем Программы - Отдел сельского хозяйства администрации Ангарского муниципального образования (далее - Отдел сельского хозяйства).

Основная цель программы - развитие приоритетных направлений сельскохозяйственного производства на территории АМО.

Основные задачи программы:

1. Повышение отдачи сельхозугодий;
2. Сохранение имеющихся и создание дополнительных рабочих мест в отрасли "сельское хозяйство", повышение доходности работающих в отрасли;
3. Обеспечение продовольствием местного производства жителей Ангарского муниципального образования.

Основные подпрограммы:

1. Развитие овощеводства закрытого грунта и свиноводства в ООО "Зверевое";
2. Развитие молочного животноводства в ООО "Крестьянское хозяйство Зуева В.А.";
3. Развитие картофелеводства в ОАО "Одинск";
4. Развитие овощеводства и картофелеводства в ЗАО "Савватеевское";
5. Расширение гусиной фермы и развитие коневодства в ЗАО "Савватеевское";
6. Развитие свиноводства в ООО "Фермерское хозяйство Савватеева Н.П.";
7. Развитие свиноводства в ИП КФХ "Силивончик";
8. Совершенствование технологии производства, хранения и переработки овощей в ОАО "Тепличное";
9. Развитие коневодства в ИП КФХ "Телушенко";
10. Расширение действующего производства мяса бройлеров в ЗАО "Ангарская птицефабрика".

В ходе проверки проанализировано соотношение объемов бюджетных средств и собственных средств получателей. Показатели объемов средств из разных уровней бюджетов, приведены в таблице № 1 на основании данных, полученных из Приложения к бухгалтерскому балансу формы № 5 раздела "Государственная помощь".

Соотношение объемов бюджетных средств и собственных средств получателей

Таблица №1, тыс.руб.

Период	ЗАО «Савватеевское»	ООО КХ Зуева	ООО ФХ Савватеева	ИП КФХ Силивончик	ОАО Одинск	ОАО Тепличное	ИП КФХ Телушенко	ИТОГО
Федеральный бюджет	1 774	217	75	-	222	130	-	2 418
Бюджет субъекта РФ	3 715	271	577	14	1 258	12 392	-	18 227
Местный бюджет	4 000	1000	1000	500	1 000	3000	500	11 000
Собственные средства	6524	228	128,8	510,31	0	4 265	62,4	11 718,51
<b>Итого за 2008г.</b>	<b>16 013</b>	<b>1 716</b>	<b>1 780,8</b>	<b>1 024,31</b>	<b>2 480</b>	<b>19 787</b>	<b>562,4</b>	<b>43 363,51</b>
Федеральный бюджет	3 259	303	108	-	359	-	-	4 029
Бюджет субъекта РФ	711	19	25	-	49	374	-	1 178
Местный бюджет	9000	-	-	-	-	3000	-	12 000
Собственные средства	1 738,24	625,51	2 363,75	-	-	-	-	-
<b>Итого за 2009г.</b>	<b>14708,24</b>	<b>322</b>	<b>133</b>	<b>-</b>	<b>408</b>	<b>3 999,51</b>	<b>-</b>	<b>19 570,75</b>
Федеральный бюджет	5 525	305	139	-	736	1680	-	8 385
Бюджет субъекта РФ	4 159	353	79	20	40	1856	-	6 507
Местный бюджет	13 000	900	600	375	-	1500	375	16 750
Собственные средства	262,37	0,02	104,54	158,4	-	482,7	0	1 008,03
<b>Итого за 2010г.</b>	<b>22 946,37</b>	<b>1558,02</b>	<b>922,54</b>	<b>553,4</b>	<b>776</b>	<b>5 518,7</b>	<b>375</b>	<b>32 650,03</b>
Федеральный бюджет	10 558	825	322	-	1 317	1 810	-	14 832
Бюджет субъекта РФ	8 585	643	681	34	1 347	14 622	-	25 912
Местный бюджет	26 000	1 900	1 600	875	1 000	7 500	875	39 750
Собственные средства	8 524,61	228,02	233,34	668,71	0	5373,21	62,4	15 090,29
<b>Итого за 2008-2010г.</b>	<b>53 667,61</b>	<b>3 596,02</b>	<b>2 836,34</b>	<b>1 577,71</b>	<b>3 664</b>	<b>29 305,21</b>	<b>937,4</b>	<b>95 584,29</b>
Уд. Вес в общем объеме	56,1 %	3,8%	2,9%	1,7%	3,8 %	30,7 %	1,0 %	100 %
Уд. Вес в объеме средств местного бюджета	65,4%	4,8%	4,0%	2,2%	2,5 %	18,9 %	2,2%	100 %

За период 2008-2010 гг. из бюджетов всех уровней - федерального, областного и местного предоставлены на поддержку сельскохозяйственного производства средства в размере 80 494 тыс. руб.

Следует отметить, что средства из Федерального и Областного бюджета в рамках муниципальной Программы не выделялись, а поступали на исполнение национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" по программам "Социальное развитие села до 2010 года", "Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2009-2012 годы".

Из средств бюджета АМО максимальный удельный вес 65,4 % или 26 000 тыс. руб. получило ЗАО "Савватеевское", 30,7 % или 7 500 тыс. руб. удельный вес финансирования ОАО "Тепличное"; мини-

мальный удельный вес 2,2 % - ИП КФХ Силивончик и ИП КФХ Телушенко.

### 2. Анализ хода разработки и исполнения программы.

Соблюдение требований законодательства при выделении средств сельхозтоваропроизводителям. Разработка Программы осуществлялась в соответствии с "Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ в Ангарском муниципальном образовании", утвержденным решением Думы АМО от 29.01.2007 № 213-24рД (далее по тексту - Порядок).

В соответствии с пунктом 2.4. Порядка к числу полномочий Исполнителя программы (Отдела сельского хозяйства) отнесена организация проведения конкурсов для определения исполнителей программных мероприятий. Информация о проведении конкурса с указанием условий участия, критериев отбора Отделом сельского хозяйства не размещалась, конкурсная комиссия не создавалась.

В нарушение требований п.3 п.2 ст.78 Бюджетного кодекса РФ, п.2.4 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ в АМО, финансирование Программы в размере 39 750 тыс. руб. осуществлено без проведения конкурса для определения исполнителей программных мероприятий.

В нарушение раздела 5 Программы "Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации" Отделом сельского хозяйства в течение 2008-2010 гг. не осуществлялась обязанность подготовки расчетов по муниципальному заказу на поставку сельхозпродукции и организацию конкурса среди товаропроизводителей.

Созданная согласно распоряжению мэра Ангарского муниципального образования от 17.10.2007 № 207-р рабочая группа определила генеральные направления развития сельскохозяйственного производства на территории АМО. Основные подпрограммы в Программе отражают данные направления.

### 3. Анализ управления процессом реализации программы.

Проверка отчетности об исполнении программы. Бюджетные средства предоставлялись получателям на основании Соглашения о предоставлении субсидии (далее - Соглашение), в котором установлены права и обязанности сторон. Сторонами соглашения выступают Администрация АМО и сельхозтоваропроизводители.

Денежные средства в соответствии с Соглашением перечислялись на расчетные счета сельхозпроизводителей с лицевого счета Администрации АМО.

На реализацию подпрограмм в 2008-2010 гг. из средств бюджета АМО планировалось по первоначальной редакции программы 36 000 тыс.рублей.

С учетом всех изменений в программе, внесенных решениями Думы АМО, сумма финансирования за три года составила 39 750 тыс.руб., т.е. увеличилась на 3 750 тыс.руб. или на 10,4%.

Изменения в программе сложились за счет:

- увеличения финансирования из средств бюджета АМО на 7000 тыс.рублей по подпрограмме "Развитие овощеводства и картофелеводства в ЗАО "Савватеевское" на приобретение линии по предпродажной подготовке картофеля и овощей;

- уменьшения финансирования из средств бюджета АМО на 3 250 тыс.руб. по остальным подпрограммам в части мероприятий запланированных на 2010 год и увеличения инвестиций в программу за счет собственных источников сельхозпроизводителей.

### Исполнение по подпрограммам в 2008 - 2010 годах.

1. Исполнение подпрограммы "Развитие молочного животноводства в ООО "Крестьянское хозяйство Зуева В.А." в соответствии со сметой расходов по соглашению представлено в таблице № 3.

Всего на два года (2008г., 2010г.) запланированы расходы в сумме 2 437,022 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета АМО - 1 900 тыс.руб., за счет собственных средств - 537,022 тыс.руб. Исполнение составило 2 128,022 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета АМО - 1 900 тыс.руб. или 100 %, за счет собственных средств 228,022 тыс.руб. или 42,5 % от суммы, предусмотренной по Соглашению.

Таблица № 3, тыс.руб.

Наименование мероприятий	Срок выполнения мероприятий по плану	Смета расходов по соглашению		Фактический срок исполнения мероприятий	Кассовое исполнение	
		Средства бюджета АМО	Собственные средства		Средства бюджета АМО	Собственные средства
1. Приобретение технологии по заготовке сенажа	май-октябрь 2008г.	1 000	105	июль 2008г.	1 000	228
<b>Итого за 2008г.:</b>		<b>1 000</b>	<b>105</b>		<b>1 000</b>	<b>228</b>
Мероприятия по вводу в эксплуатацию цеха по переработке молока:	до 15 декабря 2010 года					
1. Устройство инженерных коммуникаций к пункту по переработке молока.		314	-	июль 2010г.	314	-
2. Планировка площадки, отсыпка песчанно - гравийной смесью, устройство фундамента, ограживание территории. Устройство кровли.		-	308		-	-
3. Электроснабжение цеха по переработке молока.		586	0,022	апрель 2010г.	586	0,022
4. Пуско-наладочные работы, сертификация продукции		-	124		-	-
<b>Итого за 2010г.:</b>		<b>900</b>	<b>432,022</b>		<b>900</b>	<b>0,022</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>1 900</b>	<b>537,022</b>		<b>1 900</b>	<b>228,022</b>
<b>ВСЕГО:</b>		<b>2 437,022</b>			<b>2 128,022</b>	

В период 2008-2010гг. Администрацией АМО заключено с ООО "Крестьянское хозяйство Зуева В.А." два Соглашения:

1. Соглашение от 26.05.2008г. № 123/2008 о предоставлении бюджетных средств в форме субсидии на приобретение технологии по заготовке сенажа в размере 1 млн.руб.

По договору, заключенному ООО "Крестьянское хозяйство Зуева В.А." с ЗАО "Облагроснаб" планировалось приобрести технику по заготовке сенажа на общую сумму 1 105 тыс. руб.: косилку-плющилку прицепную КПП-4,2, грабли-ворошилки роторные ГВР-6Р, пресс-подборщик рулонный ПР-145С, захват рулонов ЗР-1. Фактически грабли роторные, косилка-плющилка, захват рулонов на общую сумму по договору - 747 тыс. руб. не приобретены.

При этом приобретена косилка КР-4Д по цене 140 тыс.руб., а также приобретен трактор "Беларус 82.1" стоимостью 730 тыс. руб.

В соглашениях о предоставлении бюджетных средств на приобретение технологии по заготовке сенажа не установлены, виды техники, подлежащей приобретению, в результате сельхозпроизводителем потрачены денежные средства по собственному усмотрению. В отсутствии конкретных условий предоставления бюджетных средств в рамках программы, установить их целевое использование не представляется возможным.

Официальные новости АМО

2. Соглашение о предоставлении субсидии от 26.03.2010г. № 80/2010г. в целях возмещения части затрат на мероприятия, связанные с вводом в эксплуатацию цеха по переработке молока в размере 900 тыс.руб.

В нарушение Положения о предоставлении субсидий из бюджета АМО в целях возмещения затрат при производстве сельскохозяйственной продукции, утвержденного постановлением мэра АМО от 30 декабря 2008 года № 3855, денежные средства перечислены с лицевого счета Администрации АМО без рассмотрения затрат сельхозпроизводителя и до того, как эти затраты фактически осуществлены.

Проверкой достоверности актов о приемке выполненных работ и сметной стоимости работ, действующим нормативным документам, привлеченными экспертами установлены следующие нарушения:

1) По локальному ресурсному сметному расчету "Инженерные коммуникации к пункту по первичной переработке молока" на сумму 314 000 рублей без НДС:

- акт о приемке выполненных работ за июль 2010 года составлен в произвольной форме, без учета требований Постановления Госкомстата России от 11 ноября 1999г. № 100 "Унифицированные формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ";

- при осмотре выполненных объемов работ инженерных коммуникаций (канализационные сети) выявлены невыполненные работы (см. таблицу № 4) на сумму 19 625,90 руб.

Таблица № 4

№ поз. по смете	Наименование работ по акту выполненных работ	Кол-во	Фактическое выполнение	Сметная стоимость работ по позициям (руб.)
14	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.	2 фланца	Не выполнено	614
16	Установка пугевых водоразборных кранов	1 кран	Не выполнено	14 312
23	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых	1врезка	Не выполнено	1 763
	Накладные расходы, сметная прибыль, непредвиденные затраты			2 936,90
	<b>Итого:</b>			<b>19 625,90</b>

- при осмотре были установлены выполненные работы с отсутствием соответствующих актов на испытание, освидетельствование, по которым можно было бы определить марку канализационного и водопроводного колодца, прокладку асбестоцементного трубопровода, данные виды работ по сметной стоимости составляют сумму в 150 553 руб.;

- основную часть работы привлеченным экспертам не удалось определить, так как работы скрыты, акты по скрытым работам не оформлены, данные виды работ по сметной стоимости составляют 58 429 руб.

Всего при выполнении работ по устройству инженерных коммуникаций к пункту по переработке молока по договору от 20 февраля 2010г. № 7/2010, заключенному ООО "Крестьянское хозяйство Зуева В.А." с ООО "Дельта" на сумму 314 тыс.руб. выявлены нарушения на сумму 228 607,9 рублей.

2) По локальному ресурсному сметному расчету "Электроснабжение цеха по переработке молока" на сумму 586 022 рубля с НДС:

- локальный ресурсный сметный расчет на пусконаладочные работы составлен в произвольной форме, не предусмотренной МДС 81-27.2007;

- в нарушение пунктов 3.16, 4.1 и 4.2 МДС 81-35.2004 отдельные виды работ, наружные инженерные сети и пусконаладочные работы включены в один локальный сметный расчет.

- в нарушение пункта 4 МДС 81-27.2007 в локальном сметном расчете на условия производства пусконаладочных работ совместно применены два коэффициента по таблице 1 МДС 81-27.2007: К=1,1 - при температуре ниже 0 градусов и К=1,15 - на стесненные условия производства строительных работ. Кроме того коэффициент К=1,15 - на стесненные условия производства строительных работ применяется к строительным, а не к пусконаладочным работам, на основании МДС 81-35.2004 и соответственно применен не правомерно, стоимость завышения работ составила с учетом НДС 3 931,83 руб.

- в нарушение п. 2.7.5 МДС81-37.2004 в локальном сметном расчете оборудование КТП-160, ТМ-160, ВРУ, РЛНД 10/400, отнесено к материалам, что привело к необоснованному завышению стоимости лимитированных затрат и начислению заготовительно-складских и транспортных расходов в размере 7% от стоимости оборудования, размер завышения стоимости оборудования составил 9 656,4 руб.

- в нарушение п. 9.1 приложения 8 МДС 81-35.2004 в локальном сметном расчете затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определены не только от стоимости строительно-монтажных работ, но и от стоимости оборудования, что противоречит нормативному документу, размер завышения стоимости составил 11 949,19 руб. с учетом НДС.

- необоснованное применение расчета стоимости проектных работ привело к завышению сметной стоимости 34 074,45 руб. с учетом НДС.

- в нарушение установленного порядка (п.4.92 МДС 81-35.2004), стоимость экспертизы проекта на сумму 4 956 руб. с учетом НДС, включена в локальный сметный расчет без обоснования стоимости.

- при осмотре выполненных объемов электромонтажных работ по внешнему электроснабжению цеха по переработке молока выявлены невыполненные работы (см. таблицу № 5) по установке ВРУ (Вводное распределительное устройство).

Таблица № 5

№ поз. по смете	Наименование работ по акту выполненных работ	Кол-во	Фактическое выполнение	Сметная стоимость работ по позициям, руб.
15	Блок управления шкафажного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина мм, до: 1700x1100 (монтаж и стоимость)	1 шт	Не выполнено	3 031,98 + 20 884,50 итого: 23 916,48
	<b>Итого (с НДС 18%):</b>			<b>28 221,45</b>

В нарушение договора от 17.02.2010г. п. 2.5. № 17/02-10 Подрядчик ООО "Строительство и проектирование" не приложил к акту невыполненные работы по ВРУ с указанием срока установки.

Всего при выполнении работ электроснабжение цеха по переработке молока по договору от 17 февраля 2010г. № 17/02-10, заключенному ООО "Крестьянское хозяйство Зуева В.А." с ООО "Строительство и проектирование" на сумму 586,022 тыс.руб. выявлены нарушения на сумму 92 789,32 рублей.

Отчет об использовании бюджетных средств в 2010 году ООО "Крестьянское хозяйство Зуева" представлен по субсидии бюджета АМО в сумме 900 000,00 руб. и собственных средств 22,00 рубля, что на 432 000 рублей меньше по собственным вложениям, установленным сметой расходов и справкой-расчетом к соглашению.

Из содержания представленных к проверке документов можно сделать вывод об отсутствии контроля со стороны Администрации АМО над осуществлением получателем субсидии обязанности вложений собственных средств.

Всего за проверяемый период 2008 - 2010 гг. ООО "Крестьянское хозяйство Зуева" подтверждены расходы на общую сумму (без учета стоимости невыполненных работ, и установленных нарушений) 1 806,63 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета АМО в сумме 1 578,61 тыс.руб. или 83% от полученной суммы субсидии 1 900 тыс.руб., за счет собственных средств 228,022 тыс.руб. или 42,5% от суммы, предусмотренной по соглашению.

В ходе проверки были проанализированы показатели финансовой годовой отчетности ООО

"Крестьянское хозяйство Зуева В.А.", в т.ч. объемы полученной выручки и прибыли, фонд оплаты труда и количество работающих (см.таблицу №6).

Таблица № 6

Период	Выручка (всего) тыс.руб.	Чистая прибыль тыс.руб.	Среднегодовая численность работающих, чел.	Фонд оплаты труда тыс.руб.	Средняя месячная зар/плата 1-го работающего
<b>Ожидаемые результаты от внедрения программы</b>	<b>21 000</b>	<b>10 500</b>	<b>Увеличение численности</b>	-	<b>Рост доходов в 2,69 раза</b>
2007г.	2 177	754	11	196	1 980
2008г.	2 794	397	10	359	2 992
2009г.	4 333	1 435	9	421	3 898
2010г.	4 461	1 442	8	525	5 469
Отклонение 2010г./2007г.	2 284	688	-3	329	рост в 2,7 раза

По сравнению с 2007 годом объем полученной выручки в 2010 году вырос на 2 284 тыс.руб. и составил 4 461 тыс.руб. Ожидаемый от внедрения программы объем выручки запланирован к 2012 году в сумме 21 000 тыс.руб. Достигнутый объем выручки в 2010 году в 4,7 раза меньше запланированного на 2012 год.

Точка безубыточности запланирована с 2012 года, чистая прибыль в 2010 году к уровню 2007 года достигла роста 688 тыс.руб. и составила 1 442 тыс.руб.

Однако для достижения ожидаемого результата с 2012г. получения прибыли в размере 10 500 тыс.руб. необходимо превысить достигнутый в 2010 г. результат (1 442 тыс.руб.) в 7 раз.

При анализе отчетности о численности и заработной плате работников установлено, что показатель роста количества занятых в производстве сельхозпродукции не реализован программой, кроме того сложилось уменьшение среднегодовой численности на 3 человека по работникам, занятым прочими видами деятельности. Среднегодовая численность работающих в 2010г. составила 72,7% от уровня 2007г.

К 2010 году фонд оплаты труда значительно возрос в 2,7 раза или на 329 тыс.руб., соответственно в 2,7 раза увеличилась средняя зарплата.

В таблице № 7 приведены сведения по количеству занимаемых посевных площадей в 2007-2010 гг. и объему производства отдельных видов продукции в 2006 - 2010 гг.

Таблица № 7

Период	Посевные площади зерновых, га	Посевные площади картофеля,га	Объем производства картофеля (в тоннах)	Объем производства мяса в живой массе(в тоннах)	Объем производства молока (в тоннах)
2006г.			150	11,7	87
2007г.	110	10	160	15,5	101
2008г.	110	10	180	18,1	105,3
2009г.	110	10	180	18,2	108,1
2010г.	110	10	200	17,5	112
Отклонение 2010г./2007 (площади); 2006(производство)	0	0	50	5,8	25

На основании отчетных данных сельхозпроизводителя установлено:

- посевные площади зерновых, картофеля к 2010г. по сравнению с 2007г. не изменились и составляют соответственно 110 га и 10 га;

- объем производства картофеля при неизменных площадях увеличился к 2010г. по сравнению с 2006г. на 50 тонн, т.е. повысилась отдача сельхозугодий;

- выход картофеля в 2008г. составлял с 1га - 180ц при себестоимости 1ц - 415,5 руб., в 2010г. выход картофеля составил с 1га - 200ц при себестоимости 1ц - 563 руб., рост выхода урожая составил 20ц с 1га при увеличении себестоимости 1ц на 147,5 рублей.

Результатом от внедрения программы в ООО "Крестьянское хозяйство Зуева В.А." планировалось увеличение объема реализации молока на 60 тонн в год.

Срок окупаемости вложений - 3,2 года, в т.ч. средств бюджета АМО - 2,3 года.

В 2010г. по сравнению с 2006г. увеличение объемов производства составило 25 тонн. Для достижения установленных программой результатов необходимо увеличить объем производства к 2012 году в 2,4 раза или на 35 тонн.

Фактические объемы реализации молока достигли следующих показателей:

2008г.- 96,5 т.

2009г.- 102,2 т.

2010г. - 112,0 т.

Увеличение объема реализации молока составило 5,7 тонн и 9,8 тонн соответственно по годам, это подтверждает, что запланированные результаты по объемам реализации молока не достигимы.

2. Исполнение подпрограммы "Развитие картофелеводства в ОАО "Одинск" в соответствии со сметой расходов по соглашению представлено в таблице № 8.

Всего в 2008г. запланированы расходы в сумме 1 603 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета АМО - 1 000 тыс.руб., за счет собственных средств - 603 тыс.руб. Исполнение составило 1 000 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета АМО 1 000 тыс.руб. или 100%, за счет собственных средств 0 руб.

Таблица № 8, тыс.руб.

Наименование мероприятий	Срок выполнения мероприятий по плану	Смета расходов по соглашению		Фактический срок исполнения мероприятий	Кассовое исполнение	
		Средства бюджета АМО	Собственные средства		Средства бюджета АМО	Собственные средства
1.Приобретение трактора МТЗ-82	апрель-сентябрь 2008г.	230	445	Не исполнено	0	0
2. Приобретение дискатора БДМ 3х4 П	апрель-май 2008г.	500	60	май 2008г.	560	0
3. Приобретение культиватора КОН-2, 8А-С4	апрель-май 2008г.	70	28	май 2008г.	98	0
4. Приобретение универсальной машины для возделывания картофеля УМВК-2,8	апрель-май 2008г.	200	70	май 2008г.	342	0
<b>Итого за 2008г.:</b>		<b>1 000</b>	<b>603</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>ВСЕГО:</b>		<b>1 603</b>			<b>1 000</b>	

Администрацией АМО заключено с ОАО "Одинск" соглашение от 09.04.2008г. № 89/2008 о предоставлении бюджетных средств в форме субсидии на приобретение техники в размере 1 млн.руб.

Соглашением о предоставлении субсидии ОАО "Одинск", предусматривалось приобретение трактора МТЗ-82 стоимостью 675 тыс.руб. (в т.ч. с оплатой 230 тыс.руб. из средств бюджета, 445 тыс.руб. из собственных средств). В 2008 году трактор не был приобретен, допущено нецелевое использование средств бюджета в сумме 230 тыс.руб. на приобретение другой техники.

В нарушение Соглашения, ОАО "Одинск" не были направлены на приобретение трактора МТЗ-82 собственные средства в сумме 445 тыс.руб., как это было предусмотрено условиями субсидирования.

В ходе проверки исследовано наличие техники, приобретенной в рамках мероприятий

программы, составлен акт от 14.04.2011г.

Проверкой техники в ОАО "Одинск" установлено наличие трактора К 701 О, приобретенного в 2009 году за счет собственных средств по цене 250 тыс. руб.

Также установлено, что дискатор БДМ х 3х 4П, культиватор КОН -2, 8-А, универсальная машина для возделывания картофеля, трактор К 701 Р находятся на территории стана Туково на открытой площадке, в отсутствие навеса, гаражей для хранения техники. При этом дискатор БДМ х 3х 4П находится в воде, универсальная машина для возделывания картофеля местами покрыта мхом, что является фактом бесхозяйственного отношения к имуществу, приобретенному из средств бюджета АМО. (Приложение фотофактов № 1, 2).

В ходе проверки были проанализированы показатели финансовой годовой отчетности ОАО "Одинск", в т.ч. объемы полученной выручки и прибыли, фонд оплаты труда и количество работающих (см. таблицу № 9).

Таблица № 9

Период	Выручка (всего) тыс.руб.	Чистая прибыль тыс.руб.	Среднегодовая численность работающих, чел.	Фонд оплаты труда тыс.руб.	Средняя месячная зарплата 1-го работающего
<b>Ожидаемые результаты от внедрения программы</b>	<b>12 600</b>	<b>5 500</b>	<b>Увеличение численности</b>	<b>-</b>	<b>Рост доходов в 2,69 раза</b>
2007г.	1 901	884	36	1 155	3 565
2008г.	1 329	1 900	33	1 374	3 714
2009г.	2 030	29	27	1 359	4 538
2010г.	2 223	398	25	1 398	4 792
Отклонение 2010г./2007г.	322	- 486	- 11	243	рост в 1,32 раза

По сравнению с 2007 годом объем полученной выручки в 2010 году вырос на 322 тыс.руб. и составил 2 223 тыс.руб. Ожидаемый от внедрения программы объем выручки запланирован к 2012 году в сумме 12 600 тыс.руб. Достигнутый объем выручки в 2010 году в 5,7 раз меньше запланированного на 2012 год.

Точка безубыточности запланирована на 2012 год, чистая прибыль в 2010 году к уровню 2007 года уменьшилась на 486 тыс. руб. и составила 398 тыс. руб.,

для достижения ожидаемого результата получения прибыли с 2012 г. в размере 5 500 тыс.руб., необходимо превысить достигнутый в 2010 г. результат (398 тыс.руб.) в 14 раз.

При анализе отчетности о численности и заработной плате работников установлено, что показатель роста количества занятых в производстве сельхозпродукции не реализован программой, кроме того сложилось уменьшение среднегодовой численности на 11 человек. Снижение среднегодовой численности произошло в основном по работникам, занятым прочими видами деятельности, рабочим сезонным и временным, а так же за счет уменьшения численности на 1-го рабочего тракториста, по сравнению с 2007 годом уменьшение составило 30,6 %.

К 2010 году фонд оплаты труда по сравнению с 2007 годом возрос на 21% или на 243 тыс. руб.

При увеличении роста фонда оплаты труда на 21 % и уменьшении среднегодовой численности работающих на 11 человек сложилось увеличение роста средней зарплаты в 1,32 раза.

На основании отчетных данных сельхозпроизводителя установлено:

- посевные площади зерновых, по сравнению с 2007г. сокращены на 350 га, посевные площади картофеля увеличены на 10 га;

- объем производства картофеля увеличился к 2010г. по сравнению с 2006г. на 270 тонн, однако по сравнению с 2008г. при неизменных площадях в 20 га уменьшение производства картофеля составило 210 тонн;

- выход картофеля в 2008г. с 1га - 240ц при себестоимости 1ц - 558,3 руб., в 2010г. выход с 1га - 135ц при себестоимости 1ц - 560 руб., снижение выхода урожая и увеличение себестоимости составило соответственно 105 ц с 1 га и 1,7 рублей на 1ц;

Результатом от внедрения программы в ОАО "Одинск" планировалось увеличение объема реализации картофеля на 530 тонн в год. Срок окупаемости вложений - 3,7 года, в т.ч. средств бюджета АМО - 3,1 год. Фактические объемы реализации продукции, а также сумма увеличения объема реализации в год представлены в таблице № 11.

Таблица № 11

Период	Зерновые, т	Прирост реализации зерновых, т	Картофель, т	Прирост реализации картофеля, т
2008г.	2 01,0	-	44	-
2009г.	2 15,2	14,2	1 01,9	57,9
2010г.	2 65,9	50,7	2 00,0	98,1
Разница 2008/2010	64,9	-	1 56,0	-

К 2010 году объем реализации картофеля по сравнению с 2008 годом увеличился на 156 тонн, прирост урожая составил в 2009г. - 57,9 тонн, в 2010г. - 98,1 тонн, что составляет соответственно 11% и 18,5 % от ожидаемого результата.

Для достижения установленных программой результатов необходимо увеличить объем производства к 2012 году и соответственно объем реализации в 2,7 раза или на 330 тонн.

В отсутствие предусмотренного Программой финансирования за счет областных средств и собственных средств сельхозпроизводителя, запланированные результаты по объемам реализации продукции не реальны к исполнению.

**3. Исполнение подпрограммы "Развитие свиноводства в ООО "Фермерское хозяйство Савватеева Н.П." в соответствии со сметой расходов по соглашению представлено в таблице № 12.**

Всего на два года (2008г., 2010г.) запланированы расходы в сумме 2 770 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета АМО - 1 600 тыс.руб., за счет собственных средств - 1 170 тыс.руб. Исполнение составило 1 733,34 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета АМО - 1 500 тыс.руб. или 94 %, за счет собственных средств 233,34 тыс.руб. или 20 % от суммы, предусмотренной по Соглашению.

Таблица № 12, тыс.руб.

Наименование мероприятий	Срок выполнения мероприятий по плану	Смета расходов по соглашению		Фактический срок исполнения мероприятий	Кассовое исполнение	
		Средства бюджета АМО	Собственные средства		Средства бюджета АМО	Собственные средства
1.Оборудование свинарника	май-сентябрь 2008г.	-	600	-	-	-
2. Приобретение племенных свиноматок	апрель-июль 2008г.	500	-	август 2008г.	500	10
3. Приобретение элитных семян картофеля и зерновых	апрель-май 2008г.	200	200	апрель 2008г.	200	1
4.Приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений	апрель-июль 2008г.	300	200	апрель 2008г.	300	117,8
<b>Итого за 2008г.:</b>		<b>1 000</b>	<b>1000</b>		<b>1 000</b>	<b>128,8</b>
1.Приобретение техники (культиватор прицепной КПС-4Г)	До 15 декабря 2010г.	200	40	февраль-март 2010г.	200	48
2. Приобретение удобрений и средств защиты растений		300	80	март-июнь 2010г.	300	56,536
3. Приобретение племенного молодняка		100	50	не исполнено	-	-
<b>Итого за 2010г.:</b>		<b>600</b>	<b>170</b>		<b>500</b>	<b>104,536</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>1 600</b>	<b>1 170</b>		<b>1 500</b>	<b>233,336</b>
<b>ВСЕГО:</b>			<b>2 770</b>			<b>1733,34</b>

В период 2008-2010гг. Администрацией АМО заключено с ООО "Фермерское хозяйство Савватеева Н.П." два Соглашения:

1. Соглашение от 23.04.2008г. № 99/2008 о предоставлении бюджетных средств в форме субсидии на оборудование свинарника, приобретение племенных свиноматок, приобретение элитных семян, удобрений и средств защиты растений в размере 1 млн.руб.

2. Соглашение от 12 февраля 2010г. № 41/2010 о предоставлении субсидии в целях возмещения части затрат на приобретение техники, удобрений и средств защиты растений, приобретение племенного молодняка свиней в размере 600 тыс.руб.

В отчете (справка) на 10 декабря 2010г. об использовании денежных средств ООО "Фермерское хозяйство Савватеева Н.П." по соглашению № 41/2010 от 12.02.2010г. указана общая затраченная сумма в размере 604 536,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета АМО 500 тыс.руб.(из 600 тыс.руб.), расходы на приобретение племенного молодняка за счет средств бюджета в размере 100 тыс. руб. не осуществлялись.

Согласно приложению № 1 к соглашению, т.е. сметой расходов, общая стоимость мероприятия по приобретению племенного молодняка запланирована в размере 150 тыс.руб., в том числе за счет собственных средств 50 тыс.руб.

В соответствии с п.2.3.5. соглашения, в случае неполного использования бюджетных средств до 15 декабря 2010 года остаток подлежал к перечислению на расчетный счет "Администрации" в течение 3 (трех) рабочих дней.

В ходе проверки КСП неиспользованные средства в сумме 100 тыс.руб. платежным поручением от 09.03.2011г. № 230 перечислены в бюджет АМО, с нарушением сроков возврата на 2,5 месяца. ООО "Фермерское хозяйство Савватеева Н.П." объясняет задержку возврата денежных средств смертью руководителя, длительностью переоформления учредительных документов и тяжелым финансовым положением.

В соответствии с п.2.2.1. "Администрация" обязана в случае выявления факта нецелевого использования предоставленной субсидии, либо неиспользования субсидии (неполного использования) списать в бесспорном порядке со счетов "Получателя" денежные средства в размере предоставленной (неиспользованной, не полностью использованной) субсидии.

Однако, данное право не было реализовано, несмотря на то, что согласно отчету за 2010 год о движении денежных средств формы № 4, представленного ООО "Фермерское хозяйство Савватеева Н.П.", остаток средств на конец отчетного 2010 года составлял 176 тыс.руб.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате, сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Указанием Банка России от 25.02.2011г. № 2583-у ставка рефинансирования установлена в размере 8% годовых. В результате бездействия Администрации АМО по привлечению к ответственности за неисполнение денежного обязательства в бюджет района недополучены проценты за пользование чужими средствами в период с 18 декабря 2010г. по 09 марта 2011г. в размере 1 822,22 руб. (100 000 руб. х 82 кол-во дней х 8 % / 360 дней в году).

В ходе проверки были проанализированы показатели финансовой годовой отчетности ООО "Фермерское хозяйство Савватеева Н.П.", в т.ч. объемы полученной выручки и прибыли, фонд оплаты труда и количество работающих (см. таблицу № 13).

Таблица № 13

Период	Выручка (всего) тыс.руб.	Чистая прибыль тыс.руб.	Среднегодовая численность работающих, чел.	Фонд оплаты труда тыс.руб.	Средняя месячная зарплата 1-го работающего
<b>Ожидаемые результаты от внедрения программы</b>	<b>16 900</b>	<b>4 400</b>	<b>Увеличение численности</b>	<b>-</b>	<b>Рост доходов в 2,69 раза</b>
2007г.	4 094	580	10	425	4 722
2008г.	2 496	158	7	385	4 583
2009г.	2 201	72	6	447	6 208
2010г.	1 569	68	4	301	6 271
Отклонение 2010г./2007г.	- 2 525	- 512	- 6	- 124	рост в 1,3 раза

По сравнению с 2007 годом объем полученной выручки в 2010 году уменьшился на 2 525 тыс.руб. и составил 1 569 тыс.руб. Ожидаемый от внедрения программы объем выручки запланирован на 2012 год в сумме 16 900 тыс.руб. Достигнутый объем выручки в 2010 году в 10,7 раз меньше запланированного на 2012 года.

Точка безубыточности запланирована с 2010 года, чистая прибыль в 2010 году к уровню 2007 года значительно уменьшилась в 8,5 раз или на 512 тыс.руб. и составила 68 тыс.руб., при этом достигнутый результат ниже ожидаемого (4 400 тыс.руб.) в 64,7 раза.

При анализе отчетности о численности и заработной плате работников установлено, что показатель роста количества занятых в производстве сельхозпродукции не реализован программой, кроме того сложилось уменьшение среднегодовой численности на 6 человек в том числе за счет 2-х работников свиноводства и 1-го рабочего тракториста. По сравнению к 2007 годом уменьшение среднегодовой численности работающих в 2010г. составило 60 %.

К 2010 году фонд оплаты труда уменьшился по сравнению с 2007 годом на 124 тыс. руб. или на 29%.

При уменьшении фонда оплаты труда на 29 % и уменьшении среднегодовой численности работающих на 6 человек сложилось увеличение роста средней зарплаты в 1,3 %.

На основании отчетных данных сельхозпроизводителя установлено:

- уменьшение посевных площадей в 2010 году по сравнению с 2007г. зерновых на 243 га, овощей открытого грунта на 6 га;

- объем производства картофеля увеличился к 2010г. по сравнению с 2006г. на 248 тонн, при этом выход картофеля в 2008г. составлял с 1га - 220 ц при себестоимости 1ц - 77,5 руб., в 2010г. выход составил с 1га - 220 ц при себестоимости 1ц - 88, 79 руб., притом же объеме урожая себестоимость увеличилась на 11,29 рублей;

- объем производства овощей открытого грунта при уменьшении посевных площадей уменьшился в 2010 году на 95 тонн по сравнению с 2006г.;

- в 2008г. выход овощей составил с 1га - 110ц при себестоимости 1ц- 93,18 руб., в 2010г. выход с 1га - 195 ц при себестоимости 1ц- 153,85руб., рост выхода урожая составил 85ц с 1га или на 77% при росте себестоимости 1ц на 60,75 руб. или на 65%;

- объемы производства мяса в живой массе увеличились на 11 тонн.

Результатом от внедрения программы в ООО "Фермерское хозяйство Савватеева Н.П." планировалось увеличение объема реализации свиней на 21,6 тонн живого веса в год, ежегодная продажа населению 496 поросят. Срок окупаемости вложений - 3 года, в т.ч. средств бюджета АМО - 2 года.

В 2010г. по сравнению с 2006г. объем производства мяса увеличился на 11 тонн ж. в., для достижения установленных программой результатов необходимо увеличить объем производства к 2012 году и соответственно объем реализации в 2 раза или на 10,6 тонн ж.в.

Фактические объемы реализации мяса в тоннах живого веса достигли следующих показателей:

2008г. - 26 т.ж.в.;

2009г. - 28 т.ж.в.;

2010г. - 29 т.ж.в.

Увеличение объема реализации мяса составило 2 тонны ж. в. и 1 тонну ж. в. соответственно по годам.

В отсутствие запланированного Программой областного финансирования и в условиях неполного вложения в программные мероприятия собственных средств, ожидаемые результаты по объемам реализации мяса не достижимы.

**4. Исполнение подпрограммы "Развитие коневодства ИП КФХ Телушенко" в соответствии со сметой расходов по соглашению представлено в таблице № 15.**

Всего на два года ( 2008г., 2010г.) запланированы расходы в сумме 1 002 тыс.руб., в т.ч. за счет

## Официальные новости АМО

средств бюджета АМО - 875 тыс.руб., за счет собственных средств - 127 тыс.руб. Исполнение составило 937,4 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета АМО - 875 тыс. руб. или 100 %, за счет собственных средств 62,4 тыс. руб. или 49 % от суммы, предусмотренной по соглашению.

Таблица №15, тыс.руб.

Наименование мероприятий	Срок выполнения мероприятий по плану	Смета расходов по соглашению		Фактический срок исполнения мероприятий	Кассовое исполнение	
		Средства бюджета АМО	Собственные средства		Средства бюджета АМО	Собственные средства
1. Строительство конфермы	май-ноябрь 2008г.	400	42	сентябрь 2008г.	400	0,4
2. Приобретение семян зерновых	май 2008г.	100	40	апрель 2008г.	100	62
<b>Итого за 2008г.:</b>		<b>500</b>	<b>82</b>		<b>500</b>	<b>62,4</b>
1. Приобретение племенных животных	до 15 декабря 2010г.	375	45	июнь 2010г.	375	-
<b>Итого за 2010г.:</b>		<b>375</b>	<b>45</b>		<b>375</b>	<b>-</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>875</b>	<b>127</b>		<b>875</b>	<b>62,4</b>
<b>ВСЕГО:</b>		<b>1 002</b>			<b>937,4</b>	

В период 2008-2010гг. Администрацией АМО заключено с ИП глава КФХ Телушенко два Соглашения:

1. Соглашение от 09.04.2008г. № 88/2008 о предоставлении бюджетных средств в форме субсидии на строительство конфермы, приобретение семян зерновых в размере 0,5 млн.руб.

Документы, подтверждающие факт, строительства конфермы отсутствуют. Из пояснительной записки начальника отдела сельского хозяйства следует, что для строительства конфермы закуплены строительные материалы, но из-за сложности оформления земельного участка под строительство и обеспечения электроэнергией, конферма не построена, в настоящее время согласовывается выбор площадки под строительство.

По истечении 2,5 лет после приобретения строительных материалов, отсутствие построенной конфермы свидетельствует о неэффективности использования средств бюджета в сумме 400 тыс.руб., а также о нецелесообразности выделения субсидий под неподготовленные проекты.

2. Соглашение от 15 февраля 2010г. № 46/2010 о предоставлении субсидии в целях возмещения части затрат на приобретение племенных животных в размере 375 тыс.руб.

В соответствии со сметой расходов и справкой-расчетом, являющимися приложениями к соглашению, расходы по софинансированию, за счет средств получателя субсидии установлены в размере 45 тыс.руб.

В отчете об использовании средств в 2010 году в ИП КФХ Телушенко сумма по софинансированию программы не указана, также не представлены подтверждающие расходы документы, что свидетельствует об отсутствии собственных затрат и контроля со стороны Администрации по исполнению мероприятий программы за счет средств хозяйства.

В нарушение Положения о предоставлении субсидий из бюджета АМО в целях возмещения затрат при производстве сельскохозяйственной продукции, утвержденного постановлением мэра АМО от 30 декабря 2008 года № 3855, соглашения от 15 февраля 2010г. № 46/2010 о предоставлении субсидии в целях возмещения части затрат денежные средства перечислены с лицевого счета Администрации АМО 15.03.2010г. без рассмотрения фактических затрат сельхозпроизводителя и до того, как эти затраты осуществлены. Договор на приобретение племенных животных ИП глава КФХ Телушенко заключен 20.06.2010г., оплата по договору прошла 20.06.2010г., через 3 месяца после получения денежных средств из бюджета АМО.

По сравнению с 2007 годом объем полученной выручки в 2010 году увеличился на 441,1 тыс.руб. и составил 600 тыс.руб. Ожидаемый от внедрения программы объем выручки запланирован на 2012 год в сумме 5 000 тыс.руб. Достигнутый объем выручки в 2010 году в 8 раз меньше запланированного на 2012 год.

Точка безубыточности запланирована к 2010 году, чистая прибыль в 2010 году к уровню 2007г. уменьшилась в 2 раза или на 37,4 тыс.руб. и составила 30 тыс.руб., при этом достигнутый результат ниже ожидаемого (2500 тыс.руб.) в 83 раза.

Данные по численности, фонду оплаты труда и среднегодовой месячной заработной плате в отчетности ИП КФХ Телушенко о численности и заработной плате работников не отражены, в хозяйстве сельхозпроизводством занята семья.

Результатом от внедрения программы в ИП КФХ "Телушенко В.А." планировалось увеличение объема реализации конины на 17 тонн в ж.в. в год. Появление с 2011 года в продаже кумыса. Срок окупаемости вложений - 4,2 года, в том числе средств бюджета АМО 3,1 год.

Фактические объемы реализации мяса в тоннах живого веса достигли следующих показателей:

2008г. - 6,8 тонн ж. в.;  
2009г. - 5,6 тонн ж. в.;  
2010г. - 0 тонн ж. в.

Уклон в сторону снижения объемов реализации конины уже по итогам 2010г. подтверждает отсутствие запланированных программой результатов.

Средства предоставленной субсидии из бюджета АМО в сумме 875 тыс.руб. являются безрезультатными затратами.

#### 5. Исполнение подпрограммы "Развитие свиноводства ИП КФХ Силивончик" в соответствии со сметой расходов по соглашению представлено в таблице №17.

Всего на два года (2008г., 2010г.) запланированы расходы в сумме 1 400 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета АМО - 875 тыс.руб., за счет собственных средств - 525 тыс.руб. Исполнение в целом составило 1 543,71 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета АМО - 875 тыс.руб. или 100 %, за счет собственных средств 668,71 тыс.руб. или 127 % от суммы, предусмотренной по соглашению.

Таблица № 17, тыс.руб.

Наименование мероприятий	Срок выполнения мероприятий по плану	Смета расходов по соглашению		Фактический срок исполнения мероприятий	Кассовое исполнение	
		Средства бюджета АМО	Собственные средства		Средства бюджета АМО	Собственные средства
1. Приобретение техники: -Пресс-подборщик ПР-145 -Картофелекопатель 2-хрядный КТН-2В	июнь-ноябрь 2008г.	358	-	июль 2008г.	358	-
		135	-	август 2008г.	135	10
2. Строительство свинарника (приобретение строительных материалов)	июль-октябрь 2008г.	7	-	июль 2008г.	7	0,308
3. Строительство ЛЭП	май-ноябрь 2008г.	-	348,65		-	348,65
4. Приобретение племенных животных	февраль 2008г.	-	151,35		-	151,35
<b>Итого за 2008г.:</b>		<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>510,31</b>
1. Приобретение племенных животных	до 15 декабря 2010г.	375	25	август 2010г.	375	158,4
<b>Итого за 2010г.:</b>		<b>375</b>	<b>25</b>		<b>375</b>	<b>158,4</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>875</b>	<b>525</b>		<b>875</b>	<b>668,71</b>
<b>ВСЕГО:</b>		<b>1 400</b>			<b>1 543,71</b>	

В период 2008-2010гг. Администрацией АМО заключено с ИП глава КФХ Силивончик два Соглашения:

1. Соглашение от 24.06.2008г. № 142/2008 о предоставлении бюджетных средств в форме субсидии на приобретение техники, строительство свинарника в размере 0,5 млн.руб.

Отчетность сельхозпроизводителя об эффективности использования средств, полученных на реализацию программы, содержит сведения, об исполнении мероприятий подпрограммы на строительство ЛЭП и приобретение племенных животных за счет собственных средств на сумму 500 тыс.руб. Документы, подтверждающие указанную сумму расходов не представлены.

2. Соглашение от 23 марта 2010г. № 75/2010 о предоставлении субсидии в целях возмещения части затрат на приобретение племенных животных в размере 375 тыс.руб.

В нарушение Положения о предоставлении субсидий из бюджета АМО в целях возмещения затрат при производстве сельскохозяйственной продукции, утвержденного постановлением мэра АМО от 30 декабря 2008 года № 3855, соглашения от 23 марта 2010г. № 75/2010 о предоставлении субсидии в целях возмещения части затрат денежные средства перечислены с лицевого счета Администрации АМО 31.03.2010г. без рассмотрения фактических затрат сельхозпроизводителя и до того, как эти затраты осуществлены. Договор на приобретение племенных животных ИП глава КФХ Силивончик заключен 12.05.2010г., оплата по договору прошла 13.08.2010г., 16.08.2010г. через 4,5 месяца после получения денежных средств из бюджета АМО.

Всего за проверяемый период 2008 - 2010 гг. ИП глава КФХ Силивончик подтверждены расходы на общую сумму 1 043,71 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета АМО в сумме 875 тыс.руб. или 100 % от полученной суммы субсидии в размере 875 тыс.руб., за счет собственных средств 168,71 тыс.руб. или 32 % от суммы, предусмотренной по соглашению.

В ходе проверки были проанализированы показатели финансовой годовой отчетности ИП глава КФХ Силивончик, в т.ч. объемы полученной выручки и прибыли (см. таблицу № 18).

Таблица № 18

Период	Выручка (всего) тыс.руб.	Чистая прибыль тыс.руб.	Среднегодовая численность работающих, чел.	Фонд оплаты труда тыс.руб.	Средняя месячная зарплата 1-го работающего
<b>Ожидаемые результаты от внедрения программы</b>	<b>4 000</b>	<b>1 800</b>	<b>Увеличение численности</b>	-	<b>Рост доходов в 2,69 раза</b>
2007г.	100	22	-	-	-
2008г.	1 124	34	-	-	-
2009г.	1 411	311	-	-	-
2010г.	2 347	288	-	-	-
Отклонение 2010г./2007г.	2 247	266	-	-	-

По сравнению с 2007 годом объем полученной выручки в 2010 году увеличился на 2 247 тыс.руб. и составил 2 347 тыс.руб. Ожидаемый от внедрения программы объем выручки запланирован на 2012 год в сумме 4 000 тыс.руб. Достигнутый объем выручки в 2010 году в 1,7 раз меньше запланированного на 2012 года, что характеризует высокую степень достижимости заданного результата.

Точка безубыточности к 2010 году достигнута, чистая прибыль в 2010 году к уровню 2007 года значительно увеличилась в 13 раз или на 266 тыс.руб. и составила 288 тыс.руб., однако достигнутый результат ниже ожидаемого (1 800 тыс.руб.) в 6 раз.

Данные по численности, фонду оплаты труда и среднегодовой месячной заработной плате в отчетности ИП КФХ Силивончик о численности и заработной плате работников не отражены, в хозяйстве сельхозпроизводством занята семья.

На основании отчетных данных сельхозпроизводителя установлено:

- рост посевных площадей зерновых в 2010 году по сравнению с 2007г. составил 28 га, посевные площади картофеля уменьшились на 10 га;  
- увеличение объемов производства картофеля составило 40 тонн, объемов производства мяса в живой массе 22 тонны.

Результатом от внедрения программы в ИП КФХ "Силивончик" планировалось увеличение объема реализации свиней на 22 тонны живого веса в год. Срок окупаемости вложений - 5 лет, в т.ч. средств бюджета АМО - 3,5 года.

Фактические объемы реализации мяса в тоннах живого веса достигли следующих показателей:

2008г. - 10,2 т.ж.в.;  
2009г. - 21,65 т.ж.в.;  
2010г. - 21,99 т.ж.в.

Увеличение объема реализации мяса составило 11,45 т и 0,34 т соответственно по годам. По итогам 2010г. можно сделать вывод о том, что запланированные результаты программы по увеличению объемов реализации мяса достигнуты.

#### 6. Исполнение подпрограммы "Совершенствование технологии производства, хранения и переработки овощей в ОАО "Тепличное" в соответствии со сметой расходов по соглашению представлено в таблице № 20.

Всего на три года (2008г., 2009г., 2010г.) запланированы расходы в сумме 16 297,2 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета АМО - 7 500 тыс.руб., за счет собственных средств - 8 797,2 тыс.руб. Исполнение в целом составило 12 873,21 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета АМО - 7 500 тыс.руб. или 100 %, за счет собственных средств 5 373,21 тыс.руб. или 61 % от суммы, предусмотренной по соглашению.

Таблица № 20, тыс.руб.

Наименование мероприятий	Срок выполнения мероприятий по плану	Смета расходов по соглашению		Фактический срок исполнения мероприятий	Кассовое исполнение	
		Средства бюджета АМО	Собственные средства		Средства бюджета АМО	Собственные средства
1. Реконструкция системы охлаждения овощехранилища (приобретение холодильного и климатического оборудования)	март-август 2008г.	923	-	март-апрель 2008г.	923	-
2. Приобретение оборудования рассадного комплекса по выращиванию рассады овощных культур и салата	февраль - октябрь 2008г.	2 077	4265	октябрь 2008г.	2 077	4 265
<b>Итого за 2008г.:</b>		<b>3 000</b>	<b>4 265</b>		<b>3 000</b>	<b>4 265</b>
1. Приобретение оборудования для капельного полива и системы испарительного охлаждения	до 15 декабря 2009г.	3 000	1 100	май 2009г.	3 000	625,512
<b>Итого за 2009г.:</b>		<b>3 000</b>	<b>1 100</b>		<b>3 000</b>	<b>625,512</b>
1. Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам	до 15 декабря 2010г.	1 500	3 432,2	январь-июль 2010г.	1 500	482,7
<b>Итого за 2010г.:</b>		<b>1 500</b>	<b>3 432,2</b>		<b>1 500</b>	<b>482,7</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>7 500</b>	<b>8 797,2</b>		<b>7 500</b>	<b>5 373,21</b>
<b>ВСЕГО:</b>		<b>16 297,2</b>			<b>12 873,21</b>	

В период 2008-2010гг. Администрацией АМО заключено с ОАО "Тепличное" три Соглашения:

1. Соглашение от 01.06.2008г. № 153/2008 о предоставлении бюджетных средств в форме субсидии на приобретение технологического оборудования по производству и хранению овощей в размере 3 млн.руб.

2. Соглашение от 08.04.2009г. № 53/2009 о предоставлении субсидии в целях возмещения части затрат на приобретение оборудования для капельного полива и системы испарительного

охлаждения в размере 3 млн.руб.

В нарушение Положения о предоставлении субсидий из бюджета АМО в целях возмещения затрат при производстве сельскохозяйственной продукции, утвержденного постановлением мэра АМО от 30 декабря 2008 года № 3855, соглашения от 08.04.2009г. № 53/2009 о предоставлении субсидии в целях возмещения части затрат денежные средства перечислены с лицевого счета Администрации АМО 17.04.2009г. до того, как сельхозпроизводитель произвел фактически затраты в денежной форме. У ОАО "Тепличное", после получения оборудования для капельного полива, образовалась кредиторская задолженность, которая была погашена 04.05.2009г. в сумме 3 млн. руб. за счет субсидии из бюджета АМО. Оставшаяся часть кредиторской задолженности в сумме 625,51 тыс. руб. оплачена собственными средствами в мае 2010г.

3. Соглашение о предоставлении субсидии от 15.04.2010 года №94/2010 в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам ОАО "Тепличное" получило 1 500 тыс.руб.

В нарушение Положения о предоставлении субсидий из бюджета АМО в целях возмещения затрат при производстве сельскохозяйственной продукции, утвержденного постановлением мэра АМО от 30 декабря 2008 года № 3855, соглашения о предоставлении субсидии от 15.04.2010 года №94/2010 в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, денежные средства перечислены с лицевого счета Администрации АМО 23.04.2010г. в сумме 1 500 тыс.руб., в то время как фактические затраты ОАО "Тепличное" за период с января по март 2010г. до получения субсидии составили 1 374,5 тыс. руб. Затраты на уплату процентов по кредитам в общей сумме 608,2 тыс.руб. (1 982,7 - 1 374,5) осуществлены после 23.04.2010г.

Получатель субсидии не выполнил обязательства по осуществлению финансирования за счет собственных средств и отчитался перед Администрацией о том, что внес 482,7 тыс.руб. или 14 % от суммы, запланированной по соглашению в размере 3 432,2 тыс.руб.

В ходе проверки были проанализированы показатели финансовой годовой отчетности ОАО "Тепличное", в т. ч. объемы полученной выручки и прибыли, фонд оплаты труда и количество работающих (см. таблицу № 21).

Таблица № 21

Период	Выручка (всего) тыс.руб.	Чистая прибыль тыс.руб.	Среднегодовая численность работающих, чел.	Фонд оплаты труда тыс.руб.	Средняя месячная зар/плата 1-го работающего
<b>Ожидаемые результаты от внедрения программы</b>	<b>150 000</b>	<b>31 000</b>	<b>Увеличение численности</b>	-	<b>Рост доходов в 2,69 раза</b>
2007г.	80 603	2 661	317	30 787	8 093
2008г.	96 092	964	307	38 291	10 649
2009г.	77 604	- 33 026	296	35 819	10 084
2010г.	92 212	747	224	28 470	10 592
Отклонение 2010г./2007г.	11 609	- 1 914	-93	- 2 317	рост в 1,3 раза

По сравнению с 2007 годом объем полученной выручки в 2010 году вырос на 11 609 тыс.руб. и составил 92 212 тыс.руб. Ожидаемый от внедрения программы объем выручки запланирован к 2012 году в сумме 150 000 тыс.руб. Достигнутый объем выручки в 2010 году в 1,6 раз меньше запланированного на 2012 года.

Точка безубыточности запланирована с 2008 года, однако за 2009г. убыток предприятия составил 33 026 тыс.руб., к 2010 году чистая прибыль составила 747 тыс.руб., что меньше уровня 2007 года на 1 914 тыс.руб. и ниже ожидаемого результата (31 000 тыс.руб.) в 41,5 раз.

В ОАО "Тепличное" вместо планируемого роста численности допущено наибольшее из всех участников программы снижение среднегодовой численности работающих на 93 человека. За период с 2008 года по 2010 год, работников занятых в сельскохозяйственном производстве уменьшилось на 83 чел., в том числе рабочих трактористов-машинистов на 5 чел., служащих на 18 чел., работников торговли и общественного питания на 4 чел. Уровень занятых на производстве в 2010 году к уровню 2007 года составил 70,6 %.

К 2010 году фонд оплаты труда по сравнению с 2007 годом уменьшился на 7,5 % или на 2 317 тыс. руб.

Среднегодовая месячная заработная плата к уровню 2007 года увеличилась в 1,3 раза.

На основании отчетных данных сельхозпроизводителя установлено:

- к 2010 году уменьшение посевных площадей овощей открытого грунта к уровню 2007г. составило 55 га, объем производства овощей открытого грунта к уровню 2006г. уменьшился на 798 тонн;

- посевные площади картофеля в 2010 г. составили 40 га, что позволило получить урожай картофеля в 600 тонн;

- к 2010 году объемы производства овощей защищенного грунта уменьшились к уровню 2006 года на 521 тонну или на 26,5%, снижение объемов производства овощей защищенного грунта в ОАО "Тепличное" произошло в связи со снижением урожайности, при внедрении технологий выращивания овощей на кокосовом субстрате;

- выход овощей открытого грунта в 2008г. составил с 1 га - 209 ц при себестоимости 1 ц - 540 руб., в 2010г. выход составил с 1 га - 408ц при себестоимости 1 ц - 620 руб., рост выхода урожая 199 ц с 1 га или на 95% при росте себестоимости 1ц на 80 руб. или на 15 %;

- выход овощей защищенного грунта в 2008г. составил с 1 кв.м. - 20,3 кг при себестоимости 1ц - 4358 руб., в 2010г. выход с 1 кв.м. - 18,56 кг при себестоимости 1ц - 5 060 руб., снижение урожайности составило 1,74 кг с 1 кв.м. или на 8,6% при увеличении себестоимости 1ц на 702 руб. или на 16%.

Результатом от внедрения программы в ОАО "Тепличное" планировалось увеличение объема реализации овощей дополнительно к имеющимся поставкам от 450 до 600 тонн в год. Срок окупаемости вложений - 6 лет, в т.ч. средств бюджета АМО - 6 лет. Фактические объемы реализации продукции, а также суммы увеличения объема реализации в год представлены в таблице № 23.

Таблица № 23

Период	Овощи закрытого грунта, т	Прирост реализации овощей закрытого грунта, т	Картофель, т	Прирост реализации картофеля, т	Овощи открытого грунта, т	Прирост реализации овощей открытого грунта, т
2008г.	1888,5	-	-	-	1199,7	-
2009г.	1514,3	- 374,2	125,5	1082,7	-117,0	
2010г.	1500,0	- 14,3	608,0	482,5	928,0	-154,7
Разница	- 388,5		608,0		-271,7	

На сегодняшний день задача программы по увеличению объемов реализации овощей не только далека от достижения, но и по сравнению с 2008 годом имеется значительное снижение объемов продаж овощей.

В условиях отсутствия запланированного в рамках Программы областного финансирования, а также применения убыточной технологии выращивания овощей и снижения объемов производства, при сроке окупаемости вложений в 6 лет, из которых 3 года уже прошли, с высокой долей вероятности можно прогнозировать, что ожидаемые результаты по объемам реализации продукции не будут достигнуты.

#### 7. Исполнение подпрограммы " Развитие овощеводства и картофелеводства в ЗАО "Савватеевское" в соответствии со сметой расходов по соглашению представлено в таблице № 24 .

Всего на три года ( 2008г., 2009г., 2010г.) запланированы расходы в сумме 37 856,11 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета АМО - 26 000 тыс.руб., за счет собственных средств - 11 856,11 тыс.руб. Исполнение в целом составило 34 524,61 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета АМО - 26 000 тыс. руб. или 100 %, за счет собственных средств 8 524,61 тыс. руб. или 72 % от суммы, предусмотренной по соглашению.

Таблица № 24, тыс.руб.

Наименование мероприятий	Срок выполнения мероприятий по плану	Смета расходов по соглашению		Фактический срок исполнения мероприятий	Кассовое исполнение	
		Средства бюджета АМО	Собственные средства		Средства бюджета АМО	Собственные средства
1.Приобретение картофелесажалки VL 20 KLZ	январь-июнь 2008г.	313	900	январь-февраль 2008г.	313	900
2. Приобретение трактора К-744 Р2	январь-июнь 2008г.	1 086	3 834	февраль-май 2008г.	1 086	3 834
3. Приобретение лукокопалки FAVORITE 2000	январь-июнь 2008г.	600	-	май-сентябрь 2008г.	600	-
4. Приобретение сплошного лемеха для уборки овощей, с опорными колесами для картофелеуборочного комбайна	январь-июнь 2008г.	176	-	май-сентябрь 2008г.	176	-
5. Приобретение комплекта форсунок, фильтров, крепеж для протравливания картофеля при посадке	январь-июнь 2008г.	304	-	май- сентябрь 2008г.	304	-
6. Приобретение насадки на морковуборочный комбайн Dewulf	январь-июнь 2008г.	400	-	май - сентябрь 2008г.	400	60
7.Реконструкция картофелехранилища с установкой оборудования	май- сентябрь 2008г.	1 121	1 000	июль-декабрь 2008г.	1 121	1 730
<b>Итого за 2008г.:</b>		<b>4 000</b>	<b>5 734 в т.ч. 2008г.- 1 561</b>		<b>4 000</b>	<b>6 524</b>
1.Реконструкция картофелехранилища №5 (реконструкция кровли и расширение ворот)	до 15 декабря 2009г.	9 000	1 738,11	9 000 апрель-ноябрь 2009г.	9 000	1 738,24
<b>Итого за 2009г.:</b>		<b>9 000</b>	<b>1 738,11</b>	<b>7 815,05</b>	<b>9 000</b>	<b>1 738,24</b>
1.Приобретение техники: картофелеуборочный комбайн ПКК-2-05 с адаптером подбирающий КАН;		2 694	100	август 2010г.	2 694	100,366
трактор Беларус 1221;	до 15 декабря 2010г.	1 400	100	ноябрь	1 400	3
трактор Беларус 82-1;		650	50	октябрь	650	15
изотермический фургон.		1 256	64	декабрь 2010г.	1 256	144
2. Приобретение линии по предпродажной подготовке картофеля и овощей		7 000	4 070	октябрь 2010г.	7 000	-
<b>Итого за 2010г.:</b>		<b>13 000</b>	<b>4 384</b>		<b>13 000</b>	<b>262,366</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>26 000</b>	<b>11 856,11</b>		<b>26 000</b>	<b>8 524,61</b>
<b>ВСЕГО:</b>		<b>37 856,11</b>			<b>34 524,61</b>	

В период 2008-2010г.г. Администрацией АМО заключено с ЗАО "Савватеевское" четыре Соглашения:

1. Соглашение от 07.02.2008г. № 32/2008 о предоставлении бюджетных средств в форме субсидии на приобретение техники и реконструкцию картофелехранилища с установкой оборудования в размере 4 млн.руб.

Реконструкция картофелехранилища с установкой оборудования:

- по договору финансовой субаренды (сублизинга) транспортера- загрузчика, заключенному с ОАО "Иркутская продовольственная корпорация" на сумму 1 790 000 руб., в т.ч. оплата из средств бюджета составила 60 тыс.руб., оплата по графику лизинговых платежей из собственных средств составляет 1 730 тыс.руб.;

- документы по оплате и получению материалов (кабеля, ламп, ремней, магнитных пускателей, двигателей) в общей сумме 90 342 руб.

- по договору подряда заключенному с ООО "Велес" за выполненные работы по ремонту и реконструкции мягкой кровли картофелехранилища на общую сумму 1 500 000 руб., в т.ч. оплата за счет средств бюджета составила 970 658 руб., оплата оставшейся части задолженности по договору в размере 529 342 руб., за счет собственных средств, представленными платежными поручениями не подтверждена. На основании заверенной копии акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 06.02.2009г. между ЗАО "Савватеевское" и ООО "Велес" задолженность друг перед другом отсутствует.

В письме директора ЗАО "Савватеевское" от 20.10.2008 № 199 в адрес начальника отдела сельского хозяйства о направлении ежеквартального отчета по использованию субсидии от 11.10.2008 указано, что работы по реконструкции картофелехранилища не закончены по состоянию на 01.10.2008 в связи с неблагоприятными погодными условиями (дожди). Денежные средства будут использованы в 4 квартале 2008 года, после подписания акта сдачи приемки выполненных работ.

В акте о приемке выполненных работ форма № КС-2 по ремонту и реконструкции кровли картофелехранилища на общую сумму 1 500 тыс. руб. указана дата подписания 30.09.2008 г., что свидетельствует о недостоверности даты приемки выполненных работ.

Частичная оплата ЗАО "Савватеевское" платежным поручением от 02.07.2008 суммы 550 тыс. руб. за выполненные работы ООО "Велес" произведена в нарушение п.3.1.1. договора подряда от 30.06.2008 № 12, в соответствии с которым работы оплачиваются после подписания сторонами акта приема сдачи объекта.

В целях определения достоверности актов о приемке выполненных работ и сметной стоимости работ, действующим нормативным документам к проверке были привлечены эксперты, которыми установлено, что при выполнении работ по договору подряда, заключенному ЗАО "Савватеевское" с ООО "Велес" на реконструкцию картофелехранилища допущены нарушения на сумму 74 385 рублей.

Приобретение ЗАО "Савватеевское" 3 единиц техники осуществлялось путем заключения договоров финансовой аренды (сублизинга) с ОАО "Иркутская продовольственная корпорация":

1) Договор № ПК/2009-393 от 24.01.2008 финансовой субаренды (сублизинга) о предоставлении во временное владение и пользование картофелесажалки VL 20 KLZ.

Договор финансовой субаренды (сублизинга) заключен на 25 дней ранее, чем договор финансовой аренды (лизинга).

Согласно договору лизинга предмет лизинга может быть передан в сублизинг сельскохозяйственным предприятиям, при этом срок договора сублизинга должен быть равен сроку действия договора лизинга. Предмет лизинга - картофелесажалка передается Лизингополучателю во владение и пользование сроком на 5 лет.

В соответствии с договором сублизинга картофелесажалка передается во владение и пользование сроком на 7 лет. Таким образом, срок действия договора субаренды (сублизинга) превышает срок действия основного договора аренды (лизинга) на 2 года, что является нарушением требований п.2 ст.615 Гражданского кодекса Российской Федерации в соответствии с которым договор субаренды не может быть заключен на срок, превышающий срок договора аренды.

2) Договор № ПК/2009-392 от 24.01.2008 финансовой субаренды (сублизинга) о предоставлении во временное владение и пользование трактора К-744 Р2.

Договор финансовой субаренды (сублизинга) заключен на 4 дня ранее, чем договор финан-

Официальные новости АМО

совой аренды (лизинга).

3) Договор финансовой субаренды (сублизинга) № ПК/2008-571 от 28.11.2008

о предоставлении во временное владение и пользование транспортера-загрузчика.

В нарушение требований п. 1. статьи 8 Федерального закона от 29.10.2010 № 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" договоры финансовой аренды (сублизинга) картофелесажалки VL 20 KLZ и трактора К-744 P2 заключены ранее заключения договоров лизинга и получения имущества, составляющего предмет лизинга.

2. Соглашение от 04.02.2009г. № 10/2009 о предоставлении субсидии в целях возмещения части затрат на реконструкцию картофелехранилища № 5 (реконструкция кровли и расширение ворот) в размере 9 млн. руб.

Стоимость выполненных работ по формам № КС-2, КС-3 ниже стоимости договора подряда на 2 368 701,32 рублей, по условиям договора п. 2.2. договорная цена является уточняемой и может быть пересмотрена по согласованию Сторон, п.2.3. договора устанавливает оформление дополнительного соглашения к договору, в случае изменения стоимости работ. Однако дополнительным соглашением изменение цены договора не оформлено.

Кроме того по условиям п.1.1. договора Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить собственными силами, с использованием своих материалов и оборудования работы по реконструкции. На основании изложенного, приобретение ЗАО "Савватеевское" строительных материалов, не предусмотренное условиями договора, на общую сумму 2 689,19 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета АМО - 2 264,68 тыс.руб., за счет собственных средств - 424,51 тыс.руб. неправомерно.

Проверкой достоверности актов о приемке выполненных работ и сметной стоимости работ, действующим нормативным документам, привлеченными экспертами сделаны выводы:

- завышение сметной стоимости акта фактически выполненных работ составляет 1 326,35 тыс.руб.

- завышение стоимости материалов в сумме 880,51 тыс. руб. является нецелевым расходованием бюджетных средств;

- расходы на материалы, приобретенные в нарушение условий договора на выполнение работ по реконструкции, в сумме 1 384,17 тыс.руб. (2 264,68 - 880,51) неправомерны.

В нарушение Положения о предоставлении субсидий из бюджета АМО в целях возмещения затрат при производстве сельскохозяйственной продукции, утвержденного постановлением мэра АМО от 30 декабря 2008 года № 3855, соглашения от 04.02.2009г. № 10/2009 о предоставлении субсидии в целях возмещения части затрат денежные средства перечислены с лицевого счета Администрации АМО 11.02.2009г., 03.03.2009г. без рассмотрения фактических затрат сельхозпроизводителя и до того, как эти затраты осуществлены. Оплата по договору подряда на реконструкцию кровли и расширения ворот картофелехранилища № 5 осуществлялась ЗАО "Савватеевское" с апреля по декабрь 2009г., после получения денежных средств из бюджета АМО.

3. Соглашение от 11.02.2010г. № 40/2010 о предоставлении субсидии в целях возмещения части затрат на приобретение техники в размере 6 млн.руб.

Документы, подтверждающие факт поставки по договору, подбирающего адаптера к картофелеуборочному комбайну, на сумму 44 366 рублей к проверке не представлены.

По условиям п.3.2. договора поставки, отпуск осуществляется не позднее 5-ти дней с момента поступления денежных средств на счет Поставщика, согласно п.4.1. договора оплата за товар производится в сроки 20% - 01.03.2010г., 80% - до 01.04.2010г.

В данном случае имеется нарушение сроков оплаты по договору, со стороны ЗАО "Савватеевское" (20% - 15.03.10г., 80% - 05.07.10г.) и нарушение сроков поставки со стороны ОАО "Иркутская продовольственная корпорация", поставка адаптера на сегодняшний день не осуществлена. Из письма Поставщика от 03.09.2010г. № 1017-11 на имя Рогова В.И. следует, что адаптер не поставлен в связи с тем, что завод изготовитель не исполнил договорные обязательства, и будет поставлен хозяйству в июне 2011г., т.е. через 1,5 года после заключения договора. В связи с неполучением товара расходы бюджета в сумме 44 366 рублей осуществлены неэффективно.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате, сбережения за счет другого лица подлежат уплате процентов на сумму этих средств. Указанием Банка России от 29.04.2011г. № 2618-у ставка рефинансирования установлена в размере 8,25 % годовых. На 01.05.2011г. сумма процентов за пользование чужими средствами составила 3 009,49 руб. (44 366 руб. х 296 кол-во дней х 8,25 % / 360 дней в году). ЗАО "Савватеевское" претензия по привлечению к ответственности поставщика за неисполнение денежного обязательства не оформлялась.

По Соглашению от 11.02.2010г. № 40/2010 о предоставлении субсидии в целях возмещения части затрат на приобретение техники, из запланированных на софинансирование расходов из собственных средств ЗАО "Савватеевское" в размере 4 384 тыс.руб. фактически было осуществлено в 2010г. в рамках данного мероприятия 262, 366 тыс.руб., т.е. около 6%.

В нарушение Положения о предоставлении субсидий из бюджета АМО в целях возмещения затрат при производстве сельскохозяйственной продукции, утвержденного постановлением мэра АМО от 30 декабря 2008 года № 3855, соглашения от 11.02.2010г. № 40/2010 о предоставлении субсидии в целях возмещения части затрат денежные средства перечислены с лицевого счета Администрации АМО 17.02.2010г. без рассмотрения фактических затрат сельхозпроизводителя и до того, как эти затраты осуществлены. Оплата ЗАО "Савватеевское" за технику осуществлялась с марта по декабрь 2010г., после получения денежных средств из бюджета АМО.

4. Соглашение от 11.10.2010г. № 296/2010 о предоставлении субсидии в целях возмещения части затрат на приобретение линии по предпродажной подготовке картофеля и овощей в размере 7 млн. руб.

В нарушение Положения о предоставлении субсидий из бюджета АМО в целях возмещения затрат при производстве сельскохозяйственной продукции, утвержденного постановлением мэра АМО от 30 декабря 2008 года № 3855, соглашения от 11.10.2010г. № 296/2010 о предоставлении субсидии в целях возмещения части затрат денежные средства перечислены с лицевого счета Администрации АМО 13.10.2010г. без рассмотрения фактических затрат сельхозпроизводителя и до того, как эти затраты осуществлены. Предоплата ЗАО "Савватеевское" за технику осуществлена 20.10.2010г. в размере 7 млн. руб., после получения денежных средств из бюджета АМО.

К проверке представлен договор от 14 октября 2010г. № Р-10-2010, заключенный ЗАО "Савватеевское" с ООО "Научно-практический Центр "Новые Агро Технологии" на поставку линии по предпродажной подготовке картофеля и овощей стоимостью 11 070 459,53 руб., а также копия платежного поручения от 20.10.2010г. № 396 на сумму 7 млн. руб., подтверждающая использование ЗАО "Савватеевское" выделенных в виде субсидии денежных средств.

По условиям договора поставки "Продавец" обязан передать в собственность "Покупателя" товар в течение 5-ти месяцев после авансовых платежей в общей сумме 9 963 413 руб., из них 7 749 321 руб. в срок до 15 дней с даты подписания договора, 2 214 092 руб. в течение 5 дней, с даты получения извещения, что товар готов к отправке. То есть, часть авансового платежа в сумме 7 749 321 рублей ЗАО "Савватеевское" должно было оплатить из собственных средств до 29.10.2010г., до настоящего момента оплата не произведена.

В ходе проверки исследовано наличие техники приобретенной в рамках мероприятий программы, составлен акт от 01.04.2011г. (Приложение №3).

Проверкой установлено отсутствие в ЗАО "Савватеевское" предусмотренного договором от 14.10.2010 № Р-10-2010 товара (линии по предпродажной подготовке картофеля и овощей, далее по тексту - линия), таким образом, расходы бюджета в 2010 году в сумме 7 млн. руб. осуществлены неэффективно.

По факту отсутствия линии в адрес КСП АМО направлено от ЗАО "Савватеевское" письмо от 23.05.2011г. № 84, из которого следует, что договор от 14.10.2010 № Р-10-2010 с ООО "Научно-практический Центр "Новые АгроТехнологии" на поставку линии расторгнут (документы по расторжению договора в КСП не представлены), заключен новый договор № Р-02-2011 от 12.04.2011 на сумму 14 258 234,46 рублей с ООО "НовАгроТех-Сервис", которое имеет аккредитацию в ОАО "Россельхозбанк", заключение нового договора является условием для получения кредита в банке, под залог оборудования. Привлечение кредитных ресурсов требуется, в связи с отсутствием свободных денежных средств в хозяйстве для оплаты за оборудование. По указан-

ному договору внесены изменения в комплект приобретаемого оборудования, автоматический упаковщик моркови в сетку заменен на упаковку в перфорированную пленку, чтобы в процессе реализации морковь не ломалась. В связи с этой заменой, комплект оборудования изменился и по другим позициям (в письме не уточняется), в результате произошло удорожание линии, также в рамках данного договора предусмотрено приобретение гребнеобразователя стоимостью 1 369 000 руб. В письме также указано, что в настоящее время оборудование находится в Москве, готовится к отправке. К проверке не представлены пояснения и копии документов по возврату 7 млн. руб. ЗАО "Савватеевское" от первоначального поставщика ООО "Научно-практический Центр "Новые АгроТехнологии" в связи с расторжением договора.

В связи с тем, что по условиям договора с ООО "Научно-практический Центр "Новые Агро-Технологии", поставка осуществляется в течение 5 (пяти) месяцев после двух авансовых платежей в общей сумме 9 963,4 тыс.руб., а платеж ЗАО "Савватеевское" произведен 20.10.2010г. в сумме 7 000 тыс.руб., недоплата составила 2 963,4 тыс.руб., права на выставление претензии по привлечению к ответственности поставщика за неисполнение денежного обязательства не возникает.

В ходе проверки были проанализированы показатели финансовой годовой отчетности ЗАО "Савватеевское", в т.ч. объемы полученной выручки и прибыли, фонд оплаты труда, численность работающих (см. таблицу № 25).

Таблица №25

Период	Выручка (всего) тыс.руб.	Чистая прибыль тыс.руб.	Среднегодовая численность работающих, чел.	Фонд оплаты труда тыс.руб.	Средняя месячная зар/плата 1-го работающего
<b>Ожидаемые результаты от внедрения программы</b>	<b>91 500</b>	<b>40 600</b>	<b>Увеличение численности</b>	-	<b>Рост доходов в 2,69 раза</b>
2007г.	23 874	1 345	59	4 776	6 746
2008г.	12 691	1 444	59	6 079	8 586
2009г.	21 684	445	54	6 948	10 722
2010г.	34 004	2 555	50	6 961	11 601
Отклонение 2010г./2007г.	10 130	1 210	-9	2 185	рост в 1,72 раза

По сравнению с 2007 годом объем полученной выручки в 2010 году вырос на 10 130 тыс.руб. и составил 34 004 тыс.руб. Ожидаемый от внедрения программы объем выручки запланирован к 2012 году в сумме 91 500 тыс.руб. Достигнутый объем выручки в 2010 году в 2,7 раза меньше запланированного на 2012 года.

Точка безубыточности запланирована с 2008 года, при этом чистая прибыль за 2008г. составила 1 444 тыс.руб., к 2010 году чистая прибыль составила 2 555 тыс.руб., что выше уровня 2007 года на 1 210 тыс.руб., но ниже ожидаемого результата (40 600 тыс.руб.) в 16 раз.

Снижение среднегодовой численности работающих составило 9 чел., из них с 2008 - 2010 гг. работники, занятые в сельскохозяйственном производстве - 7 чел., в том числе служащих - 4 чел., тракторист-машинист - 1 чел., работник птицеводства - 1 чел. Уровень занятых на производстве в 2010 году к уровню 2007 года составил 84,7 %.

К 2010 году фонд оплаты труда по сравнению с 2007 годом увеличился на 46 % или на 2 185 тыс. руб. и составил 6 961 тыс.руб.

Среднегодовая месячная заработная плата к уровню 2007 года увеличилась в 1,72 раза.

На основании отчетных данных сельхозпроизводителя установлено:

- к 2010 году уменьшение посевных площадей овощей открытого грунта к уровню 2007г. составило 9 га, объем производства овощей открытого грунта к уровню 2006г. уменьшился на 80 тонн;

- посевные площади зерновых с 450 га в 2007г. полностью сокращены в 2010г.;
- посевные площади картофеля в 2010 г. составили 150 га, что больше уровня 2007г. на 70 га, это позволило увеличить урожай картофеля на 1 859 тонн;

- выход картофеля в 2008г. составил 1 га - 300ц при себестоимости 1ц - 661 руб., в 2010 г. выход с 1 га - 241 ц при себестоимости 1 ц - 592,52 руб., снижение выхода урожая и себестоимости составило соответственно 59ц с 1 га и 68,48 рублей на 1ц;

- выход овощей в 2008г. составил с 1га - 230,7ц при себестоимости 1ц - 236 руб., в 2010 г. выход с 1 га - 271 ц при себестоимости 1ц - 338,74 руб., рост выхода урожая составил 40,3ц с 1га или 17,5%, при росте себестоимости 1ц на 102,74 руб. или на 43,5%;

- уменьшение производства мяса составило 8,7 тонн в живой массе;

- прекратилось производство молока в связи с продажей молочного стада коров.

Результатом от внедрения программы в ЗАО "Савватеевское" планировалось увеличение реализации картофеля на 3 455 т., овощей 1717 т. Срок окупаемости вложений - 3,9 года, в т.ч. средств бюджета АМО - 3,1 год. Фактические объемы реализации продукции, а также суммы увеличения объема реализации в год представлены в таблице № 27.

Рост объемов реализации картофеля в 2010 году к уровню реализации 2008 года составил 1 316,4т, чтобы достичь, программные результаты по реализации, уровень объема реализации за 2012 год должен превысить уровень 2010 года на 2 138,6 т.

4. Оценка социально-экономической значимости программы для Ангарского муниципального образования

Сельскохозяйственное производство выполняет важную социальную функцию в плане занятости населения, служит основным доходным источником для сельского населения и источником продовольственного снабжения населения.

Состояние продовольственного рынка в Ангарском районе в значительной степени определяется ввозимой продукцией. За счет собственного производства и незначительного ввоза формируются только ресурсы картофеля, овощей и яиц. Такие продовольственные ресурсы как мясо, молоко, зерно, сахар, рыба формируются за счет ввоза из-за пределов области, включая импорт.

Программой комплексного социально-экономического развития Ангарского муниципального образования на период до 2017 года, принятой решением Думы АМО от 19.07.2007 № 325-32рД, в качестве основного направления развития сельскохозяйственного производства АМО исходя из природно-климатических, географических и экономических условий определено развитие производства мяса, картофеля и овощей и углубленной их переработки с целью решения проблем реализации.

Утвержденная муниципальная целевая программа "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Ангарского муниципального образования в 2008-2012гг." призвана решить эти задачи.

Программой утверждены конкретные целевые показатели. Действие Программы планировалось до 2012 года с последующим продлением на более давнюю перспективу. Как показал анализ, достигнутые результаты, отличаются от прогнозных показателей.

За период реализации Программы удалось увеличить производство картофеля в 2010 году к фактическому уровню 2006 года на 3067 тонн или в 2,2 раза, что уже превышает объемы установленные Программой к 2012 году в 0,7 раз. Однако данное увеличение произошло не в связи с увеличением отдачи от сельхозугодий, а в связи с увеличением посевных площадей под картофель. К 2010 году посевные площади картофеля увеличились на 100 га, как наиболее безубыточного производства.

К 2010 году достигнут рост производства мяса по трем сельхозпроизводителям (ООО КХ Зуев, ООО ФХ Савватеев, ИП КФХ Силивончик) к уровню 2006 года в 1,7 раз, что превышает результаты от реализации программы в 0,6 раз.

Вместе с тем, показатели по производству молока и овощей, установленные программой не только не выполнены, но и значительно снизились. Так к уровню 2006 года объемы производства молока уменьшились на 175 тонн или на 61 %, объемы производства овощей открытого грунта уменьшились на 813 тонн или на 32 %, объемы производства овощей защищенного грунта уменьшились на 521 тонну или на 26,5%.

В целом анализируя отчетность можно сделать вывод, что повышение отдачи сельхозугодий на сегодняшний день реализовано только по производству овощей открытого грунта.

Проверкой установлено, что посевные площади зерновых по сравнению с 2007г. сокращены на 1015 га, что соответственно повлияло на снижение производства зерна. Уменьшение зерновых посевных площадей произошло ввиду низких цен на зерно урожая 2009г. и ввиду убыточности данного производства.

В результате реализации программы запланирован рост количества занятых в производстве по сельхозорганизациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам - 90 человек. Рост доходов работников, занятых в сельхозпроизводстве - 2,69 раза.

При анализе отчетности о численности и заработной плате работников сельхозпредприятий установлено, что наличествует тенденция к уменьшению имеющихся рабочих мест.

Среднегодовая численность работающих в организациях - участников программы в 2007 году составляла 433 человека, в 2010 году среднегодовая численность работающих составила 311 чел., снижение к уровню 2007г. составило 28,2 % или на 122 человека.

К 2010 году фонд оплаты труда по сравнению с 2007 годом в целом возрос всего на 316 тыс.руб. или на 0,8%.

Рост средней заработной платы в целом составил от 1,3 раза до 1,72 раза или от 30,9 % до 72 %, только в ООО КХ Зуева при увеличении роста фонда оплаты труда в 2,7 раза и уменьшении среднегодовой численности работающих на 3 чел. сложилось увеличение роста средней зарплаты в 2,7 раза.

Однако сказать, что поставленная задача программы по повышению доходности, работающих в отрасли сельского хозяйства достигнута нельзя, так как уровень инфляции 2010 года к уровню 2007 года достиг 35 %.

Одна из основных задач по сохранению действующих и созданию новых рабочих мест в рамках программы не реализована. Однако при планировании таких задач как рост количества занятых в производстве необходимо учитывать влияние инвестиций на механизацию труда, что, как правило, ведет к сокращению рабочих мест.

Достижение заданных программой показателей объемов выручки и прибыли следует признать на сегодняшний день невыполнимым. Рост объемов полученной выручки в 2010 году по сравнению с 2007 годом составил 27,4%, к 2012 году программой запланирован рост выручки на 179 %, т.е. на 151,6 % выше достигнутых в 2010 году результатов. Показатели объемов чистой прибыли в 2010 году снизились по сравнению с 2007 годом в общей сумме на 785,4 тыс.руб. или на 12,4 %, при этом они меньше в 17 раз запланированных показателей Программы.

Программой была предусмотрена задача обеспечения продовольствием местного производства (картофель, овощи, молоко, мясо) жителей Ангарского муниципального образования. Ожидаемые результаты от реализации программы заключаются в росте планируемого производства отдельных видов продукции в 2012г. к фактическому уровню 2006 года:

- мяса (для реализации) - в 1,1 раз;
- молока - в 1,3 раза;
- картофеля - в 1,5 раза;
- овощей - в 1,3 раза.

В таблице № 31 представлен сравнительный анализ производства отдельных видов продукции (в тоннах).

Таблица № 31

Период	Производство мяса, тонн	Производство молока, тонн	Производство картофеля, тонн	Производство овощей открытого грунта, тонн	Производство овощей закрытого грунта, тонн
2006	42,1	287	2 642	2 565	1 969
2007	157,5	247	3 578	3 464	2 049
2008	52,8	105,3	4 716	2 541	1 939
2009	63,2	108,1	4 651	2 717	1 539
2010	72,2	112	5 709	1 752	1448
отклонение 2006г./2010г.	30,1	- 175	3 067	- 813	- 521
рост/снижение	в 1,7 раз	- 60 %	в 2,2 раза	- 32 %	- 26,5 %

Из показателей, представленных в таблице производства отдельных видов продукции видно, что объемы производства мяса и картофеля превосходили ожидаемые результаты, прирост производства составил соответственно 71,5 % и 116 %.

Однако по остальным видам продукции производство не только не сохранилось на прежнем уровне, но и существенно снизилось. Снижение производства молока составило 60 %, овощей от 26,5 % до 32%.

В целях обеспечения продовольствием местного производства жителей Ангарского муниципального образования, большую часть произведенной продукции планировалось продавать на территории АМО.

Однако по результатам исполнения Программы, администрацией не осуществляется контроль над условиями реализации сельхозпродукции, не формируются объемы муниципального заказа. Сведения о количестве реализованной продукции на территории АМО отсутствуют.

По запросу КСП АМО получены сведения от МАУ "Комбинат детского питания" о поставках в учреждения продукции для муниципальных нужд за период с 2008 по 2010 год. Объемы реализации продукции участников Программы ниже объемов реализации прочих поставщиков, исключение составляют только поставки огурцов.

ЗАО "Савватеевское" за три года реализовано картофеля в данное учреждение 489,9 тонн, при среднегодовой цене за 1кг картофеля от 7,88 руб. до 8,82 руб., прочими поставщиками картофеля было поставлено в общем объеме 664,5 тонн по среднегодовой цене за 1 кг от 8 до 16,09 рублей.

Следует отметить, что среднегодовые цены реализации овощей значительно ниже у участников Программы, например морковь от 8 руб. до 15,61руб. за 1 кг, у прочих поставщиков от 9,90 руб. до 20 руб. за 1 кг; свекла - 13,34 руб. за 1 кг, у прочих поставщиков свекла от 13,57 руб. до 16,07 руб. за 1 кг; лук от 10 руб. до 14 руб. за 1 кг, у прочих поставщиков лук от 12 руб. до 17 руб. за 1 кг.

#### Выводы и рекомендации:

1. Финансирование Программы в размере 39 750 тыс.руб. осуществлено с нарушением ст. 78 БК РФ, требований "Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ в Ангарском муниципальном образовании", утвержденного решением Думы АМО от 29.01.2007 № 213-24рД, согласно которому исполнители программных мероприятий определяются в результате проведения конкурса.

2. В нарушение Положения о предоставлении субсидий из бюджета АМО в целях возмещения затрат при производстве сельскохозяйственной продукции, утвержденного постановлением мэра АМО от 30 декабря 2008 года № 3855, денежные средства перечислялись с лицевого счета Администрации АМО без рассмотрения затрат сельхозпроизводителя и до того, как эти затраты фактически осуществлены.

3. В нарушение условий Соглашений о предоставлении бюджетных средств, всеми сельхозпроизводителями не в полном объеме осуществлялись вложения собственных средств на реализацию мероприятий программы. Сумма невыполненных обязательств составила 9 025,04 тыс.руб.

4. Средства бюджета АМО сумме 230 тыс. руб. на приобретение трактора МТЗ-82 использованы ОАО "Одинск" не по целевому назначению на приобретение другой техники.

5. В ЗАО "Савватеевское" при выполнении работ по реконструкции картофелехранилища выявлены нарушения на сумму 3 665,42 тыс.руб., в т.ч.:

- завышение сметной стоимости актов выполненных работ - 1 400,74 тыс.руб.;
- нецелевое использование бюджетных средств в сумме 880,51 тыс.руб.;
- неправомерные расходы бюджета на приобретение строительных материалов - 1 384,17 тыс.руб.

6. В ООО "Крестьянское хозяйство Зуева В.А." при выполнении работ по устройству инженерных коммуникаций к пункту по переработке молока и электроснабжение цеха по перера-

ботке молока установлены нарушения на общую сумму 321,4 тыс. руб., в том числе стоимость невыполненных работ составляет 47,85 тыс.руб., завышение сметной стоимости 64,56 тыс.руб.

7. Допущено неэффективное использование бюджетных средств в сумме 7 444 366 рублей, в т.ч.:

- на строительство конфермы ИП глава КФХ Телушенко, в связи с невыполнением до настоящего времени (в течение 2,5 лет) работ по строительству - 400 000 руб.;

- на приобретение техники ЗАО "Савватеевское", в связи с её непоставкой до настоящего времени на сумму 7 044 366 руб.

8. В результате бездействия Администрации АМО по привлечению к ответственности за неисполнение денежного обязательства (невозврата ООО "Фермерское хозяйство Савватеева Н.П." в бюджет АМО неиспользованной субсидии в размере 100 тыс.руб.) в бюджет района недополучены проценты за пользование чужими средствами в период с 18 декабря 2010г. по 09 марта 2011г. в размере 1 822,22 руб.

9. Программой необоснованно, без соответствующих нормативно-правовых актов субъекта Российской Федерации, предусмотрено финансирование из областного бюджета, средства из которого не поступали, что не позволило достичь планируемого эффекта от мероприятий программы.

Только объемы производства мяса и картофеля превосходили ожидаемые результаты, прирост составил 71,5 % и 116 % соответственно, по остальным видам продукции производство не только не сохранилось на уровне 2006 года, но и существенно снизилось. Спад производства молока составил 60 %, овощей закрытого грунта 26,5 %, овощей открытого грунта 32%. Следует признать невозможным достижение прогнозируемых результатов от внедрения программы в части финансовых и прочих показателей.

Контрольно-счетная палата Ангарского муниципального образования рекомендует администрации АМО:

1. Незамедлительно принять меры к возврату в бюджет Ангарского муниципального образования средств субсидий:

- использованных по нецелевому назначению в сумме 1 110,51 тыс.руб.;

- использованных неправомерно в сумме 1 384,71 тыс.руб.;

- использованных на оплату завышенной стоимости выполненных работ, а также невыполненных работ в сумме 1 913,15 тыс.руб. (47,85 + 1 400,74 + 64,56 + 400); - процентов за пользование чужими финансовыми ресурсами в сумме 1822,22 руб.

2. Не допускать нарушений ст.78 БК РФ в части предоставления средств субсидий без проведения конкурсного отбора лиц, имеющих право на получение субсидий.

3. Не допускать предоставления субсидий из бюджета АМО в целях возмещения затрат производителей товаров, работ, услуг без рассмотрения затрат и прежде, чем эти расходы фактически осуществлены.

4. При предоставлении субсидий из бюджета определять меру ответственности получателей средств за невыполнение условий соглашения, в частности, невнесения собственных средств.

5. При утверждении долгосрочных целевых программ учитывать реальные источники финансирования для максимально точного расчета ожидаемого эффекта планируемых мероприятий.

6. Усилить контроль за реализацией мероприятий Программы в целях недопущения нарушений законодательных норм и требований соглашений о предоставлении субсидий.

И.о. председателя Э.В. Фоминых

Полный текст заключения размещен в разделе КСП АМО на сайте Ангарского муниципального образования

## Иркутская область АДМИНИСТРАЦИЯ Ангарского муниципального образования ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.09.2011 г.

№ 1576-па

**Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением земельных участков для строительства на территории Ангарского муниципального образования**

В соответствии с постановлением администрации Ангарского муниципального образования от 28.07.2011 № 1387-па "О создании комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением земельных участков для строительства на территории Ангарского муниципального образования", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Земельным кодексом Российской Федерации,

#### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением земельных участков для строительства на территории Ангарского муниципального образования (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ангарские ведомости".

Глава администрации АМО

А.А. Медко

Приложение №1  
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации  
Ангарского муниципального образования  
от 02.09.2011 № 1576-па

#### ПОЛОЖЕНИЕ

**о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением земельных участков для строительства на территории Ангарского муниципального образования**

#### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением земельных участков для строительства на территории Ангарского муниципального образования (далее - Комиссия) является консультативно-совещательным органом, образованным при администрации Ангарского муниципального образования для обеспечения согласованных действий федеральных, региональных и муниципальных органов власти при решении вопросов, связанных с предоставлением земельных участков для строительства на территории Ангарского муниципального образования, в том числе с оформлением правоустанавливающих документов на землю, использованием арендаторами земельных участков в соответствии с разрешенным использованием и нормами действующего законодательства соблюдения требований по охране окружающей среды.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательством Иркутской области, нормативными правовыми актами Ангарского муниципального образования и настоящим Положением.

## Официальные новости АМО

## II. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

- организация эффективного взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов власти при рассмотрении вопросов, связанных с предоставлением земельных участков для строительства;

- организация оперативных действий для принятия соответствующих решений.

2.2. Комиссия выполняет следующие функции:

- рассматривает вопросы, связанные с производством вырубок зеленых насаждений на земельных участках, предоставленных для строительства;

- организывает мероприятия по предотвращению совершения землепользователями административных правонарушений;

- рассматривает, анализирует материалы о состоянии земельных участков, предоставленных для строительства, об их использовании в соответствии с разрешенным использованием и нормами действующего законодательства, о наличии надлежащим образом оформленных правоустанавливающих документов на земельные участки;

- принимает решения об освобождении земельных участков, предоставленных для строительства на территории Ангарского муниципального образования, о направлении материалов в соответствующие органы для принятия необходимых мер к землепользователям;

- осуществляет контроль за исполнением своих решений.

## III. ПРАВА КОМИССИИ

3.1. Комиссия имеет право:

- запрашивать и получать от федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Ангарского муниципального образования, физических и юридических лиц информацию и документы, необходимые для реализации своих задач и выполнения функций;

- при рассмотрении вопросов, требующих специальных знаний, создавать рабочие группы с правом подготовки соответствующих заключений;

- приглашать на свои заседания должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления, а также представителей юридических лиц;

- при необходимости привлекать для участия в работе Комиссии представителей и специалистов государственных надзорных органов, не вошедших в состав Комиссии;

- отложить заседание Комиссии в связи с необходимостью представления дополнительных заключений и иных случаях.

## IV. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Ангарского муниципального образования.

4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц, в соответствии с повесткой заседания. Повестка заседания Комиссии утверждается председателем Комиссии или, по его поручению, заместителем председателя Комиссии. Секретарь Комиссии рассылает утвержденную повестку заседания членам Комиссии не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания Комиссии.

4.3. Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии, а в его отсутствие заместителем председателя Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствуют не менее половины ее членов.

4.4. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию работы Комиссии, в том числе осуществляет:

- формирование повестки и созыв заседаний;

- сбор и формирование пакета документов для передачи в правовой отдел администрации Ангарского муниципального образования (далее - правовой отдел) с целью получения соответствующего заключения;

- представление необходимых материалов для ознакомления членам Комиссии;

- оформление протоколов заседаний и их адресную рассылку;

- оформление иных документов, необходимых для организации деятельности Комиссии.

4.5. Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципального образования (далее - Управление архитектуры и градостроительства) не реже одного раза в две недели направляет в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования (далее - Комитет) информацию (с приложением копий соответствующих постановлений администрации) о количестве земельных участков, предоставленных для строительства, при наличии на земельном участке деревьев, попадающих при строительстве объекта под вырубку, указываются их общее количество, по возможности вид (порода), возраст.

4.6. После получения информации, указанной в п.4.5 настоящего Положения, из Управления архитектуры и градостроительства, Комитет в пятидневный срок организывает обследование всех земельных участков. Обследование земельных участков выполняется с целью определения их общего состояния, стадии выполненных на них строительного-монтажных работ, использования в соответствии с разрешенным использованием и нормами действующего законодательства, выявления признаков наличия административного правонарушения со стороны землепользователя. По результатам обследования земельных участков Комитет в пятидневный срок составляет соответствующий акт обследования с приложением к нему фотографий. Акт обследования в двухдневный срок направляется Комитетом в Управление архитектуры и градостроительства.

4.7. Комитет, Управление архитектуры и градостроительства на основании имеющихся документов на земельный участок, акта обследования земельного участка, указанного в п.4.6 настоящего Положения, в пятидневный срок подготавливают, в пределах своей компетенции, заключения о состоянии земельных участков, использовании их в соответствии с разрешенным использованием и нормами действующего законодательства, наличии необходимых правоустанавливающих документов на земельные участки и имеющихся оснований для расторжения договоров аренды земельных участков.

4.8. Секретарь Комиссии в трехдневный срок формирует общий пакет документов, в состав которого входят информация, указанная в п.4.5 настоящего Положения, подготовленные Комитетом, Управлением архитектуры и градостроительства заключения, указанные в п.4.7 настоящего Положения, для передачи пакета документов на правовую экспертизу в правовой отдел.

4.9. Правовой отдел рассматривает документы, указанные в п.4.8 настоящего Положения, в десятидневный срок подготавливает заключение с обоснованием возможности или невозможности освобождения земельного участка, определяет основания для расторжения договора аренды земельного участка и направляет всю документацию в Комиссию.

4.10. Комиссия рассматривает направленные правовым отделом документы и принимает соответствующее решение.

4.11. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Комиссии. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим. В случае возникших разногласий у членов Комиссии замечания или особое мнение оформляются в письменном виде и приобщаются к протоколу заседания Комиссии.

4.12. Секретарь Комиссии направляет протокол заседания Комиссии в администрацию Ангарского муниципального образования для исполнения принятого Комиссией решения.

Глава администрации АМО

А.А. Медко

Иркутская область  
АДМИНИСТРАЦИЯ  
Ангарского муниципального образования  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 02.09.2011 г.

№ 1577-па

**О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг (функций) Ангарского муниципального образования, для которых должны быть разработаны административные регламенты, и информация о которых должна быть размещена в Реестре муниципальных услуг, утверждённый постановлением администрации Ангарского муниципального образования от 18.04.2011 № 575-па**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Уставом Ангарского муниципального образования,

## ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Перечень муниципальных услуг (функций) Ангарского муниципального образования, для которых должны быть разработаны административные регламенты, и информация о которых должна быть размещена в Реестре муниципальных услуг, утверждённый постановлением администрации Ангарского муниципального образования от 18.04.2011 № 575-па (в редакции постановления администрации Ангарского муниципального образования от 03.08.2011 № 1410-па), далее по тексту - Перечень, следующие изменения:

1.1. В разделе "Управление архитектуры и градостроительства администрации АМО" Перечня:

1.1.1. Строку 27 исключить;

1.1.2. В строке 30 в столбце 3 "Исполнитель муниципальной услуги (функции)" слова "Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации АМО" исключить.

1.1.3. Строки 33, 34 изложить в следующей редакции:

33	Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков на территории Ангарского муниципального образования	Управление архитектуры и градостроительства администрации АМО	Градостроительный кодекс РФ
34	Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение, расположенного на территории Ангарского муниципального образования	Управление архитектуры и градостроительства администрации АМО	Жилищный кодекс РФ

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ангарские ведомости".

Глава администрации АМО

А.А. Медко

В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского муниципального образования информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в аренду для целей, не связанных со строительством.

**Сведения о земельном участке:**

Категория земель - земли населенных пунктов.

Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, вблизи бывшего кинотеатра "Гренада", напротив магазина "Юбилейный".

Площадь - 309 кв. м.

Вид разрешённого использования - для организации детского физкультурно-оздоровительного центра с размещением временного сооружения по указанию услуг населению.

Ограничения и обременения - не установлены.

Вид права - аренда до одного года.

Телефон для справок: 52-34-08.

Председатель Комитета Е.Л. Гулин

В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского муниципального образования информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в аренду для целей, не связанных со строительством.

**Сведения о земельном участке:**

Категория земель - земли населенных пунктов.

Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Фестивальная, напротив 11 дома 188 квартала.

Площадь - 1664 кв. м.

Вид разрешённого использования - для размещения автопарковки.

Ограничения и обременения - не установлены.

Вид права - аренда до одного года.

Телефон для справок: 52-34-08.

Председатель Комитета Е.Л. Гулин

