
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

В течение двух дней, 13 
и 14 июля, Госстрой 
РСФСР проводит в г. Ир
кутске совещание-семинар 
строительных организаций 
области по вопросу внед
рения технического про
гресса в строительстве, со
вершенствования управле
ния и организации строи
тельного производства.

О том, как решаются эти 
вопросы в Ангарском уп
равлении строительства» и 
рассказывается в сегодняш
нем номере нашей газеты. 
Поскольку он будет пред
ставлен на совещании, мы 
желаем его участникам 
ПЛОДОТВОРНОЙ РАБО
ТЫ.

Газета издается 
с 5 августа 1949 года
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РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС— В ЖИЗНЬ!

ТЕХПРОГРЕСС на СТРОЙКЕ
М. П А З Д Н И К О В ,  главный технолог АУС

ГЛАВНАЯ задача X пятилетки, 
по определению XXV съез

да КПСС, состоит в последова- 
t тельном осуществлении курса 
* Коммунистической партии на 

подъем материального и куль
турного уровня жизни народа на 
основе динамичного и пропорци
онального развития общественно
го производства и повышения его 
эффективности, ускорения науч- 
но-технического прогресса, роста 
производительности труда, все
мерного улучшения качества р а
боты.

Основным средством решения 
задач дальнейшего развития и 
повышения эффективности строи
тельного производства является 
повышение темпов научно-техни
ческого прогресса. Технический 
прогресс в строительстве направ
лен на повышение уровня инду
стриализации, внедрение - комп
лексной механизации, совершен
ствование организации и управ
ления, обеспечение массового 
применения новых % эффективных 
материалов и конструкций, эко
номию материалов, то есть на по-

+  И Н И Ц И А Т И В Е  
С В Е Р Д Л О В Ч А Н  
П О С Л Е Д О В А Л И  

188 Б Р И Г А Д  
Н АШ ЕЙ  С Т Р О Й К И

БО Л ЕЕ 17 лет работаю я на 
отделке жилых зданий. За 

это время произошли коренные 
изменения в гражданском строи
тельстве. Рост технического про
гресса во многом способствовал 
улучшению условий нашего тру
да, освободил нас на многих опе
рациях от тяж елого ручного, по
высилась культура труда и про
изводства.

Накануне XXIV съезда КПСС 
среднеуральские строители вы
ступили с почином развернуть со
циалистическое соревнование за 
достижение наивысшей произво
дительности труда в натуральных 
показателях.

Почин среднеуральских строи
телей мы горячо обсудили в 
бригаде. После долгих споров 
единодушно решили поддерж ать 
эту инициативу.

Начиная с 1971 года, мы оце
ниваем показатели своего труда 
только по выполненному объему 
работ — готовая, отделанная по
верхность на каж дого члена 
бригады.

Мы приняли на себя тогда 
обязательство отделывать по 24 
кв. м на человека в день и за 
ключили договор на соревнова
ние с бригадой маляров Г. А. 
Бокаровой из Главсредурал- 
строя.

вышение производительности 
труда, на сокращение сроков и 
снижение себестоимости строи
тельства, повышение его качест
ва.

В 1077 году уровень полносборно- 
стн достиг в целом по стройке 66,4 
процента, в том числе по промышлен
ному строительству — 46,4; по жилищ
ному — 83. Удельный вес крупнопа
нельного строительства в общем объ
еме вводимого жилья составляет 07,1 
процента, что выше среднего показа- 
теля по стран* на 40—45 процентов.

За два года десятой пятилетки вве
дено 304,8 тысячи кв. метров полез
ной площади жилья при плане 260, 
в том числе по новым сериям в пя
тиэтажном исполнении — 16,6 тыся
чи кв. метров, в девятиетажиом — 
4,2.

С 1976 года проводится осво
ение выпуска железобетонных из
делий общесоюзного каталога 
для промышленного строительст
ва. В ограничительный каталог 
стройки включено 96 серий, в на
стоящее время освоено более 80. 
Это крупноразмерные плиты и 
балки покрытий, тяжелые колон
ны, элементы эстакад, безраскос- 
ные фермы пролетом 24 м, сте
новые панели длиной 12 м и др. 
Д ля строительства спортивного

Что дало нам вто соревнование?
В 1070 году численный состав брига

ды у нас был 27 человек. Вскрыв вся 
свои резервы и посоветовавшись с 
руководителями участка, прорабом, 
ООТиЗ, мы пришли к выводу, что 
годовой объем работ, заданный нам 
на 1071 год, бригада сможет выпол
нить э  меньшем составе. Было вы
свобождено 6 человек, которые пере
шли работать в другие (тогда недо
укомплектованные) бригады.

И уже в 1071 году каждый член 
бригады выполнил на человеко-день 
не 24 кв. м отделанной поверхности, 
как было по обязательству, а 27,8 
кв. метра. Выл выполнен объем отде
ленной поверхности 76400 кв. м про
тив обязательства 67000 кв. м.

С 1973 года установился самый

комплекса в г. Байкальске осво
ены элементы пространственного 
покрытия, предназначенные для 
эксплуатации в сейсмических 
районах.

Повышение уровня комплекс
ной механизации штукатурных, 
малярных, кровельных, гидроизо
ляционных работ, внедрение пе
редовой технологии, более про
грессивных машин и механизмов, 
снижение ручных работ обеспечи
ло рост производительности труда 
за 1976—77 гг. на 2,4 процента. 
За  счет внедрения мероприятий 
научной организации труда — на 
5,9 процента.

Проведены построечные школы 
передовых методов труда по ка 
менным, монтажным, бетонным, 
штукатурным, малярным, обли
цовочным и другим видам стро
ительно-монтажных работ, на ко
торых обучено более 3501^рабо- 
чих.

Организована работа 59 
по методу бригадного

ф  Окончание на 2

выполнено.
За счет чего мы добиваемся высо

ких показателей в труде?
Большое влияние на показатели на

шей работы оказали: комплексная ме
ханизация наиболее трудоемких про
цессов; комплектация рациональным 
инструментом по нормокомплекту; 
централизованное приготовление ма
лярных составов; совершенствование 
организации труда на основе внедре
ния бригадных планов НОТ; индуст
риализация отделочных работ с при
менением прогрессивных материалов.

Преобладающим методом организа
ции труда в бригаде является по
точно-расчлененный метод, в основе 
которого лежит специализация зве
ньев на отдельных операциях и про
цессах.

+  На счету токаря завода ЖБИ-1 Дмитрия Николаевич* 
Колмакова не одно рационализаторское предложение. Рабо 
гает он в механическом цехе № 1, специалист высшего, шс 
ггого разряда. Дел для коммуниста Колмакова в цехе много 
?го заботит и пргч^подгтво. и общественная жизнь. Одна и: 
.1о общественных обязанностей —  член редколлегии nrxnuoi 
стенгазеты. Фото И. ЛЫ СРНКО.

ления для очистки и окраски 
труб, валика, пистолеты-распыли- 
тели.

Работу мы строим по плану 
НОТ и годовому плану по pocrv 
производительности, которые на
правлены на улучшение органи
зации, строгое регламентирование 
времени труда и отдыха, внедре
ние аккордно-премиальной сис
темы оплаты, сокращение сроков 
строительства в сочетании с к а 
чеством работ. И, наконец, внед
рения новой формы бригадного 
хозрасчета.

Меньшим числом— больше продукции
оптимальный численный состав 
бригады — 19 человек.

Вот некоторые экономические 
показатели по бригаде за пери
од с 1971 по 1977 год.

Численный состав бригады 
уменьшился на 3 человека или 
на 13,5 процента.

Выработка в натуральных пока
зателях возросла с 27,3 кв. м от
деланной поверхности на чел.- 
день до 36,7 кв. м, рост составил 
35 процентов.

Объем отделанной поверхности 
возрос с 76,4 тысячи кв. м в 
1971 году до 111,3 тысячи кв. м 
в 1977 году, или на 46 процен
тов.

На 1978 год нами принято 
обязательство: без увеличения
численности выполнить задание 
трех лет пятилетки к первой го
довщине новой Конституции 
СССР. Это обязательство будет

Численный состав постоя
нен, количество же звеньев в 
бригаде и их численный состав 
меняются в зависимости от усло
вий' работы, объема работ, 
сложности, необходимости при
менения тех или иных механиз
мов.

Специализация звеньев сочета
ется со взаимозаменяемостью 
рабочих, что сокращ ает внутри- 
бригадные простои.

В бригаде применяется нормо- 
комплект для малярных работ, в 
который вошло 33 наименования 
механизированного и ручного ин
струмента.

Основой нормокомплекта явля
ется передвижная малярная стан
ция, которая позволила механи
зировать нанесение окрасочных 
составов на поверхности и пода
чу их на этажи.

Бригада применяет приспособ

Итак, почин свердловчан 
«Меньшим числом — больше 
продукции», который находит все 
больше последователей среди 
строителей страны, подхвачен и 
нашей бригадой. А всего на на
шем строительстве этой инициа
тиве последовали 188 бригад, вы
свобождено 138 человек.

Следует отметить, что на на
шей стройке, в силу специфики 
состава рабочей силы, из высво
бождаемых бригадами рабочих 
не создаются новые бригады, а 
доукомплектовываются малочис
ленные. Высококвалифицирован
ные рабочие назначаются в 
бригады молодых строителей и 
скомплектованные из рабочих, 
окончивших ГПТУ. Это приносит 
положительные плоды.

Е. МИХАЛЕВА, 
бригадир СМУ-5.

В объединенном 
совете ВОИР

fa  Общество ВОИР на стройке 
объединяет в своих рядах около 
5000 новаторов. Активных рацио
нализаторов среди них насчитыва
ется более 2000.

fa  Для мобилизации творческой 
активности рабочих, служащих и 
ИТР стройки в честь первой го
довщины Конституции СССР раз
работаны положения и условия:

— смотра на лучшую постановку 
изобретательской, рационализатор
ской работы среди подразделений 
строительства;

■— конкурса на лучшего рациона
лизатора строительства;

— смотра на лучшее обществен
ное конструкторское бюро и твор
ческую группу в подразделениях 
строительства.

f a  С начала десятой пятилетки 
рационализаторами строительства 
внесено в копилку вкономии 6 млн. 
742 тыс. рублей.

f a  План третьего года пятилетки 
рационализаторы строительства 
осязались выполнить досрочно — 
к годовщине Конституции СССР.

f a  За шесть месяцев 1078 года 
за счет внедрения рационализа
торских предложений в производ
ство получена вкономия более 
1000000 рублей.

f a  На стройке в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина 
учреждена книга Почета рациона
лизаторов. Только за последние 
годы в нее занесено 27 лучших 
рационализаторов строительства, 
среди них 17 рабочих. А 11 луч
ших рационализаторов стройки за
несено в книгу Почета Министер
ства и ЦК профсоюза.
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Ими выполнен объем строитель
но-монтажных работ на сумму 
28,5 млн. рублей. Экономия про
тив планово-расчетной стоимости 
составила 201 тысячу рублей. В 
1978 году планируется обеспе
чить работу 86 бригад и выпол
нить объем СМР на сумму 26,2 
млн. рублей.

По картам трудовых процессов 
в 1976 году трудились 3139 рабо
чих, в 1977 году — 3211, а в ны
нешнем планируется охватить до
полнительно 200 человек.

По аккордно-премиальной сис
теме оплаты труда рабочих- 
сделыциков, занятых на строи- 
тельно-монтажных работах, в 
1976 году трудились 46,4 процен
та от общего числа, в 1977 
году — 57,3. Нынче планируется 
довести общий охват рабочих до 
70 процентов.

Ежегодно на строительств* прово
дятся конкурсы профессионального 
мастерства по каменным, сварочным, 
штукатурным, малярным работам.

С целью повышения уровня органи
зации строительства, ваблаговремен- 
ной и тщательной подготовки произ- 
водства на строительстве разработано 
и утверждено «Положения по инже
нерной подготовке строительного про
изводства».

Д ля оперативного планирова
ния, управления и контроля вы
полнения работ всеми исполни
телями на строительстве крупных 
комплексов составляются укруп
ненные сетевые графики с увязкой 
сроков завершения строительст
ва. За  1976— 1977 гг. с примене
нием сетевого планирования уп
равления выполнено более 50 
процентов объема строительно
монтажных работ, экономический 
эффект получен в сумме 166,8 
тысячи рублей.

Определенная работа проводит
ся по усилению контроля за ка
чеством строительных работ и 
выпускаемой продукции. По всем 
подразделениям и УПП еж еквар
тально проводятся профилакти
ческие проверки качества выпол
ненных строительно-монтажных 
работ, выпускаемых изделий и 
оформления исполнительной до
кументации с участием предста
вителей заказчика, ОИМиК и 
представителей технической ин
спекции. Кроме того, дважды в 
месяц проводятся «Дни качест
ва». Результаты проверок рас

сматриваются на строительных 
участках, в цехах заводов, на 
оперативных совещаниях с при
нятием соответствующих мер по 
повышению качества строитель
ных работ и изделий.

В 1978 году организовано по
казательное строительство на 
комплексе девятиэтажных домов < 
с магазином и кафе-столовой в 
квартале 177/178; школе № 16 в 
15-м микрорайоне и Ne 34 — в 
микрорайоне 15а; общежитии] 
№ 20 в квартале. 92/93; АЭМЗ. в

Особое внимание уделяется! 
вопросам выпуска в У и П  каче
ственного бетона, раствора, ас
фальта, мастики и др. В настоя
щее время стройка стабильно по-1 
лучает хорошие показатели по бе
тонам марок «400», «500» и гид
ротехническим с показателями п о | 
водонепроницаемости В-8, по мо-, 
розостойкости Мрз-300.

П родолжает совершенствовать-^ 
ся производственно-технологиче-, 
ская комплектация. Контейнери
зация доставляемых на строитель-? 
ство грузов возросла на 8,2 про
цента по сравнению с 1975 годом .;; 
Выпуск продукции и услуги це
хов УПТК по повышению готов
ности строительных материалов, 
увеличились на 24,8 процента.

Комплексный план социального 
развития коллектива стройки на 
десятую пятилетку предусматри-\ 
вает дальнейшее улучшение ор-ч 
ганизации работы в строительно
монтажных подразделениях, про
мышленных и обслуживающих 
предприятиях, повышение эффек
тивности общественного произ-8 
водства и производительности 
труда. Составляет основу соци
ально-экономических преобразо-: 
ваний, которые должны осуществ-1 
ляться в текущий период.

Мероприятия плана направлены 
на улучшение условий труда и, 
быта трудящихся, создание в 
коллективе творческого труда, 
значительное усиление техниче-', 
ского прогресса, внедрение про
грессивной <у1латы труда, укреп-, 
ление и сохранение здоровья, по* л 
вышение дисциплины и увеличе-, 
ние материальных стимулов про
изводства.

Намечена большая программа,^ 
и выполнить ее коллектив ан
гарских строителей должен ус-1 
пешно.

Э КСП ЕРИ М  Е Н Т, 
проведенный более

-----■ семи лет назад пс
инициативе брига
ды Н. Злобина, открыл пут! 
к подлинному хозяйственном} 
расчету.

В нашем СМУ перевод 
бригад на новую форму хоз 
расчета начал осуществляться 
с 1972 года. За это время по 
подряду бригадами построены 
десятки объектов жилья и соц
культбыта.

Бригада каменщиков, кото 
рой я руковожу, была пере 
ведена на хозяйственный рас 
чет в декабре 1975 года, ког 
да мы приступили к строи
тельству детского сада на 
280 мест. Мы построили его 
за 117 дней вместо 165, пола
гающихся по плану. Весь ком
плекс строительно-монтажных 
работ, выполненных нашей 
бригадой, был принят комис
сией с оценкой «отлично». 
Сверхплановая прибыль от 
снижения планово-расчетной

кончить порученный комплекс 
работ 25 августа этого года, 
выполнить 4965 куб. метров 
комплексной кирпичной клад
ки, освоить объем строительно
монтажных работ на сумму 
более полумиллиона рублей.

Стремление моих товарищей 
по бригаде полнее использо-, 
вать внутренние резервы про
изводства п о м о г а е т  нам 
опережать график строитель
ства объекта.

У нас нет потерь рабочего 
времени. За 8 часов (из ко
торых основная и вспомога
тельная работа составляет 
86,2 процента, подготовитель
но-заключительная — 1,9 и 
отдых — 11,9) средняя вы ра
ботка составляет 1,9 куб. мет
ра кирпичной кладки на чело
века. Бригада постоянно рабо
тает в две смены: первая — 
выполняет кирпичную кладку

I

I

В решающем году десятой 5  
пятилетки мы продолжаем Z 
трудиться под девизами: «В z
борьбе за высокую эффектив- Z 
ность и качество — ни одного Z 
отстающего рядом!» и «Рабо- 5  
тать без травматизма и нару- Z 
шений техники безопасности». 5  
Наша бригада с этими зада- S  
чами справляется. На протя- z  
жении девяти лет у нас не Я 
было ни одного случая т р а в -Z 
матизма.

Среди моих товарищей по Я 
работе много высококвалифи- -  
цированных рабочих, мастеров Z 
своего дела. Это каменщики Я 
Н. Мошнов, А. М аркитанов, В. S 
Воловой и постоянные победи- s  
тели конкурсов «Мастер — зо- Я 
лотые руки» среди каменщи- z  
ков Г. Глазков и А. Голобо- Я  
родов, мастерство которых Z 
виртуозно.

Несколько слов о показате- Z 
лях нашей работы. Если в за
прошлом году объем выпол- Z  
ненных бригадой строительно- — 
монтажных работ достиг 429 Я

вод*

БРИГАДНЫМ ПОДРЯД 
И КОМПЛЕКСНЫЕ ПЛАНЫ
стоимости строительно-мон
тажных работ составила 18,1 
тыс. рублей, а натуральная
выработка на отработанный 
человеко-день — \,9 куб. мет
ра кирпичной кладки.

Если говорить о том, за 
счет чего наша бригада доби
вается столь высоких показа
телей, то я бы ответил так: 
«За счет ритмичной работы». 
А ритм может обеспечить чет
кое планирование и хорошо 
налаженное материально-тех
ническое снабжение.

В нашей бригаде есть комп
лексный план-обязателЬство по 
повышению производительно
сти труда на пятилетку в це
лом и на 1978 год. Кроме 
этого, перед началом строи
тельства я получаю планово- 
экономическое задание непо
средственно на объект. В ком
плексном плане мы наметили 
к концу пятилетки повысить 
производительность труда 
только за счет внутренних 
резервов производства на 17,4 
процента; то есть ежегодный 
прирост производительности 
труда должен составлять 3,4 
процента, а фактически за 2,5 
прошедших года он составил 
3,6.

Сейчас мы работаем на об
щежитии № 20 в квартале 
92/93, к строительству кото
рого приступили 10 октября 
1977 года. Согласно договору 
бригада при средней числен
ности в 20 человек должна за-

{ БРИГАДИРАi
^ стен и санузлов, вторая —
I монтирует перегородки, сбор

ные железобетонные элемен-

| ты, переставляет подмости, 
расставляет поддоны с кирпи
чом и растворные ящики.

I Раствор на рабочее место 
подается в калошах емкостью

1 12 куб. м и разливается в ящи
ки по 0,25 куб. м. Д ля рубки 
силикатной облицовочной плит-

| ки применяется специальный 
станок с гидроприводом. 
Бригада полностью обеспечена

| нормокомплектом инструмента. 
Мы стараемся, чтобы на

■ строительной площадке царил 
порядок, так как считаем, что 
это тоже способствует более

I четкой и ритмичной работе. 
Плиты, перемычки уложены в 
штабеля, перегородки—в кас- 

|  сетах, кирпи.! “  на поддонах

I
I
| ну.

Успешной работе нашей
I бригады способствует и то то

варищеское отношение, та 
дружба, без которой • трудно

I добиться взаимопонимания и 
слаженности в труде, а значит 
и высоких результатов.

согласно П П Р, на рабочих ме 
стах всегда чисто, вдоль 
фроита работ расставлены 
ящики с раствором, кирпич и 
силикатная плитка уложены с 
расчетом минимальных трудо
затрат при укладке их на сте-

тыс. рублей при плане 340, 
что составило 126,1 процента, 
то за нынешнее полугодие 
вместо запланированных 220 
тысяч рублей мы уже дали 
309,1 — это равно 140 про
центам.

Если говорить о выработке 
на одного работающего, то 
картина такова (для нагляд
ности вновь обращусь к дан
ным прошлого года). Планом 
в 1977 году выработка была 
определена в 18192 рубля, 
фактически — 22579, или 124,1 
процента. За  шесть месяцев 
текущего года выработка воз
росла до 152 процентов, вме
сто плановых 7213 рублей она 
достигла 10953 рубля.

Эти цифры служ ат доказа
тельством того, что мы выпол
ним свои соцобязательства к 
первой годовщине принятия 
Конституции СССР.

Опыт нашей бригады еще 
раз подтверждает, что работа 
по методу бригадного подря
да с претворением в жизнь 
мероприятий комплексного 
плана повышения производи
тельности труда — гарантия 
успешного выполнения зад а 
ний третьего года и пятилетки 
в целом. Благодаря этому 
бригада постоянно добивается 
высоких результатов в работе 
и выполнения социалистиче
ских обязательств.

В. СЛИВКА, 
бригадир каменщиков 

3-го участка СМУ-1.

•
ных
здани
СМУ->
р у р

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

О ДН О Й  из форм передачи 
передового опыта, выяв

ления резервов производительно
сти труда являются конкурсы 
профессионального мастерства 
молодых рабочих.

В подразделениях строительст
ва проводятся конкурсы по ос
новным массовым профессиям в 
два этапа: в строительных уп
равлениях и на предприятиях; об
щестроительный конкурс.

Участники конкурсов, добивши
еся наивысших показателей, объ
являются победителями, им при
суждаются призовые места, в тор
жественной обстановке вручаются 
ценные подарки и свидетельства 
о присвоении звания «Мастер — 
золотые руки». Звеньям и от
дельным рабочим, занявшим пер
вые места, вручаются алые лен-

+  На снимке: победители последнего общ е
строительного к о н к у р с а  к а м е н щ и к о в  

Г. Глазков и 
А. Голобородо».

ФОТО А. Попова. на одного участника конкурса в 
ты с надписью «Мастер — золо- натуральных показателях соста-
тые руки» вила кУб м клаДки* а в зве_

В ЭТОМ ГОДУ КОНКУРС н« г - и - Глазкова, А. Н. Голобо- 
КАМЕНЩ ИКОВ проводился на родова — 8,6 куб. м кладки при 
строительстве общежития № 20 нормативной выработке в с м е н у -  
квартала 92/93. 2 '9 - Эт0 звено (СМУ-1) заняло

На объект до начала конкурса первое место. Во многих конкур- 
было завезено необходимое ко- сах* проводившихся ранее, оно 
личество материалов, заготовле- такж е раз выходило победи- 
ны инструменты и приспособления 
для выполнения каменных рабог 
согласно нормокомплекту.

Участники конкурса использо-

Кирпичная кладка стен во всех зве
ньях. принимавших участие в конкур
се, велась операционно-расчлененным 
методом. Каждое звено каменщиков

вали в работе индивидуальные
кельмы, отвесы, порядовки. 

Главное внимание при подго-
так, чтобы работающие не стесняли 
друг друга, и не возникало необходн- 

« мости перехода звеньев в течение
то вк е  к о н к у р са  бы ло  уделен о  смены на другие делянки.
обеспечению  его у частн и ков  стро- Рабочее место звена каменщиков на 
и тельн ы м и  м атер и ал ам и . ;„огГ Мс " .о « р г Г п Г о к Х Ыи л .с к' Р“ Р.д :

Звенья вели  к л а д к у  н ар у ж н ы х  ха, включало рабочую зону шириной 
стен  толщ и ной  64 см С обл и ц ов- во—70 см и зону расположения мате-
КОЙ си ли катн ой  ПЛИТКОЙ И внут- Р ящики для раствора устанавливали 
ренних стен  ТОЛЩИНОЙ 38 СМ од- длинной стороной перпендикулярно к

оси возводимой стены, что значитель
но облегчало набор раствора.

При кладке стен с проемом 
кирпич размещали против про
стенков, а раствор — против 
проемов.

При определении качества р а 
бот учитывались требования дей
ствующих строительных норм и 
правил на производство и прием
ку каменных работ.

Расчленение сложного процесса 
на простые операции позволило 
освободить каменщиков высшей 
квалификации от выполнения 
вспомогательных операций.

КОНКУРС ШТУКА Т У Р О В  
проводился на детском саде № 7 
15-го микрорайона. В нем участ
вовало 8 звеньев от пяти строи
тельно-монтажных подразделе
ний.

Перед началом конкурса на 
объект были доставлены 3 шту
катурные станции, укомплекто
ванные растворонасосами, виб
роситами, шлангами, соплами 
для механизированного нанесения 
раствора на поверхности и зати
рочными машинками СО-86 в ком- 
г^екте с преобразователем элек

троэнергии, бачками для подачи 
воды на обрабатываемые поверх
ности при затирке. За каждой 
станцией был закреплен мото
рист, который обеспечивал ее 
бесперебойную работу.

Все работы выполнялись на 
равноценных захватках. К аж дая 
захватка включала две комнаты, 
в которых следовало произвести 
оштукатуривание поверхностей 
стен, а также оконных и дверных 
откосов, выполнить затирку по
верхностей потолков с расшивкой 
швов между плитами. В каждом 
помещении были вывешаны таб
лички с указанием объема шту
катурных работ в данном поме
щении.

До начала конкурса всех его 
участников ознакомили с услови
ями, провели инструктаж по тех
нике безопасности.

Захватки были распределены 
между участниками конкурса по 
жребию. Работы по ош тукатури
ванию поверхностей выполнялись 
механизированным способом, каж 
дое звено имело затирочную ма
шинку.
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СОРЕВНОВАНИЕ СТАЛО МАССОВЫМ
и  В  Т Е Р  В Ь Ю профессии

Социалистическое соревнование «всегда имело важное, актуальное 
значение. Но особенно существенно возросла его роль в настоящее 
время. О том, как организовано соцсоревнование в Ангарском уп
равлении строительства, рассказьваает в беседе с нашим корреспон
дентом заместитель председателя групкома С. М. ВЕРЕВКИН.

тво для герметизации стыков бетон- 
]и  пгнЖЛй яки лы х  н промышленных 
стикой |Д < Л генрол» . Внедрено в 
эномическпи эффект — 1,2 тысячи

[ i m

— Сергей Матвеевич, не ка
жется ли вам, что за последние 
годы повсеместно, в том числе 
и на нашем строительстве, соци
алистическое соревнование раз
двинуло свои границы?

— Д а, сегодня в соревновании 
у нас участвуют коллективы всех 
подразделений, а внутри них — 
участки, цехи, бригады, экипа
жи, рабочие ведущих профессий.

Всеми коллективами предприя
тий и организаций строительства, 
в целом по АУС ежегодно при
нимаются социалистические обя
зательства. В этом году была ор
ганизована и проводилась защита 
проектов обязательств хозяйст
венными руководителями и руко

водителями общественных орга
низаций перед специально соз
данной для этой цели комисси
ей. В свою очередь это заметно 
повысило ответственность за вы
полнение принятых обязательств, 
сами обязательства стали более 
содержательными, конкретными.

Основные предприятия, орга
низации стройки соревнуются 
между собой по договорам. Д о 
говорное соцсоревнование осу
щ ествляется и между отдельны
ми участками, цехами, прорабст
вами, бригадами, экипаж ами 
землеройных машин.

Известные бригады СМУ-1 
В. И. Ж ерноклева и В. М. Слив
ка соревнуются по договорам с

родственными по 
бригадами из треста 
жилстрой, управления «Братск- 
гэсстрой» и «Ангарстрой» В. И. 
Угничем и В. М. Куцем, Н. Д. 
Голощаповым и Б. А. Ленченко. 
А бригады отделочников СМУ-5 
Е. Г. Михалевой, Е. И. Мордо- 
виной, М. Я. Плачинды и эки
паж  экскаватора СМУ-7 А. А. 
Д укарта — с родственными тру
довыми коллективами из управ
ления «Сибакадемстрой» — Н. И. 
Коребо, А. А. Лобановой, В. В. 
Иноземцевой, М. Г. Семина.

Взаимную пользу мы извлека
ем из соревнования по догово
рам с коллективами строителей 
Новосибирского академгородка и 
управления «Братскгэсстрой».

— На строительстве все ак
тивнее развивается соревнование 
по патриотическим починам и 
инициативам. Расскажите, по
жалуйста, подробнее об этом.

— В прошлом году широкий 
резонанс на стройке получила 
инициатива передовой в тресте

Востокхиммонтаж бригады сле- 
сарей-монтажников заслуж енно
го строителя РСФ СР И. Ф. Л арь- 
кина, которая призвала первич
ные трудовые коллективы р аз
вернуть социалистическое сорев
нование за встречу юбилея — 
60-летия О ктября — достойными 
трудовыми подарками. В этом 
виде соревнования участвовало 
около 400 первичных трудовых 
коллективов.

По такому ж е принципу на стро
ительстве (с выходом для уча
стия в городском соревновании) 
осуществляется социалистическое 
соревнование среди первичных 
трудовых коллективов, которые 
по примеру бригады электро
монтажников заготовительного 
цеха МСУ-76 Л . А. Тарицыной 
решили план трех лет пятилетки 
выполнить досрочно, то есть к 
первой годовщине принятия Но
вой Конституции СССР. Щ

ф Окончание на 4 стр.

У П РА В Л ЕН И Е ПрОИЗВОДСТ- значительными работами по доводке. мов Ведется подготовка освоений 0 процессе формования стенс-вых пк-
венных предприятий стройки Стеновые наружные панели но- аналогичных экранов для пяти* нелв£  целью дальнейшего пере-

обеспечивает подразделения ьых Д°м°в» как и для Д°мов се' ьтажных домов новых серий с МЙП1ЙННя части стооительных ра-
строительными материалами — Рии *-335, поставляются с мак- новым рисунком рельефа. Вы- J промыш ленные предприя-
бетоном, раствором, асфальто- еимальной заводской готовно- ПуСК таких экранов будет про- в кроме вышеоговорен-
бетоном, железобетонными кон- стью —• со вскрытой дробе- вво д и ться  в третьем квартале проспективного плана за-
струкциями, деревоизделиями, струйной обработкой, фактурой, нынешнего года. содск ой  готовности, производится
теплоизоляционными и другими шпаклевкой внутренних поверхно- Значительный объем железобе- Ы1|ЖйНлпняя подготовка,
материалами. стей» установкой сливных щит* ТОнных изделий поставляется для т  к оешен вопрос замены ча-

И, вполне естественно, что от т у т  % о ™ ° Ки° Нп ^  пеоиол благоУстРойотва кварталов горо- сти 0'бъема выпускаемых саитех*
1чественных хаоактеоистик по- ]Q7l  Р шедший период да __ колотые блоки, песочни- „ UUArvint КяЛмн пчтиэтаж

от сте* д стеновых ^панелей из- UhIf цветочницы, блок-скамейки
качественных характеристик по- : да — au«u .« «  new ™ »- нических кабин пятиэтажных до
ставляемых материалов, от сте- года ос^ вы3% п“  “  иы цветочницы, блок-скамейки мов нз плоских элементов на
пени заводской готовности изде- объемные санкабины со строи-
ЛИЙ И конструкций ВО МНОГОМ ЭЯ. МеТР°В* Издели* Аля промышленного строи- отделКоА
висят и качественные оценки воз
водимых зданий и сооружений, 
технико-экономические показа
тели деятельности строительно- 
монтажных подразделений.

С целью повышения степени за- 
ьодской готовности в УПП р аз
работан и утвержден главным 
инженером АУС «Перспективный 
план работ по повышению за- 
ьодской готовности изделий под-

К  разделениями УПП на десятую Строительной отделке подвер- тельства и соцкультбыта изготавли- водской готовности изделий яв-
гыТТ По Т и т еВл и Т в Т и Ми°дальней’ ra ltfft,r все ° бъемные сантехнн- Х п м н Л ю ^ * '^ 7 т р м « е « и ? ° Р“ » :  ляетея выпуск плит перекрытий 

исполнители, ерики и дальпсл ческие кабины: укладывается меры и хорошую поверхность изде- для жилищного строительства и
шее направление совершенство метлахская плитка, производится ;,и" в соответствии с требованиями СОцкультбь’та с потолочной по* 
наиия работ. шпаклевка стен и навешивание " ° ^  „„отомеиии «но» ооэ.имс- верхностью, не требующей довод-

при п_°1̂ [от°”кцв.  н* дверей. При положительном ре- мыя изделий нового ограничительного «и. Нами прорабатывались раз-
i S  ^H oS oriS  « Г о 4 .л .н и «  и.делий шении вопросов поставки комп- « «  crJn.Z  личные методы улучшения этой
учитывался в сооп'тушии с достн- лектуЮЩИХ д е т а л е й  возможна ус- |Н |0ДСК0'Й готовности учитываю,с .  во поверхности.
Г ро,н ,м ..Г д \Г ;ЬгНо0тГо0.ностВн01Ми0̂ Нл°иГй0 1 ан о в к я  сан тех н и ч еск и х  п р и б о р о в  вр .ни  р а .р .в о т .и  типологии на и ,- В оп росы  п о вы ш ен и я  к ач еств е  
В УПП. Все желеэобетонные внутрен- и вы п о л н ен и е  тр у б н о й  р а зв о д к и  ,о ; оя'|*н"*' п р о д у к ц и и , з а в о д с к о й  го то вн о сти
>ие стены новыя деввтивтажных до- п н у тр и  К абины . н * ДОКаа по-прежнему лропвво- Р .• ичлрлнй ч * * е к т и в -
v o b  наготавливаются в вассетныа ус- h .F„ , „ ем ен топ  „ „ к о л р й  ж и л ы *  дитс* и5г?т0 ,л ' н" е поло*“ х Дошатыч в ы п у с к а е м ы х  и здел и й , Э ф ф ектна----------- П------- и.пшпил пилив мли элсмсш ив цолилеи жилых шитов, обеспечивающих практически КОСТИ прОИЗВОДСТВЯ далеко ИЗ

ПОВЫШАТЬ
ГОТОВНОСТЬ

Д ля улучшения декоративных 
качеств фактуры стеновых пане
лей и разнообразия архитектур
ных решений по имеющемуся 
проекту будет произведена ре
конструкция на заводе Ж БИ -4 
по организации технологии от
делки стеновых панелей со смыв 
кой.

Одной из первоочередных за 
дач по повышению степени за-

т<1 иовнах. Поверхности изделий полу
чаются несравненно лучшими, чем ДОМОВ (ПЛИТЫ, б л о к и ) ПОВСеме- весь объем жилья Ангарска, вводи- п оосты  О ни  ТОебуЮТ реш ен и я  И,
при формовании в горизонтальном сгно п р и м ен я ю тся  в ск р ы ты е  ф ак - мого в •исплуатацию. Кроме втого, Р м rivnvT пеш ены
положении. За период прошлого года Fn  x vnvllleM ппрллягяртги ,,огонвжныв «аделия: наличник, поло- без сом н ен и я , б у д у т  реш ены ,
и прошедшее время нунешнегЬ в кас- ТУРЫ* D х у д у щ ем  п р е д л а г а е т с я  сая Д0СКЯ) лагй( штапик поставляются А n n w  u u i / O R

_  _  Ct Тах изготовлено п . дка 120 тыся-i ИЫПОЛНеНИв р ел ьеф н о й  ф а к т у р а  на Ангарскую площадку ж раскроем- А. С А И иЖ М  И IVUD,
I зка д л я  с р е зк * и с в г й  на б а з е  экск ав а*  кв. м внутренних стенсаых панелей, д л я  ц о ко л ей , д л я  чего  необходи* ьом ®ИАв# Нв Д ° ¥ е' 2 с 1972 год*м°5; гл ав н ы й  тех н о л о г  УП П .
■ Я  fWI 110 сван н S  Изделия пятивтажных домов новой се* ппржлр пгргп пппрктнпр по. поена линия струйного о(>лива ДЛ-381  г 5  Р И И  -  перегородки жесткости, ба.1- пР еж д е  всего  п р о ек тн о е  ре- для окраски оконных и дверных бло-

ЮМиМеОКий эф ф ек т— О ты с. р у б л ей . 5  «пнмы* п и и т ы ,  акоаиы — изготавлива- ш ение. км , позволяющая производить окрас-
•ч

[РСТВА
\ время конкурса, кото- 
,1|чжался два дня, было

,HfflflTypa составила 
с юрме— 16,8.

23,^

толков, стен, улучшенную окрас
ку потолков и стен клеевым ко
лером, улучшенную масляную ок
раску окон, дверей, панелей, плин
тусов, радиаторов, труб.

Окраска потолков и стен про- 
осе __изводилась механизированным

■ н°яя вы работка "н Т о д - способом с помощью малярной м^.няя выраоотка на од станции через удочку-распыли
тель. Окраска радиаторов произ
водилась баллонной малярной 

j С едении итогов конкур* станцией с бестуманной удочкой, 
(место и звание «Ма- а 0КрасКа панелей стен осуществ
имые руки» присвоено лялась с помощью валика.

1 ^  ^11?ппы нп^1й 5н ВН С°я" Победителем конкурса маля-Попрыновой и В. Я. стал0 звено из с м у .5 в сос.
;- цняя выработка на од- Раве f  и  Паннной и Е в  Ч е. 

тура в смену в этом репановой Это звено выполнило

поверхн ос!^ ' “  ° Ш н°Р му на 159 пР °центов- 8  натУ  ' “вверлности. ральных показателях на человека
■ )(< этого конкурса ши- в смену отделано 46,2 кв. м по-

.ь зо в ал и  прогрессивные верхн0стей.

М ^ о т ИСПОСОбЛеНИЯ И П РО В Е Д Е Н И Е  КОНКУРСОВ

С МАЛЯРОВ ПРО.О- д а Г Й Г К ,  .„ ,"“ 7 ™ *
сспериментальном стро зе рВЫ в достижении наивысшей

‘ « г а я ю ш  Т з в е -  производительности труда в нату- 
1ем участвовало / зве ральных показателях, выявить

,  ^ 1 сГР°ительно*м онтаж ' передовые методы труда и рас
пространить их в масш табах под-

з а х в а т к а Г Т а ж д а я  Рал3^ ве; ИЙ И В ЦвЛ° М “а СТр0И’ 
вклю чала в себя клас- 

ату, в которой следо- Л . ЦИНК,
ш ести  шпаклевку по* начальник лаборатории НОТ.

✓ *» L r n  —  l i c u t l  U U V / Ц П П  m w i B V w m ,  v t * . .
ру бл ей ,  s  конные ппиты, экраны -  изготавлива- шение. ков, позволяющая производить окрас-

5- ются в вертикальных спаренных фор- С начала 1978 ГОДЭ В УПП ку ** один ра ,‘ °Д Н*К0 окраска бло-
мах, что так- ков не производите! из-за того, что
же обеспечи- о сво ены  И на ч ас ти  ДОМОВ у ж е  УПТК не поставляет амаль уже тра-
вает гладкую см о н т и р о в а н ы  д е к о р а т и в н ы е  тий г 0 д .
их поверх- рельефные железобетонные экра- Одновременно на аавода ЖБН-4 от-

С ие- S  рабоганы меры по предохранению от
ИЫ балконов ДевятиэтаЖ НЫ Х ДО- загрязнений и увлажнения столярки

ность

ЗАСЛУЖЕННЫЙ
РАЦИОНАЛИЗАТОР

ений.
выполнялись

ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА
Вот уж е почти пять лет всестороннюю помощь в стен, дало возможность 

в СМУ-3 работает творче разработке чертежей и рас* сэкономить металл в объе- 
ская группа рационализато- четов по рационализатор* ме 62,4 тонны и монолит
ров под руководством ским предложениям, пода- ный железобетон — 212 
10. М. Сивцева, в нее вхо- ваемых линейными ИТР ч куб. м; новое конструктив- 
дят такж е А. И. Абрамо- рабочими, активно содейст- ное решение установки 
вич и Ю. М. Антонов. вуют вовлечению в обще- фильтров сократило срок 

За период 1974— 1977 гг. ство ВО И Р новых членов, строительства объектов в 
этой группой подано много За  полтора года этой два раза и дало экономию 
предложений, разработаны группой подано 24 рацио- 57,6 тыс. рублей, 
рабочие проекты и внедре- нализаторских предложе- За активную деятель
ны в производство с общим ния. Наиболее интересные ность в рационализаторской 
экономическим эффектом и эффективные из них: работе творческая группа 
более 200 тыс. рублей. «Изменение конструктив- Ю. М. Сивцева награжде- 

Члены этой творческой ного решения и трассы на вымпелом и денежной 
группы направляю т свой прокладки эстакад Н ПЗ-М  премией Министерства и 
рационализаторский поисч и Н П З-Л » — это предло- ЦК профсоюза отрасли, 
и творческую смекалку на жение позволило постро- Не так давно рационали- 
выполнение плана, повы- ить и сдать в эксплуатацию затору Ю. М. Сивцеву ока- 
шение производительности объект за 4 месяца вместо зано большое доверие — 
труда и сокращение трудо- 11 по норме и сэкономило он назначен начальником 

затрат. Постоянно изыски- строительству 126,9 тыс. штаба комплекса ЭП-300 
вают новые варианты кои- рублей; внедрение предло- по вводу наиважнейших 
структивных решений, на- жения «Изменение конст- объектов в эксплуатацию, 
правленных на сокращение рукции ограждения скла- Г. НЕВЕРОВА,
сроков строительства объ- да инертных» исключило председатель объеди- 
ектов. при производстве работ ненного совета ВОИР

Они оказываю т также разборку железобетонных строительства.

Х»рченко Константин Карпович 
— слесгрь-чермист ремонтно-меха
нического завода стройки, автор 
137 рационализаторских предложе
ний с акономическим аффектом 
более ВО тысяч рублей. Его нова
торский поиск позволил еаконо- 
мить 100 тонн металла.

В своем кузнечно-прессовом 
цехе j свободное от работы вречп 
он с товарищами совершенствует 
технологию холодной штамповки 
металла, кузнечно-прессовой осна-
С1КИ.

Такие предложения, как усовер
шенствование технологии изготов
ления пластинчатых цепей акска- 
ватора Д-62, механизм для аито* 
матической подачи звеньев экска
ваторной цепи при гибке на прес
се, штамповка щечек упоров к 
замкам для крюков вместо оззкн 
на ножницах, спецоснастка для та
кой механизации отпускной печи— 
в сумме лее ати предложения дали 
экономический аффект свыше 11 ты
сяч рублей.

За активное участие в рациона
лизаторской работе, в соцсоревно
вании за досрочное выполнение и 
перевыполнение планов, роста про
изводительности труда, К. К. Хар
ченко неоднократно удостаивался 
звания сЛучший рационализатор 
Ангарского управления строитель
ства», заносился на доску Почета, 
награжден медалью к 2б-летию 
АУС. Ему первому среди новато
ров завода присвоено звание «За
служенный рационализатор
РСФСР*.

А. САБЛИН, 
уполномоченный по бризу 
РМЗ, член совета ВОИР.
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СОРЕВНОВАНИЕ СТМО МАССОВЫМ
По результатам этого вида со

ревнования только за первый 
квартал 1978 года на строитель
стве определены 16 бригад-побе- 
дителей и 8—в масштабе горо
да.

Продолжается у нас соревнование 
н по почину бригады монтажников 
СМУ-3 Героя Социалистического Тру
да В. А. Дарчева — задани: десятой 
пятилетки выполнить за 4 года.

Для строителей актуальным стало 
развернувшееся в Ангарске соревно
вание по почину бригады монтажни
ков треста Снбмонтажавтоматика 
М. И. Ковалева — десятую пятилетку 
работать без нарушений трудовой и 
производственной дисциплины.

По почину известной в стране 
бригады строителей Алексея Басова— 
работать высокопроизводительно без 
травм и аварий — у нас соревнуются 
все первичные трудовые коллекти
вы.

Находили и находят поддерж 
ку и одобрение и другие ценные

В КОНЦЕ 1977 ГО
ДА в Ангарске 
закончено строитель* 
ство крытого рынка 

на 300—370 торговых мест с 
вантовой оболочкой.

Круглый в плане, с пластичны
ми ребрами-пилястрами, поддер
живающими навес для сезонной 
торговли, он хорошо вписался в 
существующую застройку. Глаз
ным фасадом рынок ориентирован 
на городскую транспортную маги
страль.

Основной объем запроектирован 
круглым в плане, как наиболее 
компактный, в связи с тем, что 
отведенная площадка на месте 
бывшего колхозного рынка была 
очень ограничена.

Проект разработан проектиров
щиками строительства, архитек
торами М. В.- Зарайской и Б. Н. 
Вяткнной, конструкторами Ю. Б. 
Малковым и А. И. Маркиным.

Строительный объем здания
26364 куб. м , полезная площадь 
4377 кв. м, в том числе площадь 
торгового зала 1336 кв. м.

Торговля организована в двух 
уровнях: на первом этаж е и на 
кольцевой галерее, опоясывающей 
внутри весь периметр здания.
Торговые места расположены по 
принципу островного и пери
метрального размещения.

Вс.? вспомогательные и адми
нистративные службы размещ а
ются в одноэтажной пристройке, 
складская группа—в подвале и 
связана с лифтами кольцевым 
коридором. Кроме торговых мест, 
расположенных в здании, под
козырьком, опоясывающим зд а
ние с внешней стороны, размеще
ны места для сезонной торговли.

Здание интересно не только в 
архитектурном решении. Это
сложное инженерное сооружение. 
Особый интерес представляет то, 
что покрытие здания выполнено 
в виде висячей оболочки. В ус
ловиях сейсмичности это является 
уникальным решением.

Здание торгового зала решено по 
схеме полного каркаса со сборными 
железобетонными колоннами: двух-
ветвевыми, квадратного сечения и из 
асбоцементных труб.

Покрытие — сборномонолитная пред
варительно напряженная висяча^ обо
лочка диаметром 45,5 м по радиально 
уложенным вантам. По вантам уло
жены плоские плиты восьми типораз-

почины и инициативы социали
стического соревнования.

— Сергей Матвеевич,^ на строй
ке, в ее подразделениях стало 
правилом подводить итоги сорев
нования ежемесячно, а на важ 
нейших пусковых промышленных 
комплексах — еженедельно. Что 
это дает?

— Форма социалистического 
соревнования на пусковых объек
тах с еженедельным подведением 
результатов труда и подъемом 
флага трудовой славы в честь 
победителей проверена у нас 
многолетней практикой, прижи
лась и хорошо себя зарекомендо
вала. Такое соревнование созда
ет лучший настрой в работе, по
зволяет более успешно решать 
ответственные производственные 
задачи. Д ля лучшего же ведения 
соревнования на комплексах ут
верждены и функционируют 
штабы по организации соцсорев-

меров. Внешнее опорное кольцо из 
сборных секций крытообразного сече
ния, спертых и замоноличенных на 
двухветвеяых колоннах, расположен
ных по окружности через б метров и 
воспринимающих распор. Внутреннее 
опорное кольцо, диаметром 8 метров, 
висящее. Сверху кольцо перекрывает
ся легкими металлическими фермами.

Оболочка образована 72 вантами из 
горячекатанной стали АШ марки 
ЗбГС, упроченной вытяжкой на 4,5 
процента. Анкерные концы вант из 
стали АП марки 18Г2С.

Ванты монтировались в строго 
осесимметричном порядке.

К монтажу плит приступили 
после тщательной выверки натур
ного положения вант, методом 
фиксации контрольных точек, 
разработанным проектной органи-

нования, советы бриагдиров, про
водятся митинги.

На днях, например, на комп
лексах завода БВК, ЭП-300, ПВД 
митинги трудящихся были про
ведены по результатам соревно
вания за второй квартал года. 
Д ля этой цели привлекались 
агитмашины, духовой оркестр, 
художественная самодеятель
ность, выделялись для продажи 
в личное пользование автомаши
ны, мотоциклы, дефицитные то
вары.

На митингах победители были 
поощрены как морально, так и 
материально, в их честь были 
подняты флаги трудовой славы, л 
на ЭП-300 заж ж ена и красная 
звезда.

Вообще говоря, меры морально
го и материального поощрения 
передовиков и победителей стали 
применяться более полно: пере
ходящие Красные знамена, вым-

Предварительное напряжение 
оболочки осуществлялось путем 
пригруза плит и внутреннего 
кольца эквивалентными грузами, 
вес которых был указан в проек
те и точно соответствовал рас
пределению по длине ванта бу
дущей эксплуатационной нагруз
ке.

После полной укладки эквива
лентных грузов производилось за- 
моноличивание радиальных ре
бер, затем кольцевых швов в том 
же порядке, как и укладка плит.

Снятием вювивалентных грузов в по
рядке, обратном их эагружению, за-

пелы, Почетные грамоты, дипло
мы, свидетельства, флаги трудо
вой славы, денежные премии, 
ценные подарки, бесплатные пу
тевки в дома отдыха, туристские 
путевки. Достаточно сказать, что 
только по итогам соцсоревнова
ния первого квартала на поощ
рение передовиков и победителей 
соревнования израсходовано 42 
тысячи рублей.

Характерно и то, что у нас 
стало правилом поощрение, на
граждение проводить в торже- 

ственной обстановке, на еж е
квартально проводимых слетах 
победителей соревнования.

На нашем строительстве осу
ществлена и продолжает вестись 
целенаправленная, постоянная 
работа по руководству, совер
шенствованию форм и методов 
социалистического соревнования. 
И это позволило сделать его мас
совым и более эффективным.

кончились работы по возведению обо
лочки. Оболочка после снятия пригру
за получила требуемое предваритель
ное натяжение.

Так как работы по укладке плит 
пришлось выполнять в октябре-нояб- 
ре. к бетону примешивалась комплекс
ная добавка, состоящая из хлористого 
кальция и нитрит-натрия.

Наружные стены кирпичные, 
выше козырька витражи из алю
миниевых профилей, остекленных 
неполированным стеклом.

Кровля рулонная, совмещенная, 
с внутренним водостоком, утеп
ленная полистирольным пенопла
стом.

Отделанный декоративной шту
катуркой на белом цементе ф а
сад, алюминиевый витраж и стек
ло придали зданию рынка выра
зительный и нарядный архитек
турный облик.

Внутри здание отделано деко
ративной штукатуркой светлых 
тонов. Ограждение лестниц и га
лерей глухое, отделано снаружи 
штукатуркой под смыв, а изнут
ри облицовано светлой мозаичной 
и керамической плиткой. Полы в 
торговых залах мозаичные.

Интерьер здания выглядит так 
же нарядным и интересным. Свех; 
лый, с парящим вантовым покры
тием, он охватывается с первого 
взгляда.

Строительство крытого рынка, 
безусловно, обогатило застройку 
города.

Н. ЗАЙЦЕВА,
начальник группы техотдела.

А Н Г А Р С К И Й  С Т Р О И Т Е Л Ь

[ЕНАДЦАТЬ лет на- 
1д на стройке был 

вЯ ртцен  первый «Бю лле
тень научной организации 
труда». В обращении к чи
тателям тогда говорилось: 
«В нем будут освещаться 
вопросы организации тру
да, производства и управ
ления, использования про
изводственных фондов и 
материально-энергетических 
ресурсов».

Анализ 160 номеров, вы- •* 
шедших за это время, по
казал, что эта заявка не 
только выполнена, но и 
пополнена. М атериалы 
«Бюллетеня НОТ» всегда 
идут в ногу со временем.
В нем публикуются статьи 
и исследования, информа
ции о новом, передовом 
опыте.

Постоянными помощника
ми в подготовке «Бюллете
ней» стали работники отде
лов труда и заработной 
платы строительных подраз

делений и промышленных 
предприятий, прорабы, м а
стера участков, бригадиры. 
Они рассказывают о внед
рении новейших механиз
мов, инструментов и при
способлений, повышающих 
производительность труда 
и качество работ, делятся 
накопленным опытом.

Активно участвуют в вы
пусках «Бюллетеней» НОТ» 
начальник ООТиЗ СМУ-1 
А. Зацепин, старший инже
нер ООТиЗ СМУ-б А. Га
зе, начальник ООТиЗ 
ТЗХС Н. Потепнев, на
чальник лаборатории НОТ 
Л. Цинк, мастер СМУ-1 Н. 
Баженков, начальник лабо
ратории НОТ УАТа Б. 
Труфанов, главный инже
нер СМУ-2 В. Климов, 
главный инженер автобазы 
№ 7 УАТа В. Панов, инст
руктор к ш ^ ^ — ВЛКСМ  
стройки О. Косых, прораб

эацией. Точность положения ванта 
отрабатывалась с помощью гаек 
и шайб во внешнем и внутреннем 
опорных кольцах. Анкерные гай
ки приваривались к анкерным 
концам вант после согласования 
с проектной организацией.

Д ля укладки плит оболочки 
здание было разбито на 8 секто
ров, и укладка плит производи
лась по секторам такж е в строго 
осесимметричном порядке, начи
ная с внешнего опорного кольца 
к внутреннему. Плиты, вес кото
рых превышал проектный более 
чем на 10 процентов, к монтажу 
не допускались.

После монтажа плит оболочки 
производилась натурная съемка 
положения внутреннего кольца.

+ ПОСТРОЕНО В АНГАРСКЕ

М о й  с п у т н и к — с м е к а л к а
Моя трудовая деятельность началась в 

1956 году в СМУ-7, куда я был принят в 
качестве токаря по ремонту строительно
дорожной техники. В то время не хватало 
приспособлений, инвентаря и инструмента 
в мастерских, что ухудшало качество и 
увеличивало сроки ремонтов. По демонта
жу механизмов использовался преимущест
венно ручной труд.

Все это натолкнуло меня на мысль из
готовить несколько приспособлений, меха
низирующих отдельные операции. Они при
менялись и использовались долго.

С течением .времени СМУ обеспечивалось 
новыми машинами. После эксплуатации

они требовали ремонта, иногда из-за несо
вершенства какой-либо детали, выпущен
ной заводом. Приходилось консультиро
ваться с руководством мастерских, читать 
техническую литературу, чтобы выбрать 
и применить в работе наиболее выгодный 
вариант.

С тех пор и по сей день ■ являюсь актив
ным рационализатором СМУ, членом ОКБ, 
ВО И Р. На моем личном счету и совместно с 
соавторами изготовлено около 50 приспособле
ний и съемников, направленных на механиза
цию ручных работ, повышение производитель
ности и улучшение охраны труда. Изготовлено 
множество деталей, улучшающих заводскую кон
струкцию.

труд мой как члена коллектива и рациона

лизатора не остается не замеченным: руковод
ство СМУ-7 и стройки неоднократно поощряли 
нагрудными знаками, благодарностями, ценны
ми подарками, премиями, представили к на
граждению медалью. Мое имя занесено в кни
гу Почета СМУ-7.

Планы и задумки на будущее — осуществить 
все разработанные мною предложения, то есть 
изготовить приспособления, усовершенствовать 
детали, которые способствуют ускорению ремонта 
машин, уменьшают срок ремонта и увеличиваю! 
срок эксплуатации.

Д а ведь и сама работа требует посто
янного творческого подхода к исполнению 
своих обязанностей. И конечно же — как 
можно больше рационализаторской сме
калки, творческого вдохновения, направ
ленных на досрочное выполнение взятых 
социалистических обязательств в честь 
первой годовщины Советской Конституции.

В. АНТОНОВ, 
токарь СМУ-7, член совета ВО И Р.

2-го участкЗ^И Г-2 В. Ста* 
риков, машЯРист экскава
тора А. Дукарт, бригадиры 
из СМУ-5 Е. М ихалева, Ц. 
Андрейченко, М. Плачинда 
и многие другие.

На сегодняшний день по- 
прежнему главной задачей 
«Бюллетеня НОТ» остается 
распространение и внедре
ние всего нового, передово
го.

М. ЩАВЕЛЬ, 
инструктор лаборато
рии НОТ.
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