

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ 23 (3287)

Газета издается
с 5 августа 1949 года

25 МАРТА 1981 года

СРЕДА

Цена 2 коп.

РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС—В ЖИЗНЬ!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вступая в одиннадцатую пятилетку, трудовые коллективы приняли напряженные обязательства и встречные планы. Выполнять их будет нелегко. И сейчас важно не только сохранить темпы предсъездовского соревнования, но и приумножить их, развивать и дальше творчество и инициативу трудящихся, направлять их энергию на претворение в практику задач, поставленных XXVI съездом партии.

Большие задачи надо решить и ангарским строителям: на площадке производственного объединения «Ангарскнефтеоргсинтез» строители должны ввести промышленный комплекс ЭП-300, промывочно-пропарочную. Сдать под пусконаладочные работы комплексы винилхлорида и поливинилхлорида. Ввести сверх плана 1500 квадратных метров жилья, а также объекты соцкультбыта.

Как решаются поставленные задачи генпродрайчиком и заказчиком, рассказывается сегодня в объединенном номере газет «Маяк» и «Ангарский строитель».

РУКОВОДИТ КОММУНИСТ

БРИГАДА коммуниста Юрия Дмитриевича Калинина с автобазы № 5, которая трудится на вывозке круглого леса, 10 марта выполнила план первого квартала. За это время при плане 920,8 тысячи тонна-километров, выполнение составило 926,6 тысячи. Участок, на котором работает бригада водителей, трудный и ответственный. Около трехсот километров приходится сделать за рейс М. В. Сороке, Н. А. Дубровскому, И. С. Иванову, В. А. Бондаренко и другим водителям.

Взаимопомощь, доброжелательность, чувство высокой ответственности за порученное дело — такова характерная черта всех членов этого коллектива. Пример в труде всегда показывает бригадир Юрий Дмитриевич Калинин. При благоприятных погодных условиях он выполняет по два рейса в день на трассе Ангарск—Тальяны. За два прошедших месяца выполнение плана водителями составило 138,9 процента.

Н. СИДУРК,
начальник третьей колонны автобазы № 5.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

МАЯК

Газета выходит
с 18 июля 1951 года

1981
М А Р Т
25
СРЕДА

№ 23 (3073)
Цена 2 коп.

ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ
ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АНГАРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

ПОЗЫВНЫЕ «КРАСНОЙ СУББОТЫ»

△ НА ЗАВОДЕ БЫТОВОЙ ХИМИИ, как и повсюду в объединении «Ангарскнефтеоргсинтез», создан штаб по проведению коммунистического субботника, посвященного юбилею В. И. Ленина. Возглавляет его В. А. Ивановский, заместитель директора завода. В празднике труда 18 апреля примут участие около 900 рабочих и инженерно-технических работников этого завода. Штаб уже наметил конкретные мероприятия на этот день, определил фронт работ. Коллективы цехов 226, 138, 139 и 224, как всегда, будут трудиться на своих рабочих местах, на выпуске продукции, остальные — на уборке и озеленении территории и других хозяйственных работах. «Красная суббота» ознаменуется ударным трудом, повышенной рабочей активностью.

♦ «ВСЕ КАК ОДИН» — решили в коллективе опытного

завода, наметая мероприятия на праздник труда — коммунистический субботник. Созданный штаб во главе с В. И. Бочковым определяет фронт деятельности, рабочую силу. Уборка заводской территории, производственных помещений, а также подшефной улицы Чайковского — вот только часть из задуманных мероприятий на этот день.

△ КОЛЛЕКТИВ ЖКУ тщательно готовится к предстоящему субботнику. Штаб по проведению субботника под руководством П. А. Юркина уже распределил обязанности каждого его участника. Механический и деревообрабатывающий цеха будут трудиться на своих рабочих местах на выпуске продукции, детские учреждения как всегда откроются для своих маленьких посетителей и будут работать полный день. Коллектив управления ЖКУ бу-

дет убирать территорию в поселке Майске, а остальные — на своих участках по месту своей основной деятельности. Здесь приглашены также пенсионеры для участия в коммунистическом субботнике, которые всегда принимают в нем участие.

НАШ КОРР.

△ ПЕРВЫМИ НА СТРОИТЕ ОТКЛИКнулись на призыв москвичей — провести 18 апреля 1981 года Ленинский субботник — трудящиеся ремонтно-механического завода. Они собрались на митинг и единодушно поддержали инициативу трудящихся столицы нашей Родины—Москвы, решив ознаменовать этот субботний день высокопроизводительным трудом.

На предприятии создан штаб по подготовке и проведению субботника. Сейчас в штабе есть все данные о том, что бу-

дет сделано трудящимися завода в субботник.

На работу выйдет 480 рабочих, инженерно-технических работников и служащих. Те, кто непосредственно выпускает продукцию, будет работать на своих рабочих местах, а инженерно-технические работники и служащие управления завода — убирать территорию.

В этот день завод выпустит семь тонн арматуры, шесть тонн металлоконструкций, семь тонн закладных деталей, пять тонн — прочих металлоизделий. Будет выпущено запасных частей на 2000 рублей. Оцинковано запасных деталей — три тонны. Отремонтировано два двигателя для тракторов. Планируется в фонд пятилетки отчислить 15 тысяч рублей да плюс 3000 рублей заработной платы.

Р. ГИГУЛЬ,
председатель завкома РМЗ.




Хорошей славой пользуется на нефтеперерабатывающем заводе комсомольско-молодежный коллектив из цеха 8-14 с установкой 36-11. Не только своими трудовыми делами замечательны эти ребята, они ведут и большую общественную работу.


На снимке А. А. Давыдов, В. В. Волощенко, В. П. Горбунов, С. Н. Кудравцев, А. Л. Рожнов.

Фото В. НЕБОГИНА.

СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ



ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ВПЕРВЫЕ



НА КОМПЛЕКСЕ аммиака идет напряженная работа. В субботу, 21 марта, здесь был произведен уникальный подъем очередной технологической колонны «Абсорбер 101 ЕВ», весом 250 тонн и высотой 58,4 метра.

Подготовку к монтажу и подъем колонны был осуществлен коллективом участка № 2 Ангарского монтажного управления № 2 треста Сибхим-

монтаж. Техническим руководителем был представитель Главка — специалист от Главхиммонтажа Николай Викторович Ворткевич. Нужно отметить, что подъем колонны осуществлялся по новой технологии, которая применена здесь впервые.

На Куйбышевском механическом заводе для этого был изготовлен уникальный гидродъемник мощностью 500 тонн. Наладка подъемника осуществлялась при непосредственном участии представителя завода — начальника участка Федора Николаевича Железнова, который и во время подъема колонны находился на площадке комплекса. В субботу сюда прибыли бригады такелажников АМУ-2 Аркадий Петрович Пятых и Адам Федорович Гасс. На месте подъема представители заказчика, генподрядчика, АМУ-2, начальник штаба В. Н. Кузнецов. На площадке сосредоточены самоходные краны, автовышка. Геодезический контроль осуществляет инже-

нер-геодезист СМУ-2 Анатолий Довнич.

После проверки всех систем такелажа и гидродъемника монтажники начали подъем колонны. День был солнечный, яркий. Колонна, как бы нехотя отрывалась от земли, подчиняясь слаженному, трудовому механизму людей и техники. Сигарообразное тело колонны постепенно принимало наклон — один, два, пять, семь и вот уже пятнадцать градусов, за этим следует 25... Все в замедленном темпе следят за ее поведением. Люди не покидают свои места. Так высока ответственность этого момента. Здесь же перекусывают на импровизированном столе.

В конце дня колонна встала вертикально. Монтажники и такелажники закрепили ее основания болтами, анкерами. Спало напряжение, теперь можно перекинуть шуткой в товарищах, вспомнить о улыбкой напряженные минуты, часы. Общим настроением стала радость и сознание выполненного рабочего и инженерного

долга. Следующий подъем колонны будет произведен к майским праздникам. Удачи вам, дорогие товарищи монтажники и строители.

А. ВАСИЛЬЕВ,
старший инженер ПДО,
внешт. корр.

На снимках: 1. Панорама комплекса (вверху). 2. Колонна идет вверх (слева). 3. (Внизу справа) бригада А. Ф. Гасса (второй слева) наблюдает за подъемом колонны.

Фото автора.



МЕНЬШЕ, ЧЕМ ТРЕБУЕТСЯ

Строительство второй очереди биологических очистных сооружений идет чрезвычайно медленно, несмотря на постоянные попытки эксплуатационников ускорить работы. Как же обстоят дела сегодня на важном пусковом объекте года? С этим и другими вопросами наш корреспондент Э. ШИШКОВА обратилась к начальнику цеха 152 управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод Олегу Николаевичу Скрипкину.

— Что сделано, Олег Николаевич, строителями на объектах БОС-2 в этом году?

— За два месяца 1981 года освоено 80 тысяч рублей при плане 100 тысяч рублей или 80 процентов. Как видите, дела идут сверхмедленно. На строительной площадке людей трудится значительно меньше, чем требует объем работ.

— Имеет ли генподрядчик — СМУ-2 — календарный график?

— По состоянию на 16 марта согласованного и утвержденного графика не было. В первой половине марта на двух последних планерках наброски такого графика появились и были представлены на обсуждение. Сейчас график есть и доведен до всех участников строительства.

— Имеют ли строители практическую возможность освоить сметную стоимость по БОС-2 в 1981 году?

— Да, имеют. Финансирование на 1981 год обеспечено на 100 процентов. В полном комплекте имеется и проектная документация, оборудование.

Поэтому строители настроены в третьем квартале завершить работы и к концу года ввести объект в эксплуатацию.

— Как осваивались средства за прошедшие годы?

— Освоение было примерно таким: за 1977 год — 28 процентов, 1978 год — 43 процента, 1979 — 59 процентов, за 1980 год — только 20 процентов. Как видите, цифры говорят сами за себя и подтверждают недооценку строителями важности такого объекта, как БОС-2.

— Какой плановый срок сдачи всех объектов второй очереди биологических очистных сооружений?

— Конец сентября 1981 года.

— Есть ли сдаточные объекты, не начатые строительством?

— Не начаты строительством иловые пруды, трубопровод осветленной воды, два метантенка, насосная метантенков, пункт учета тепла. Объясняется это только отсутствием

ответственности руководства стройки за порученное дело.

— Готовы ли к работе подземные технологические трубопроводы пусковой части БОС-2?

— На сегодня не готовы. Причина в том, что они не очищены, не промыты, не испытаны. Не сданы сети и техническая документация. По-

следняя не подготовлена и не представлена эксплуатационникам.

— Действует ли новая хлораторная?

— Не действует. Все намеченные сроки окончания строительства и ввода в эксплуатацию сорваны. Последний директивный график, предусматривающий этот ввод, также сорван.

— Какой календарный срок сдачи новой хлораторной?

— Срок определен самими строителями — 20 марта. Однако работы идут медленно, и слово генподрядчик ввода не сдержит.

— И последний вопрос, все ли предпринято генподрядчиком на строительной площадке для безопасной работы эксплуатационников?

— Конечно, нет. Территория перекопана траншеями, не выполнена планировка, подъездные пути находятся в плохом состоянии, закрыта автодорога на склад хлора, нет овешения территории, не везде установлены переходные мостики. А это не только мешает нормально трудиться эксплуатационникам, но и создает опасные ситуации.

ДЕЛО ЗА СУБПОДРЯДЧИКАМИ

Объект 2009 — столовую объединения — ведет строительный участок № 1 третьего строительного управления. К возведению столовой приступил более пяти лет назад. По выражению прораба В. Н. Сидоренко, объекты аналогичного типа строятся вдвое быстрее, то есть столовая по меньшей мере два года назад должна была сдаваться в эксплуатацию.

Однако из года в год объект переходит под марку «пусковой», и все-таки, как видим, до сдачи еще не близко. В чем же дело? В первые годы ход строительства, хотим мы этого или не хотим, сдерживал сам генподрядчик, поскольку вел его он.

В настоящее время основная часть строительно-монтажных работ завершена. На объект пришла бригада отделочников Н. И. Верхолатова. Работают отделочники с ноября прошлого года. И, как это обычно бывает, вслед за ними идут электротехники, круша стенки, обивая штукатурку, сводя на нет работу первых. Беда эта не

единственно распространенная лишь на этом объекте — это беда общая строю.

Но дело не только в электриках. Очень сдерживает работу генподрядчика монтажно-строительное управление № 45. В здании еще не выполнен полностью монтаж теплосетей и канализации, сантехника, хотя, по существу, субподрядчики должны уже приступать к монтажу оборудования.

По графику столовая должна сдаваться в эксплуатацию в ноябре. Думается, что этот год, наконец-то, окажется пусковым. Столовая, а она рассчитана на 200 посадочных мест, необходима такому крупному предприятию, как объединение «Ангарскнефтеоргсинтез». Кроме того, здесь же предполагается устроить фабрику-кухню, откуда рабочие могут брать для себя полуфабрикаты. Своевременный пуск столовой — важная задача и для строителей, и для тех, кто вкратит себе время в очередях в обеденный перерыв.

Г. ПАВЛОВА.

СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ

ИНТЕРВЬЮ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ объединение «Ангарскнефтеоргсинтез» является одним из основных заказчиков Ангарского управления строительства. Массивы жилых домов, где размещаются тысячи ангарских нефтехимиков; здания социально-культурного и бытового назначения; прекрасный, сделанный по последнему слову строительной техники санаторный комплекс профилактория «Родник» и еще сотни действующих объектов выполнены по заказу производственного объединения. Взаимосвязь домостроителей и заказчика, а также перспективы строительства на 1981 год — на эти вопросы по просьбе редакции отвечает начальник строительного управления № 1 **МАТВЕЙ АБРАМОВИЧ МИРОЧНИК**.

В ТЕСНОМ СОДРУЖЕСТВЕ

В общем объеме работ строительного управления № 1 заказы производственного объединения «Ангарскнефтеоргсинтез» составляют одну треть планов. Если говорить о совместной работе в десятой пятилетке, то нужно отметить, что и для нас и для заказчика это время явилось особо примечательным. В первых, строителями полностью освоена новая серия жилых домов улучшенной планировки. В настоящее время возводятся дома только серии И-163-02, 04. Насколько изменился облик современной квартиры, могут судить жители девятнадцатого микрорайона, где кроме первых и третьих до-

мов все построено по титулу производственного объединения. План ввода жилья за пятилетку для нефтехимиков выполнен на 120 процентов.

Рядом с положительными примерами в совместной работе есть еще и «темные пятна», которые заказчику необходимо выводить, или, по крайней мере стараться это делать. Наиболее существенным тормозом в работе являются несвоевременная выдача проектных решений и сроки поставки оборудования. Вот конкретный пример по школе № 16 в микрорайоне 19 — нет вентиляционного оборудования, установку которого необходимо осуществить сейчас. Не реше-

ны многие вопросы с оборудованием по общежитию № 20, хотя до сдачи его в эксплуатацию остаются считанные дни. Скупно финансируются коммунальные работы — выполнение магистральных сетей и благоустройство улиц. В 1981 году на коммунальные объемы работ потребуется 664 тысячи рублей, заказчиком выдана только четвертая часть. Безусловно, что названные выше недоработки создают трудности, и весьма серьезные.

И все-таки о таком заказе, как «Ангарскнефтеоргсинтез» мы идем не один десяток лет в одной трудовой «упряжке». Нередко нефтехимики оказывают нам значительную практическую помощь. При недостатке рабочих рук у нас заказчик дает квалифицированных рабочих. С такой помощью мы закончили работы на крупных объектах — профилактории, высотном доме № 84 в 9а микрорайоне и № 10 в микрорайоне 19. В первом году одиннадцатой пятилетки нам предстоит сдать нефтехимикам 20 тыс. кв. метров жилья. Как видите, план не уменьшается, а значит, продолжаются и наши деловые контакты.

Т. КОБЕНКОВА.

РАБОТАТЬ БЕЗАВАРИЙНО

ШКОЛА № 16 — пусковой объект нынешнего года. Как один из важнейших по сдаче в эксплуатацию объектов, она включена в пункты городского соцсоревнования. И это правомерно. В разросшемся уже 19 микрорайоне будет первая школа.

Школа необходима — это ясно. Из разговоров со многими представителями бригад, работающими на объекте, видно, что строители и не сомневаются в обратном. Они уверены, что 1 сентября ленточка у входа будет торжественно разрезана, и потоки детей хлынут в просторные вестибюли школы.

Но каким образом это будет достигнуто? Из тех же разговоров с рабочими, неспешно бродящими по объекту, можно сделать вывод, что и здесь срабатывает старая, как мир, система — если что-то и не успеем, — выручат, подбросят людей, материалы, нажмут на кого следует — хоть и аврально, да выскочим. Кстати сказать, система безотказная и действует наверняка. К сожалению.

А пока на школе не заметно особого оживления. Звеньевой бригады каменщиков Александр Голобородов показывает готовые к приему смежников здания стрелкового тира, хозяйственного корпуса. Здесь каменщики свою работу выполнили, сейчас над новыми фундаментом поднимаются стены будущего плавательного бассейна. Из всей бригады **В. М. Сливки** на объекте семь рабочих, остальные на сдаточных городах. Сантехником занимают всего два человека.

На здание школы уже пора пускать отделочников. Но сделать это невозможно по той причине, что объект не утеплен, продуваем насквозь весенними ветрами. Заштукатурены пока лишь ниши вступри школы. На объекте нет плотников.

Каждому строителю известно, на сколько этапов разтягивается возведение любого, даже самого небольшого здания. Естественно не нарушится цикличность и в нашем случае, и все же было бы лучше, если строительство велось бы более методично, без срыва сроков графиков, безаварийно.

Г. КОЛОБОВА.

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

Крупнотоннажный комплекс ЭП-300. Пожалуй, в городе не найти ни одного строителя и нефтехимика, которые не слышали о нем. Многие принимают и принимали непосредственное участие в его создании. Практически строительство завершено. Остался, по выражению **И. Л. Нашатырева**, начальника 124 цеха, который первым стоит в технологической цепочке комплекса, последний рыбок. Пусконаладочные работы идут полным ходом. Правда, несколько медленнее, чем следовало бы по графику, но об этом речь впереди.

Что уже сделано? Приняты жидкие углеводороды, на рабочих средах обкатываются насосы отделения пиролиза, промывается система циркуляции топлива пароперегревательных печей, подготовлено к пуску отделение водоподготовки. Вот далеко не полный перечень предпусковых работ. Сегодня самая горячая точка на комплексе — отделение подготовки пирогаза, где ведется подго-

товка к обкатке колонны К-1 и узла циркуляции котельного топлива. Здесь трудятся основные силы эксплуатационников. Причем, как никогда напряженно, слаженно.

Тон в работе задают пришедшие с действующих производств аппаратчики **Н. А. Афанасьев**, **Г. Ц. Рабжинова**, **С. В. Соснин**, слесари **В. Д. Середкин**, **А. В. Тимошук**, **А. Ф. Ушаков** и другие. Мало сказать, что это добросовестные люди. Таковых на комплексе немало. Передовиков отличает от других четкое понимание поставленных задач, желание сдержать данное слово и получить в первом полугодии продукцию.

Кстати, такое же обязательство приняли и строители, монтажники. К чести их, большинство справляется с намеченным. Особенно эксплуатационники, выделяют коллективы Союзтеплоизоляции и семьдесят шестого монтажно-строительного управления. К сожалению, о делах других говорят сдержаннее или о явном недовольстве. Конкретно, о работниках первого монтажного управления и третьего строительного управления.

Монтаж оборудования

АМУ-1 провело крайне халатно. Есть такое выражение — «тяп-ляп». Так вот здесь оно уместно, как нигде. Во время ревизии оборудования брак монтажников выявляется постоянно. Это и натяг трубопроводов, несоответствие фланцев, перекос, грязь в трубопроводах, и так далее. Устранять же огрехи они не торопятся, тянут время, которого, как обычно, в предпусковой обстановке всегда не хватает. Чтобы не быть голословным, приведу только один факт деятельности АМУ-1 по отделению пирогаза.

После приема жидких углеводородов планировалось в феврале начать обкатку колонны К-1. При ревизии обнаружилась непараллельность фланцев трубопровода. У насоса, который подает жидкость из емкости в колонну, — репарные фланцы. Плюс к тому натяг трубопроводов создавал недопустимо большую нагрузку на корпус насоса. В итоге, вопреки графику опресочные работы по колонне К-1 не окончены до сих пор.

По генподрядчику СМУ-3. На этом коллективе лежит полная ответственность за уроченное во время монтажа оборудование, достать которое

не так-то просто. На трех печах пиролиза, например, не хватает термостатирующих коробок, что приводит к необходимости переоборудования печей. А это не только дополнительные затраты времени, но и денег. Нельзя не сделать упрека в адрес генподрядчика и по такому незначительному вопросу как благоустройство территории комплекса. Захламлена она невероятно.

И, наконец, последняя и, очевидно, самая существенная проблема, сдерживающая пусконаладочные работы. Речь о кадрах, которые, как известно, решают все. Комплексы обеспечены ими по грубым подсчетам наполняемости.

Не будем задаваться вопросом, состоится пуск комплекса, как предусмотрено обязательствами, в первом полугодии, или нет. Должен. По крайней мере, его коллектив полон решимости начать выдавать продукцию в срок.

И. ЖАРНИКОВ.

На снимках: старший механик цеха 124, инициативный, вдумчивый руководитель **В. В. Васильев**; бригадир слесарей **В. Д. Середкин** и слесарь **А. В. Тимошук**.

Фото **В. НЕБОГИНА.**

СЕМНАДЦАТЫЙ микрорайон в скором времени станет еще одной жилой частью нашего города. Хозяевами его являются нефтехимики. Сейчас здесь только начинают разворачиваться работы — идет прокладка подземных коммуникаций к первому жилому комплексу микрорайона. Работы ведет участок № 6 СМУ-1 — бригада **Валентина Михайловича Самозванцева**, которая год назад получила путевку в жизнь.

Коллектив коллективный, состоит из 17 человек, он представляет различными строительными специальностями — плотники, каменщики, трубоукладчики, монтажники и сварщик. Несмотря на втягивание бригады, производительность труда и норма выработки в течение года оставались стабильными, качество работ хорошим. За четвертый квартал 1980 года в социалистическом соревновании

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

нии по СМУ бригада заняла третье место и получила диплом призеров.

Эта бригада была воздана специально для наращивания темпов и получения резервов в области прокладки инженерных сетей ВиК. Результаты ее работы ощутимы уже сегодня. Был обеспечен своевременный ввод первых, третьих и четвертых домов в 22 микрорайоне. Может быть, впервые выполнение подземных коммуникаций ушло вперед, и создалась возможность придерживаться правил технологии строительного производства.

На 1981 год планируется выполнить основной объем по первому комплексу. А это не так мало. В завершение ко всему нужно сказать, что строительство микрорайона будет отвечать всем современным требованиям комплексной застройки.

При строительстве первого комплекса бригаде предстоит подготовить и сдать траншеи и колодцы газопровода, уложить 450 метров ливневки, 840 — теплосети, 1200 метров — канализацию и 620 метров водопровода.

А. КРИВОЗУБОВ, главный инженер участка СМУ-1.



ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ТАЛАНТЛИВ

«Мы хотим доказать, что каждый человек талантлив. Он только порой не знает этого о себе», — так после премьеры сформулировала кредо своей маленькой труппы Вера Васильевна Бандеева, художественный руководитель самодеятельного, только что родившегося театра. Талантлив каждый — не более и не менее. Парадоксальное, смелое до чрезвычайности утверждение. Но не спешите возражать. Кто из десяти актеров, так замечательно, самозабвенно игравших в спектакле, мог бы подумать, что способен на это? Кассир Л. Павлова? Слесари В. Дектяренко, И. Краснов? Начальник участка В. Аношкин? Инженер Э. Харьковская? На один из них не прочил себе будущего, как-либо связанного с театром, не подозревал, что на глазах у нескольких десятков зрителей сумеет раскрепощенно двигаться по сцене, передавать чужие чувства, вживаться в заданные обстоятельства — не знал о существующем в нем таланте.

Идея поставить своими силами — коллектива управления механизации — спектакль родилась у Веры Васильевны Бандеевой, инженера бриза. Очень уж вдохновляли, заражали пьесы Вампилова, их удивительная сила, искренность и доброта, «чувства давние, как хлеб, и, как хлеб же, необходимые для нашего существования».

Старые, всем знакомые истины, в «Провинциальных анекдотах» звучат истинами остросоциальными. Чувства, рожденные трагикомическим представлением, — так назвал сам автор две свои одноактные пьесы — долго не отпускают, заставляя задуматься и о своем бытии.

«Двадцать минут с ангелом» — вторая часть «Анекдотов». Медленно расходятся занавес, открывая номер гостиницы, беспорядок после вчерашнего пиришества. Двое проснувшихся командированных, безуспешно пошарив в своих карманах, столь же безуспешно пытаются занять денег у соседей по гостинице. Отчаявшись, один из них крикнул в распахнутое окно, мрачно пошутив: «Граждане! Кто даст займы сто рублей?» И ангел-спаситель явился, неизвестный гражданин пришел в номер и предложил сто рублей. В его добрые намерения, разумеется, никто не

поверил. Те же командированные долго допытываются, почему он дал денег: «Может, он преступник, а, может, и почтене преступника».

Спектакль сделан вдумчиво. Режиссер нашел интересные, пусть не во всем беспорядочные решения: в спектакле участвует ведущий, подсказывающий зрителям, ставящий акценты по ходу пьесы, особая роль отводится музыке — пьесе сопровождает симфония Моцарта.

В постановке спектакля участвовали не только режиссер и актеры, нашлись декораторы, художник, гример и звукооператор. На репетиции приходили «болеть» и помогать еще многие и многие люди.

В течение месяца репетиции проводились ежедневно — два раза в день, в обеденный перерыв и вечером. Подчас не хватало не только умения, но и терпения. Мизансцены уточнялись, менялись, повторялись десятки, сотни раз. Трудно было преодолевать боязнь... перед зрителем. То, что уже было заучено, обкатано и, казалось, должно получиться непременно, при двух-трех зрителях вдруг не выходило: у актеров коснел язык, скованными становились движения, а лица заливались краской. То один, то другой из артистов завыляли: «Не могу! Не получается. Ухожу».

После премьеры обо всем этом вспоминали с добродушной шуткой и с огромной благодарностью режиссеру, Вере Васильевне: не ее бы твердый характер, ничего б не получилось.

Театр назвали весело: «Горе от УМа». В данном случае это означает не только название известного классического произведения, но и коллектив — управление механизации. Таков и стиль работы, взаимоотношений в театре: с юмором, сообща, с доброй помощью друг другу.

Для нас факт рождения самодеятельного театра ценен еще и тем, что в совместной работе, творческих поисках люди открылись друг для друга новыми сторонами. Интереснее, богаче стала их жизнь, а, значит, сплоченнее коллектив.

Пожелаем же театру долгой и счастливой жизни.

А. МОСИНА.

На заслуженный отдых

Тепло и сердечно коллектив управления производственно-технологической комплектации объединения проводил на заслуженный отдых товароведа Е. Е. Матвееву.

Екатерина Евлампьевна работала в управлении 17 лет, а весь ее трудовой стаж составляет 39 лет. Она прошла славный трудовой путь. Во время войны юной девушкой 16 лет работала в тылу на заводе и своим трудом приближала долгожданный День Победы.

Работая в управлении, Екатерина Евлампьевна в совершенстве освоила сложную номенклатуру отдела, не имея на

это специального образования. Честным, добросовестным трудом Матвеева заслужила общее уважение и признательность коллектива. Она заботливая, любящая мать. Воспитала сына, который, отслужив армию, учится сейчас в высшей школе милиции Кабаровска.

С долголетним, безупречным трудом юбиляра искренне поздравил начальник управления М. Б. Шинайко, начальник отдела электроматериалов В. В. Чучукин, профгруппорг Л. В. Илякова и вручили ей почетную грамоту руководства объединения, цветы, подарки.

К. ХАМАГАНОВА, рабкор.

Роль донора

очень велика и почетна, донорство является ярким проявлением человеколюбия, осязаемой доброты и заботы о людях. В нынешнем году донорские дни были организованы на ремонтно-механическом заводе, в коллективе проектировщиков, управлении энергоснабжения, заводе ЖБИ-2. Десятого марта проводился донорский день среди работников детских учреждений строительства.

Цеховой врач Людмила Михайловна Максименко и цеховая медсестра Ольга Григорьевна Коробова вместе с начальником отдела, заведующий-

ми детскими учреждениями хорошо подготовились к проведению донорского дня. Врач Людмила Михайловна и медсестра Ольга Григорьевна не только обслуживали доноров, но и сами приняли участие в сдаче крови, так как донорами они стали еще в студенческие годы.

Всего в этот день сдали кровь 97 человек, а это приблизительно 20 литров крови, так необходимой для лечения больных. Будет спасена жизнь и поправлено здоровье многим людям. Е. ЖУКОВА, член горкома Красного Креста.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРБИТА

Комсомольские прожектористы завода полуконвоя отчитались о своей деятельности на заседании бюро комитета комсомола. Совместно с членами народного контроля и представителями комиссии по простоям вагонов они провели за последнее время несколько рейдов с проверкой использования вагонного парка. Результаты проверок сообщены руководителям железнодорожного цеха. Комсомольцы ждут от них ответа о принятых мерах. Активно поработала члена заводского «Комсомольского прожектора» Наташа Баленко, Костя Лысенко, Николай Харьяков.

На «отлично» прошла аттестация Ленинского зачета в бригаде токарей из цеха 37 азототужского завода, где комсоргом А. Рукавишников, а также в комсомольско-молодежном коллективе центральной заводской лаборатории (руководитель В. Гребнева, комсорг В. Зараднюк). Комсомольцы отчитались о своей производственной и общественной деятельности друг перед другом, перед своими стар-


шими товарищами-коммунистами. Здесь же, на азототужском заводе, на днях родился новый комсомольско-молодежный коллектив. Им будет цех 33, коллектив которого давно боролся за это почетное и ко многому обязывающее звание под руководством комсорга Натальи Белоруковой.

Интересное мероприятие намечают провести в комсомольской организации орсса. 20 марта здесь соберутся руководители и комсорги 24 комсомольско-молодежных коллективов орсса и обсудят текущие дела, проблемы комсомольской жизни. Встреча пройдет в форме учебы, и основное внимание будет уделено шефской работе. Городское училище № 1 — кузница кадров для работников торговли, поэтому взять шефство над одной из групп училища — долг каждого комсомольско-молодежного коллектива.

Перед собравшимися выступят руководители орсса, представители комитета комсомола объединения и районного комитета ВЛКСМ.

Н. МАНГУТОВА.

НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ



Ежегодно накануне весенних школьных каникул в нашем городе начинается неделя искусств для детей и юношества. Открытие недели музыки состоялось в воскресенье, 22 марта, в ДК нефтехимиков, где выступали различные коллективы художественной самодеятельности: Дворца культуры нефтехимиков, «Современника», актового зала строителей, детских музыкальных школ № 1 и № 2.

Перед школьниками показали свое искусство образцовый хор «Юность Ангарска» под управлением В. А. Мурашовой, детский хор «Колокольчик» Дворца пионеров и школьников, хор мальчиков (руководитель В. И. Попов), хореографические ансамбли из актового зала строителей и ДК нефтехимиков, акробаты-вольтижеры под руководством А. Ф. Иванова, ансамбль акрипачей музыкальной школы и другие коллективы.

В течение весенних каникул состоятся концерты коллективов в городе Иркутске, на сценах Дворцов культуры и клубов Ангарска.

На снимках: хор «Колокольчик» под управлением В. О. Палочкиной из Дворца пионеров и школьников; акробатическая группа.

А. ВАСИЛЬЕВ. Фото автора.

Редакторы: «Ангарского строителя» — Т. И. ВИНОГРАДОВА, «Маяка» — Л. Н. АРТЕМЬЕВА.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА

«МИР»
25—26 марта — Козерог-один (США, 2 серии). 10, 13, 16, 19, 21-40.
«ОКТАБРЬ»
25—26 марта — Приключенные бабы и сорока разбойников (2 серии). 12, 14-40, 17-20, 20.
«КОМСОМОЛЕЦ»
25 марта — В сетях мафии. 14, 16, 18, 20, 26 марта — Пираты XX века. 14 (удл.), 16-20, 18-10, 20, 25 марта. Для детей — Кэш и два портфеля. 14-30. 26 марта — Мальчик и океан. 14-30.

«ГРЕНАДА»
25—26 марта — Конек-Горбунук. 10, 11-30, 13, 14-30. Король джунглей (2 серии). 16, 18-20, 20-40.
«ПИОНЕР»
25 марта — Кашей Бессмерт-

ный. 10, 12, 14, 15-40. Поезд чрезвычайного назначения. 17-30, 19-20, 21-10. 26 марта — Шарик-фонарик. 10, 11-30, 13, 14-30. Кашей Бессмертный. 16. Бабек (2 серии). 20.
«ПОБЕДА»
25—26 марта — Выстрел в спину. 10, 11-50, 13-40 (удл.), 16, 18, 19-50, 21-40.
«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 25—26 марта —

Два незнакомца (2 серии). 10, 13, 16, 19.
Зал «Восход». 25 марта — Таинственный старик. 13-50, 15-30. Сказка о пастухе и прекрасной принцессе. 10-10, 12-50. Добряки. 11, 17-10, 19-10, 21. 26 марта — Сказка о пастухе и прекрасной принцессе. 10-10, 13, Таинственный старик. 13-50, 15-30.

В четверг, 26 марта, в актовом зале строителей в 18-30 состоится встреча с поэтом А. КОБЕНКОВЫМ, после встречи — отчет о работе за год.

Правление ОК стройки.

В клубе юных техников группом открылась выставка детского технического творчества. Выставка работает ежедневно с 16-30 до 19-30, до 1 апреля. Клуб расположен в 86 квартале, дом № 14.